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Evaluatie van het beleid voor publiek-private samenwerking op het gebied van internationaal ondernemen 2017-2022

Voorwoord

In de periode van 2017 tot en met 2022 heeft Nederland circa EUR 40 miljoen bestemd voor de oprichting van 
drie nieuwe organisaties: NLinBusiness, Trade and Innovate NL en NLWorks. Doel hiervan was om door 
middel van publieke-private samenwerking vanuit een centrale visie en strategie activiteiten te ontplooien om 
internationaal ondernemen te bevorderen en de Nederlandse positie op internationale markten te vergroten.

Dit kwam voort uit het opvolgen door het kabinet van de aanbevelingen uit het rapport ‘Team Nederland: 
Samen sterker in de wereld’, ook wel het ‘rapport Buijink’ genoemd. Het rapport stelde dat het Nederlandse 
systeem van internationale handel, innovatie- en investeringsbevordering onvoldoende was ingericht om de 
kansen te benutten van grote maatschappelijke en economische transities, waaronder duurzame energie en 
digitalisering. De schrijvers van het rapport pleitten voor een nieuw, effectiever systeem van internationale 
handels-, investerings- en innovatiebevordering. 

IOB concludeert dat de relevantie en additionaliteit van de uitgevoerde activiteiten beperkt zijn. Daardoor is 
de kans klein dat de gewenste effecten ermee kunnen worden bereikt. Een belangrijke conclusie is dat er 
onvoldoende duidelijkheid bestond – en is blijven bestaan – over de manier waarop de aanbevelingen uit het 
rapport naar relevante activiteiten konden worden vertaald. Beleidsmakers noch uitvoerders hadden duidelijk 
zicht op het doel, de taken en de activiteiten van de drie uitvoerende organisaties: het geld was eerder 
beschikbaar dan visie, strategie en adequate aansturing. Het wenkend perspectief en de algemene ideeën uit 
het adviesrapport waren geen goede basis voor een succesvolle uitvoering door de drie organisaties. 

De betrokken ministeries hadden meer verantwoordelijkheid moeten nemen bij het concreet formuleren van 
uitvoerbaar PPS-beleid. Aandacht voor een goede aansturing en deugdelijke systemen van monitoring en 
evaluatie horen daarbij. IOB stelt in deze evaluatie vast dat er vijf jaar na de start van het beleid geen antwoord 
kan worden gegeven op de vraag of met het beleid het internationaal ondernemen daadwerkelijk is bevorderd 
en of de Nederlandse positie op internationale markten inderdaad is vergroot. Er is nog niet begonnen met 
het meten van effecten of met het ontwikkelen van een methode om dat te doen. 

IOB heeft deze evaluatie uitgevoerd op verzoek van de directie Internationaal Ondernemen (DIO) van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het rapport is geschreven door een evaluatieteam bestaande uit  
Joep Schenk, Martine de Groot en Michelle Homans. IOB is de onderzoekers van Ecorys en het CBS erkentelijk 
voor hun bijdrages aan dit rapport.

De referentiegroep bestond uit Carina Weijma (plv. trekker internationaal topsector HTSM), Fons de Zeeuw 
(directeur internationaal OostNL), Daniëlle Veldman (manager CRM, NWEA), Prof. dr. Désirée van Gorp 
(hoogleraar International Business, Nyenrode Business Universiteit), Aylin Aksu (beleidsmedewerker DIO), 
Lucille Merks (beleidscoördinerend medewerker DIO), Jaap Broersen (senior beleidsmedewerker Directie 
Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Petra Smits (senior beleidsmedewerker 
Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Voor de interne kwaliteits
controle zorgden IOB-onderzoekers Peter Henk Eshuis, Marit van Zomeren, Paul Westerhof en Echica van Kelle. 
IOB is de leden van de interne en externe referentiegroep erkentelijk voor hun kritische blik en open houding. 
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Lijst met afkortingen en 
acroniemen

B2B	 business-to-business
BeMo	 beoordelingsmemorandum
BHOS	 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
BD	 business development
BDC	 business development coach
BIS	 bilaterale innovatiesamenwerking
BOM	 Brabantse ontwikkelingsmaatschappij
BZ	 Ministerie van Buitenlandse Zaken
CBS	 Centraal Bureau voor de Statistiek
CIRP	 Corona International Rebuild Programma
DCED	 Donor Committee for Enterprise Development
DGBEB	 Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
DGGF	 Dutch Good Growth Fund
DHI	 demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies
DIO	 Directie Internationaal Ondernemen
DTIB 	 Dutch Trade and Investment Board
DTIF	 Dutch Trade and Investment Fund
DRIVE	 Development Related Infrastructure Investment Vehicle –  

ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten
DUK	 directe uitvoeringskosten
EU	 Europese Unie
EZK1	 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
FME	 Federatie voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie		
fte	 fulltime-equivalent
G2G	 government-to-government
HEA	 hoofd economische afdeling
HTSM	 Hightech Systemen & Materialen
I&W	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IOB	 Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie
IP	 Internationale programma’s (directie van RVO)
ISB	 International Strategy Board, het latere ISO
ISO	 Internationaal Strategisch Overleg
ISO-C	 ISO-commissie
KvK	 Kamer van Koophandel
LIOF	 Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering
LoI	 letter of intent
LSH	 Life Sciences & Health
MJP	 meerjarig programmeren
mkb	 midden- en kleinbedrijf
MoU	 memorandum of understanding
MT-combinatie	 markt-themacombinatie

1	 In de periode 2012-2017 was de naam van het ministerie: Ministerie van Economische Zaken (EZ). In oktober 2017  
(onder het kabinet Rutte III) werd het ministerie het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).  
Beide worden daarom gebruikt in dit rapport.
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mvo	 maatschappelijk verantwoord ondernemen
NBSO	 Netherlands Business Support Office
NCH	 Nederlands Centrum voor Handelsbevordering
NIO	 Netwerk Internationaal Ondernemen
NLiB	 NLinBusiness
NOM	 Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
OESO-DAC	 Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling –  

Development Assistance Committee
PPS	 publiek-private samenwerking
PIB	 Partners for International Business
PSD	 Private Sector Development
pr	 public relations
ROM	 regionale ontwikkelingsmaatschappij (in deze evaluatie ook  

stedelijke ontwikkelingsmaatschappij)
RVO	 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SBIR	 Small Business Innovation Research
SDG	 Sustainable Development Goal
SG	 secretaris-generaal
SIO	 Stuurgroep Internationaal Ondernemen
SMM	 strategische meerjarige marktbewerking
TA	 Technical Assistance
TINL	 Trade and Innovate NL
TRP	 Trade Relations Programma	
VNO-NCW	 Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
VR	 virtual reality
VS	 Verenigde Staten
VZ	 voorzitter
WEF	 World Economic Forum
WER	 werkgroep economische reisagenda
WG	 werkgroep
WTIT	 werkgroep trekkers internationalisering van de topsectoren
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1.	Inleiding

Publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van internationaal ondernemen kreeg een extra impuls 
na verschijning van het adviesrapport Team Nederland: Samen sterker in de wereld in april 2017. In het rapport 
beschrijft een publiek-private stuurgroep onder leiding van Chris Buijink2 knelpunten en aanbevelingen, 
die in daaropvolgende jaren zijn opgevolgd. Daarvoor zijn sinds 2017 drie organisaties in het leven 
geroepen: NLinBusiness (NLiB), Trade and Innovate NL (TINL) en NLWorks. In hoeverre zijn de activiteiten 
om knelpunten op te lossen en aanbevelingen op te volgen relevant voor publieke en private dienst
verlening en voegen ze iets toe aan activiteiten van andere publieke en private partijen, dus wat is de 
relevantie en additionaliteit? Die vragen proberen we met deze evaluatie te beantwoorden. In het bijzonder 
gaat de aandacht uit naar de drie genoemde organisaties.

Deze drie organisaties kregen in de periode 2017-2022 subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(BZ) voor een totaal van EUR 9 miljoen per jaar. Deze evaluatie onderzoekt welke activiteiten NLiB, TINL en 
NLWorks hebben uitgevoerd, ze beoordeelt in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt die zijn geformuleerd 
voor de herinrichting van het PPS-ecosysteem3, in welke mate dat is toe te schrijven aan de activiteiten van 
de drie organisaties (en daarmee de subsidie) en welke lessen te trekken zijn voor de toekomst.

Daarbij staat deze hoofdvraag centraal:

In hoeverre dragen de activiteiten van NLiB, TINL en NLWorks bij aan de uitvoering van de aan­
bevelingen van het rapport-Buijink, zijn ze relevant voor en additioneel aan de bestaande publieke en 
private dienstverlening?

De Directie Internationaal Ondernemen (DIO), de beleidsdirectie van BZ die verantwoordelijk is voor dit 
beleid, gebruikt de uitkomsten om de bewindspersoon te adviseren om de subsidie al dan niet voort te 
zetten, en zo ja, in welke vorm.

1.1	 Leeswijzer

Het evaluatierapport begint in hoofdstuk 2 met een uiteenzetting van de conclusies en aanbevelingen per 
onderzoeksvraag. Een beschrijving van de onderzoeksvragen en methodologie is te vinden in hoofdstuk 3. 
Hoofdstuk 4 presenteert vervolgens de beleidsreconstructie van de totstandkoming, ontwikkeling en 
uitvoering van het beleid in de periode 2017-2022. Hoofdstuk 5 onderzoekt de relevantie en additionaliteit 
van de uitgevoerde activiteiten, gevolgd door hoofdstuk 6, waarin het bereik van de organisaties wordt 
besproken. Hoofdstuk 7 reflecteert ten slotte op een aantal bevindingen. Elk van de drie inhoudelijke 
hoofdstukken 4, 5 en 6 eindigt met een samenvatting van de bevindingen die de conclusies in hoofdstuk 2 
verklaren en onderbouwen.

2	 Daarom in de rest van dit rapport benoemd als het rapport-Buijink.
3	 Onder het PPS-ecosysteem verstaan we alle actoren die activiteiten uitvoeren voor de internationalisering van het 

Nederlandse bedrijfsleven en daarbij invloed hebben op en beïnvloed worden door de drie organisaties.  
Deze actoren specificeren we nader in hoofdstuk 3 Onderzoeksvragen en methodologie.
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1.2	 Afbakening

Deze evaluatie richt zich op de activiteiten die zijn ontplooid met de EUR 9 miljoen aan middelen die de 
regering beschikbaar stelt voor de drie uitvoerende organisaties NLiB, TINL en NLWorks in de periode 
2017-2022. In totaal stelt het kabinet jaarlijks EUR 10 miljoen aan middelen beschikbaar om uitvoering te 
geven aan het rapport Buijink. De resterende EUR 1 miljoen van het totaal is aan het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) beschikbaar gesteld voor deelname aan het Global Stars-programma. 
Dit bedrag wordt via de begroting van EZK aan RVO overgemaakt, die het programma uitvoert.  
Als instrument voor bilaterale R&D-samenwerking valt het onder de Buijink-doelstelling van de versterking 
van internationaal ondernemen, waaronder innovatiesamenwerking. Wat uitvoering betreft staat het 
echter los van de drie organisaties. Om die reden is het Global Stars-programma niet meegenomen in deze 
evaluatie.4 Innovatiesamenwerking wordt hier als onderdeel van internationaal ondernemen meegenomen 
en daarom niet apart geëvalueerd.

NLiB, TINL en NLWorks geven uitvoering aan de aanbevelingen uit een aantal hoofdstukken van het 
rapport-Buijink en het beleid dat daarop is gebaseerd. De nadruk in deze evaluatie ligt daarbij op de 
relevantie en additionaliteit van de activiteiten van deze organisaties. Wat we onder relevantie en additionaliteit 
verstaan, lichten we toe in hoofdstuk 3 Onderzoeksvragen en methodologie. Het kan gebeuren dat 
activiteiten die in lijn zijn met het beleid, toch onvoldoende relevant of additioneel zijn en omgekeerd.  
Als daar sprake van is, geven we aan waarom. Op die manier voorkomen we dat we bevindingen  
(zowel positief als negatief ) ten onrechte toekennen aan een uitvoerende partij, terwijl de oorsprong 
daarvoor in het beleid ligt.

Daarbij is het belangrijk om te weten dat we de analyse in het rapport-Buijink over de staat van 
internationalisering van het Nederlands bedrijfsleven (vertaald in de genoemde probleemstellingen) en de 
manier waarop publieke en private ondersteuning georganiseerd moet worden, grotendeels als gegeven 
hebben beschouwd. We hebben deze analyse en de bevindingen echter niet zelf beoordeeld.

Tot slot functioneren de drie geëvalueerde organisaties niet in isolement. In de aansturing van deze 
organisaties wordt van het Internationaal Strategisch Overleg Nederland (ISO NL) verwacht een grote rol te 
spelen, zoals verder toegelicht in hoofdstuk 3.Onder het ISO NL functioneert een ISO-commissie, die 
bestaat uit de algemeen directeur van VNO-NCW/MKB-Nederland, de secretaris-generaal van EZK en de 
directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van BZ. De ISO-commissie fungeert als 
‘ambtelijk voorportaal’ van het ISO NL en houdt toezicht op het functioneren en samenwerken van 
NLWorks, NLIB en TINL. 

Het advies ISO NL 2.0,5 dat in het tweede kwartaal van 2021 werd uitgebracht, trekt conclusies over het 
functioneren van het PPS-ecosysteem tot en met het moment van evaluatie. Daarmee geeft het tot op 
zekere hoogte inzage in het functioneren van beide organen tot dan toe. Maar omdat het ISO NL en de 
ISO-commissie belangrijk zijn binnen het ecosysteem, hebben we ervoor gekozen om deze organen ook in 
deze evaluatie mee te nemen. We hebben gekozen voor een middenweg: ze zijn niet primair object van 
studie geweest en we hebben voor zover mogelijk uit het beschikbare advies geput. Dat hebben we op een 
aantal punten aangevuld op basis van interviews.

4	 Global Stars is een internationaal innovatieprogramma van het Eureka-netwerk, dat bestaat uit EU-landen en een aantal 
niet-EU-landen als Canada, Zuid-Afrika en Zuid-Korea, die met elkaar multilateraal onderzoeks- en innovatie
programma’s organiseren. Het doel van Global Stars is internationale innovatiesamenwerking met ‘derde’ landen  
(niet-Eureka-landen zoals China, India en VS) te versterken.

5	 Intern advies opgesteld door BZ, EZK en VNO-NCW op verzoek van de ISO-commissie (projectgroep herijking ISO NL 2.0. 
(2021). Aanbevelingen voor een ISO NL 2.0 (intern document)).
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2.	 Conclusies en 
aanbevelingen

In dit hoofdstuk formuleren we het antwoord op de hoofdvraag en vervolgens de conclusies en aanbevelingen 
per onderzoeksvraag. Na elke onderzoeksvraag volgen een of meer conclusies en aanbevelingen.  
De eerste onderzoeksvraag6 is puur beschrijvend van aard en leidt niet tot conclusies en aanbevelingen. 
Daarom komt deze vraag in dit hoofdstuk niet aan bod.
Het is belangrijk om bij de hier gepresenteerde conclusies en aanbevelingen rekening te houden met de 
volgende punten. De conclusies zijn een ingekorte weergave van de bevindingen die we presenteren aan het 
einde van elk hoofdstuk; een nadere onderbouwing en toelichting is daar te vinden.

De aanbevelingen zijn in eerste instantie gericht aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat beleids- en 
budgetverantwoordelijkheid heeft op dit terrein. In de praktijk is er sprake van een gedeelde verantwoor
delijkheid, waarbij BZ nauw samenwerkt met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en 
VNO-NCW binnen het ISO NL en de ISO-commissie. Aanbevelingen die niet alleen over de rol van BZ gaan, 
maar over het beleid in brede zin, en opties om dit beleid vorm te geven, zijn daarom in tweede instantie 
ook aan deze organisaties gericht, ook al worden ze niet genoemd. Dit geldt nadrukkelijk voor de 
aanbevelingen die opties schetsen voor de toekomst.

6	 Welke problemen en kansen zijn geïdentificeerd in het rapport-Buijink en op welke manier zijn de aanbevelingen 
vertaald naar beleid en uitvoering?
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2.1	 Hoofdvraag

In hoeverre dragen de activiteiten van NLiB, TINL en NLWorks bij aan de uitvoering van de 
aanbevelingen van het rapport-Buijink, zijn ze relevant voor en additioneel aan de bestaande publieke 
en private dienstverlening?

Er was onvoldoende duidelijkheid over de manier waarop het rapport-Buijink naar 
relevante activiteiten kon worden vertaald.
Het rapport-Buijink diende als startpunt voor het formuleren van beleid om het PPS-ecosysteem anders vorm 
te geven. De aanbevelingen in het rapport-Buijink zijn in grote mate overgenomen in het beleid, maar daarin 
niet dusdanig geconcretiseerd om vorm te kunnen geven aan de activiteiten van de uitvoerders NLiB, TINL en 
NLWorks. De verantwoordelijkheid daarvoor werd voor een groot deel bij de uitvoerders zelf belegd.  
Geen van de partijen (beleidsmakers en uitvoerders) had duidelijk zicht op het doel, de taken en activiteiten 
van de drie uitvoerders, waardoor een lang iteratief proces ontstond waarin beleidsmakers en uitvoerders dit 
gaandeweg zijn gaan invullen. Dit gold in mindere mate voor TINL, waar initieel een duidelijker beeld was.

Een factor die dit verklaart, is de manier waarop de middelen beschikbaar kwamen. Deze kwamen beschikbaar 
voordat duidelijk was welk beleid ermee uitgevoerd moest worden. Daarnaast werd van het ISO NL (BZ, EZK en 
VNO-NCW plus een aantal portefeuillehouders) een rol verwacht in het aansturen van de drie uitvoerders; daar 
is in de praktijk nauwelijks sprake van geweest. Een in het rapport-Buijink genoemde aanbeveling aan het  
ISO NL om een internationaliseringsstrategie te ontwikkelen, is daardoor niet uitgevoerd.

Betrokkenheid van de drie uitvoerders bij meerjarig programmeren is beperkt.
Het rapport-Buijink bevatte daarnaast de aanbeveling om meerjarig te programmeren. Daar is in 2020 in de 
werkgroep meerjarig programmeren mee begonnen door vijftien markt-themacombinaties 
(MT-combinaties) vast te stellen. Om vorm te geven aan een MT-combinatie werken een of meer private 
trekkers, ondersteund door een markt-themateam, aan plannen voor marktbewerking. Voor private trekkers 
is het budget dat ze ervoor krijgen de voornaamste meerwaarde. Hoewel publiek en privaat hier 
samenkomen, zijn de reikwijdte ervan en de sturing die ervan uitgaat nog beperkt tot de direct betrokkenen.
De rol van drie uitvoerders in het meerjarig programmeren is beperkt tot deelname aan een ondersteunende 
werkgroep. Een relatie met de activiteiten van de organisaties die zij vertegenwoordigen is er niet of 
nauwelijks, waardoor de relevantie ervan grotendeels afwezig is. Private partijen achten een overkoepelende 
vertegenwoordiger van de private kant, een rol ingevuld door NLiB, echter wel noodzakelijk gezien de 
dominantie van publieke partijen in deze en andere werkgroepen.

Krachtenbundeling via het TINL-netwerk is grotendeels geslaagd, maar aan de private kant, 
via NLiB, is daar nauwelijks sprake van.
Een derde overkoepelende aanbeveling uit het rapport-Buijink was krachtenbundeling aan zowel private als 
publieke kant. Aan private kant heeft NLiB daar nauwelijks invulling aan gegeven. Mede door juridische 
beperkingen heeft NLiB maar op kleine schaal ondersteuning geboden aan topsectoren7 en branche
verenigingen, waardoor hun functioneren niet substantieel is veranderd door toedoen van NLiB.  
Aan publieke kant is er meer gezamenlijkheid tot stand gekomen tussen de verschillende TINL-partners:  
ze zijn beter van elkaars activiteiten op de hoogte, stemmen deze tot op zekere hoogte af en weten elkaars 
achterban te bereiken. Weliswaar had een aantal TINL-partners vóór het ontstaan van TINL al de intentie om 
meer samen te werken, maar het netwerk is door toedoen van TINL sneller en waarschijnlijk beter 
gestructureerd tot stand gekomen.

7	 In 2011 werd het topsectorenbeleid geïntroduceerd. Topsectoren zijn de sectoren waarin Nederland internationaal 
uitblinkt en waar extra op wordt ingezet om de Nederlandse kenniseconomie te stimuleren. In de topsectoren werken 
bedrijven, wetenschap en de overheid samen aan innovatie en kennisdeling. De topsectoren zijn: agri & food, chemie, 
creatieve industrie, energie, life sciences & health (LSH), logistiek, hightechsystemen en -materialen (HTSM), tuinbouw 
en uitgangsmaterialen, water & maritiem (zie: Topsectoren.nl).

https://www.topsectoren.nl/
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De NL Business Hubs hebben mogelijk meerwaarde bij het doorverwijzen naar commerciële 
partijen, maar hun eigen commerciële dienstverlening gaat met risico’s gepaard en het 
onderscheidend vermogen is nog laag.
NLiB is zich uiteindelijk voornamelijk gaan toeleggen op NL Business Hubs8 en een digitaal portaal.  
De NL Business Hubs zijn mogelijk relevant en additioneel om Nederlandse bedrijven specifiek te kunnen 
doorverwijzen naar buitenlandse commerciële dienstverleners die actief zijn op dezelfde markt, iets wat de 
posten niet kunnen vanwege hun neutrale karakter. Weinig betrokken partijen maken echter gebruik van de 
hubs, omdat onvoldoende duidelijk is hoe de hubs zich onderscheiden van de posten. Daarnaast verwacht 
NLiB dat hubs eigen commerciële dienstverlening gaan aanbieden. Dit brengt echter risico’s op markt
verstoring met zich mee, omdat de hubs de voorkeur krijgen van NLiB en soms ook de post in dezelfde stad 
ten opzichte van andere commerciële dienstverleners.

Het digitale portaal van NLiB is nog slecht bekend bij ondernemers.
Het digitale portaal is nog slecht bekend bij ondernemers, waardoor zij weinig profiteren van de 
mogelijkheden. Het portaal dient als een platform waarop commerciële dienstverleners zich kunnen 
presenteren, maar mede door de onbekendheid levert dit deelnemers weinig extra contacten op. Beperkte 
bekendheid van NLiB heeft ook negatieve consequenties voor de andere onderdelen van het digitale portaal:  
de International Business Academy9 en Virtual Gateway10. Positieve uitzonderingen zijn de NIO-connector en 
whitelabelsoftware.11

De rol van NLWorks beperkt zich vooral tot proces- en relatiemanagement.
Oorspronkelijk was het de bedoeling NLWorks de strategie van het ISO NL zou vertalen naar concrete 
uitvoeringprogramma’s. Maar omdat er geen strategie was, kwam de nadruk te liggen op het ontwikkelen 
van de MT-combinaties. Deze rol was echter ook te ambitieus voor NLWorks en uiteindelijk hebben andere 
partijen die overgenomen. De rol van NLWorks is daarom gaandeweg grotendeels beperkt tot zijn primaire 
taak: het tot uitvoer brengen van meerjarige impactprogramma’s. De rol van NLWorks in die programma’s is 
vooral gericht op proces- en relatiemanagement en is minder inhoudelijk van aard. Hierdoor draagt 
NLWorks beperkt bij aan het daadwerkelijk realiseren van voortgang. De additionaliteit is dan ook nog laag, 
want een dergelijke taak kan ook relatief makkelijk bij een commerciële partij belegd worden.

Beperkte sturingsmogelijkheden maken het lastig om de doelgroep te bereiken.
Een groot deel van de bedrijven die NLiB en TINL hebben bereikt, zijn al internationaal actief, goed 
aangesloten op het publieke instrumentarium en in relatief hoge mate actief op groeimarkten. Dit geldt 
ook specifiek voor bedrijven die in beeld zijn bij NLiB en die voor ongeveer twee derde buiten de door NLiB 
gedefinieerde doelgroep vallen. De gespecificeerde doelgroep wordt daarom maar ten dele bereikt, wat 
deels wordt verklaard door de beperkte sturingsmogelijkheden om bepaalde groepen te bereiken. 
Daarnaast roept dit de vraag op in hoeverre de middelen efficiënt worden ingezet en daarnaast welke 
doelgroep het meest voor ondersteuning in aanmerking zou (moeten) komen.

Al met al kan gesteld worden dat de activiteiten van de uitvoerders maar in beperkte mate relevant en 
additioneel zijn. De kans is klein dat ze met de huidige activiteiten daadwerkelijk de gewenste effecten en 
beleidsdoelen bereiken. Inzicht in mogelijke effecten hebben de uitvoerders niet en ze proberen die 
effecten ook nog niet in kaart te brengen. Daardoor is het op dit moment onwaarschijnlijk dat ze op termijn 
wel inzicht zullen krijgen in de effecten.

8	 Door NLiB geaccrediteerde bilaterale handelskamers die handelsbevorderende activiteiten ondernemen in het buitenland.
9	 De International Business Academy biedt toegang tot trainingen en cursussen van partners, met als doel ondernemers 

voor te bereiden op internationaal ondernemen, bijvoorbeeld trainingen en cursussen over culturele verschillen, de 
ontwikkeling van vaardigheden zoals pitchen, en praktische zaken zoals douanereglementen.

10	 De Virtual Gateway is een digitaal instrument voor Nederlandse bedrijven om zich met VR-films internationaal te 
presenteren, bijvoorbeeld door te laten zien hoe zij innovatieve oplossingen bieden voor mondiale uitdagingen.

11	 De NIO-connector is een plug-in-instrument waarmee content van het NLiB-platform makkelijk kan worden weerge
geven op de website van partners. Whitelabel-software is software voor websites die kunnen worden aangesloten op het 
NLiB-platform.
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2.2	 Beleidsreconstructie

In hoeverre zijn het beleid en de strategie van de drie organisaties in lijn met het rapport-Buijink en het 
daarop gebaseerde beleid?

BZ heeft de aanbevelingen in het rapport-Buijink in grote mate overgenomen in het beleid, maar 
deze boden onvoldoende richting daar (verder) invulling aan te geven.
Betrokken partijen beoordelen de mate waarin het rapport-Buijink een duidelijke richting bood voor 
implementatie als vrij beperkt. De overkoepelende aanbevelingen voor krachtenbundeling, het formuleren van 
een internationaliseringsstrategie en meerjarig programmeren worden breed gesteund, maar de interpretatie hoe 
daar vorm aan te geven verschilt tussen stakeholders. In algemene zin kan worden gesteld dat aanbevelingen te 
algemeen geformuleerd waren om er direct uitvoering aan te kunnen geven.

In beleidsbrieven komen de geïdentificeerde knelpunten en aanbevelingen uit het rapport-Buijink duidelijk naar 
voren. De vraag hoe deze aanbevelingen vertaald moeten worden naar uitvoering, beantwoorden deze 
beleidsbrieven echter ook niet of niet volledig.

Het heeft lang geduurd voordat de drie organisaties tot uitvoering over konden gaan, doordat 
beleidsmakers beperkt zicht hadden op hun doel, taken en gewenste activiteiten.
Het bedenken van het doel, de taken en daarmee gepaard gaande activiteiten van de organisaties en de 
aansturing van en samenwerking tussen hen heeft veel tijd gekost. Dit is grotendeels te wijten aan 
onvoldoende uitwerking op beleidsniveau van de algemeen geformuleerde aanbevelingen in het rapport-
Buijink. Hierdoor is de verantwoordelijkheid voor de verdere invulling van het beleid in eerste instantie 
voor een groot deel uitbesteed aan de uitvoerders zelf en in tweede instantie deels aan consultants. Omdat 
de middelen waren toegezegd aan VNO-NCW, lag bij deze organisatie het initiatief om daar aan private kant 
vorm aan te geven. Een deel van de activiteiten heeft NLiB vervolgens zelf vormgegeven mede op basis van 
een advies van een consultant. Zo ging het ook bij NLWorks en TINL: RVO kreeg het verzoek te adviseren 
over de invulling en vervolgens is er voor (en door) NLWorks een kwartiermakersrapport opgesteld om de 
activiteiten nader te duiden. Deze rolverdeling kwam voor een groot deel tot stand door de manier waarop 
de uitvoeringsmiddelen beschikbaar kwamen en het iteratieve proces waarbij beleidsvorming en uitvoering 
sterk met elkaar verweven waren; de organisaties waren immers al opgericht voordat het beleid was 
uitgewerkt. Een tweede reden was het gebrek aan slagkracht van en aansturing door het ISO NL, dat als 
belangrijk orgaan in het ecosysteem de taak had de organisaties van strategie te voorzien en aan te sturen in 
hun activiteiten, maar daar niet in voorzag. Het resultaat was een complex proces waarbij uitvoeringsorga-
nisaties deels hun eigen activiteiten moesten vormgeven en beleidsmakers te weinig zicht hadden op het 
doel, de taken en de gewenste activiteiten van deze organisaties.

Specifiek voor EZK geldt dat de koppeling tussen het topsectorenbeleid en strategievorming binnen de 
MT-combinaties – en breder, binnen het ecosysteem – nog niet structureel tot stand is gekomen. 

2.2.1	 Aanbevelingen

•	 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet als eerste beleidsverantwoordelijke en budgethouder meer 
verantwoordelijkheid nemen om een concreet en uitvoerbaar PPS-beleid te formuleren.

BZ had zich als verantwoordelijk ministerie kritischer moeten opstellen om doel, taken en gewenste activiteiten 
van de drie organisaties te verduidelijken en vooral ook te bepalen. Met name zou BZ een sterkere inhoudelijke 
rol mogen spelen bij het bepalen waar de organisaties zich op zouden moeten richten: wat is kun niche en hoe 
kunnen zij het waargenomen probleem aanpakken?

•	 Overweeg het topsectorenbeleid van EZK centraler te stellen in de strategievorming binnen het ecosysteem

De verantwoordelijke partijen dienen te overwegen de inhoudelijke koppeling tussen het internationale aspect 
van het topsectorenbeleid en strategievorming te verbeteren binnen het PPS- ecosysteem. 
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Het PPS-beleid is sterk opgehangen aan BZ, terwijl kennis van en prioriteiten voor de Nederlandse economie 
vanuit EZK geformuleerd zouden moeten worden vanwege hun verantwoordelijkheid voor het missiegedreven 
topsectoren- en innovatiebeleid.

2.3	 Relevantie

Hoe beoordelen betrokken partijen in het ecosysteem de relevantie van de activiteiten van de drie organisa­
ties en waarom?

Strategievorming binnen de markt-themacombinaties is publiek-privaat van aard, maar de 
reikwijdte is vooralsnog beperkt.
Onder de MT-combinaties begint publiek-private samenwerking rond meerjarig programmeren vorm te krijgen, 
al is het nog te vroeg om over resultaten te rapporteren. Een volwaardig substituut voor de voorgenomen 
internationaliseringsstrategie zijn MT-combinaties echter (nog) niet; daarvoor gaat er vooralsnog te weinig 
sturing uit van de MT-combinaties en is de reikwijdte nog te beperkt. Een positieve bevinding is dat er wel 
substantiële overlap te zien is tussen landen- en themaprioriteiten van partijen aan publieke en private kant. Dat 
komt door de uitvraag in het kader van de MT-combinaties aan publieke en private partijen heeft plaatsgevonden. 
Sturingsmogelijkheden zijn echter beperkt vanwege de verschillende aansturings- en financieringslijnen van de 
verschillende partijen in het ecosysteem. Daarom is de conclusie dat samenwerking vooral ontstaat waar overlap 
tussen prioriteiten van verschillende partijen gevonden wordt, niet waar strategische keuzes gemaakt worden.

De meerwaarde van de MT-combinaties is voor private partijen vooral de beschikbaarheid van 
het SMM-instrument12, dat slechts op een aantal MT-combinaties is ingezet.
De beschikbaarheid van financiering in de vorm van het SMM-instrument om vorm te kunnen geven aan de 
MT-combinaties en partijen erbij te betrekken, is de belangrijke meerwaarde van de MT-combinaties voor private 
partijen met beperkt organiserend vermogen. Vanwege budgettaire beperkingen is dit instrument beschikbaar 
voor 7 van de 15 MT-combinaties.

NLiB is niet of nauwelijks van meerwaarde voor meerjarig programmeren en krachtenbundeling.
De rol van NLiB in het meerjarig programmeren is beperkt gebleven tot het uitvragen van prioriteiten voor de 
MT-combinaties aan private kant om de keuze voor de vijftien MT-combinaties op te kunnen baseren.  
Het bleek voor NLiB echter niet noodzakelijk om private spelers die uitvoering zouden kunnen geven aan de 
MT-combinaties te identificeren en ze erbij te betrekken; het aantal betrokken partijen binnen de MT-combinaties 
is beperkt tot de grotere spelers die sowieso al in beeld waren. De inhoudelijke bijdrage van NLiB aan het 
vormgeven van de activiteiten binnen deze MT-combinaties bestaat uit het financieren van studies in de voorfase 
van de inzet van een instrument binnen een MT-combinatie.

De voornaamste activiteiten om krachten te bundelen, voornamelijk als ondersteuning van topsectoren, waren 
het financieren van studies en het beschikbaar stellen van fte’s om de ontwikkeling van een inter
nationaliseringsstrategie van topsectoren te ondersteunen. Topsectoren hebben gebruik gemaakt van het budget 
voor studies. Topsectoren ervaren de detachering van een beperkt aantal fte’s die alle topsectoren zouden moeten 
bedienen over het algemeen als te omslachtig en weinig specifiek en deskundig om van meerwaarde te zijn. Het 
beschikbaar stellen van fte’s heeft dan ook niet geleid tot structurele verbeteringen in het functioneren van de 
topsectoren, die te lijden hebben onder een gebrek aan middelen om hun internationaliseringsactiviteiten vorm 
te geven. Het gebrek aan relevante ondersteuning is ook deels te wijten aan juridische beperkingen om verder-
gaande steun te verlenen aan topsectoren en aan de soms gebrekkige capaciteit bij topsectoren om dit aan hun 
kant vorm te geven. De belangrijkste activiteit van NLiB is daardoor het informeren van topsectoren en branche-
verenigingen over ontwikkelingen elders in het ecosysteem.

12	 Strategische meerjarige marktbewerking (SMM) is een ‘verbrede en geïntensiveerde’ vorm van meerjarige publiek-
private samenwerking op kansrijke markt-sectorcombinaties. Centraal in SMM is de rol van de preferred partner, een 
organisatie – zoals een brancheorganisatie of een andere non-profitorganisatie – met een groot bereik binnen de 
specifieke (sub)sector.
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De NL Business Hubs, als onderdeel van het next level-businessnetwerk, hebben mogelijk 
meerwaarde bij het doorverwijzen, maar hun eigen commerciële dienstverlening gaat met 
risico’s gepaard.
Het next level-businessnetwerk is vooral vormgegeven door business hubs in te stellen. Of een NL Business 
Hub tot stand kwam in een specifieke stad, was voor een groot deel afhankelijk van de welwillendheid van de 
aanwezige post. Mede daardoor is het niet altijd duidelijk waarom een hub in een bepaalde stad aanwezig is.

De relevantie van de NL Business Hubs bestaat eruit dat de hubs directer kunnen doorverwijzen dan het 
postennet en dat de medewerkers een commerciëlere achtergrond hebben, waardoor ze beter in staat zijn 
ondernemers te helpen. Wat de eigen commerciële dienstverlening van de business hubs betreft is die relevantie 
afwezig, omdat er alternatieven beschikbaar zijn. Ook is het risico op marktverstoring aanwezig vanwege:
1.	 inmenging in een bestaande markt van commerciële dienstverleners;
2.	 het financiële belang van NLiB bij het slagen van de hubs met het oog op zijn verdienmodel;
3.	 de voorkeurspositie die de hubs soms genieten door nauwe banden met NLiB en posten.

Daarnaast is het nog de vraag of het de organisaties die als business hub gaan fungeren (bilaterale KvK’s) de 
omslag naar commerciële dienstverleners weten te maken.

NLiB is relevant voor de hubs vanwege de kennisdeling tussen hubs, het genereren van bekendheid van de 
hubs in Nederland en het beschikbaar stellen van digitale middelen aan de hubs.

Het digitale platform van NLiB voorziet deels in een behoefte, maar is nog slecht bekend bij 
ondernemers.
Met name de NIO-connector en whitelabelwebsite zijn digitale middelen die bijdragen aan het tegengaan van 
versnippering. Dit geldt in theorie ook voor het portaal van commerciële dienstverleners, maar de relevantie 
daarvan is beperkt doordat bedrijven weinig bekend zijn met NLiB; 88 procent van de respondenten in een 
enquête geeft aan NLiB niet te kennen. Deze beperkte bekendheid heeft ook een negatieve invloed op de 
relevantie van de andere digitale diensten die afhankelijk zijn van de vindbaarheid door ondernemers: de 
International Business Academy en digitale aanwezigheid van de business hubs. De Virtual Gateway, tot slot, 
wordt vooral door partijen buiten Nederland ingezet om de bekendheid met Nederland te vergroten.  
Dit gebeurt door middel van door NLiB ontwikkelde virtualrealitybrillen die verkocht worden aan met name 
posten en business hubs, wat vragen oproept zolang NLiB een publiek gefinancierde organisatie is.

Het TINL-netwerk heeft bijgedragen aan meer gezamenlijke activiteiten aan publieke kant, 
de bijdrage daarvan aan de MT-combinaties is echter zeer beperkt.
Krachtenbundeling via het TINL-netwerk heeft ertoe geleid dat de TINL-partners elkaar beter informeren, wat 
vervolgens heeft geleid tot een betere afstemming en deels ook meer gezamenlijke activiteiten. Partners in 
het TINL-netwerk houden een gezamenlijke agenda bij waar ze activiteiten aanmelden en openstellen voor 
deelname door de achterban van de andere partners. Ongeveer de helft van de deelnemers van  
TINL-evenementen komt uit een andere regio dan die van de organiserende partner(s), wat aangeeft dat het 
breder ontsluiten van de activiteiten aan een vraag voldoet.

Kanttekeningen bij het TINL-netwerk zijn dat de vraag vanuit de eigen achterban leidend blijft en er daarom 
een grens zit aan de mate van samenwerking. Ook is de samenwerking vooral gericht op de drie landen 
(Duitsland, de VS en China) en het thema (Smart Cities) waar werkgroepen voor zijn opgericht in  
TINL-verband. Tot slot is de verbinding met de MT-combinaties nog niet gemaakt, waardoor activiteiten nog 
niet structureel op elkaar zijn afgestemd. Dit komt ook tot uitdrukking in de beperkte meerwaarde van de 
aanwezigheid van TINL in de werkgroep meerjarig programmeren.
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De rol van NLWorks is vooral relevant voor proces- en relatiemanagement, maar vrijwel afwezig 
als het gaat om de voortgang binnen de impactprogramma’s.
Zowel voor het meerjarig programmeren als de impactprogramma’s is de meerwaarde van NLWorks vooral 
gekoppeld aan proces- en relatiemanagement. Bij het meerjarig programmeren bestaat die rol uit het 
voorzitten van de werkgroep meerjarig programmeren (sinds 2020) en het bijhouden van de voortgang binnen 
de vijftien MT-combinaties. Een inhoudelijke rol bestaat uit het inzetten van contacten opgedaan binnen de 
eigen impactprogramma’s.

De instigatie van en voortgang binnen de impactprogramma’s is vooral afhankelijk van de partners binnen het 
consortium. NLWorks stapt in nadat een (initieel) consortium al is gevormd, dat een eerste probleemanalyse 
heeft gemaakt. Noodzakelijke specialistische kennis heeft NLWorks niet in huis om voortgang te realiseren, al 
huurt het met een klein budget kennis in om die lacune te vullen. Daarnaast faciliteert NLWorks de partijen 
binnen het consortium bij het aanvragen van publieke financiering. Omdat NLWorks geen volledige partner is 
in het consortium en geen concrete instrumenten heeft om een doorbraak of beslissing van de partners te 
forceren, kan het de consortiumpartners alleen maar zo goed mogelijk faciliteren gedurende het proces.

2.3.1	 Aanbevelingen

•	 Als BZ publiek-private strategievorming belangrijk vindt, dan zou het moeten overwegen om de markt-
themacombinaties centraler te stellen en meer te ondersteunen

Een centrale rol van de MT-combinaties vergt een sterkere link met bijvoorbeeld BZ (DIO/posten), EZK 
(topsectoren) en TINL (regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)) om breder gedragen strategieën te 
ontwikkelen. Daarnaast zou extra ondersteuning voor private partijen hen helpen daaraan bij te dragen.

•	 Als BZ het wenselijk vindt om de topsectoren centraler te steller, dan is aanvullende ondersteuning voor de 
topsectoren noodzakelijk.

Een eventuele keuze om internationalisering van de topsectoren centraler te stellen, vergt aanvullende 
ondersteuning voor de topsectoren, aangezien de meeste van hen te weinig organiserend vermogen hebben 
om internationalisering vorm te geven.

•	 Wees als BZ eenduidig over de wenselijkheid van de NL Business Hubs en formuleer explicieter onder welke 
voorwaarden een NL Business Hub bestaansrecht heeft alvorens over te gaan tot opening ervan.

De afhankelijkheid van de welwillendheid van een post in een specifieke stad in combinatie met risico’s op 
marktverstoring door de hubs is aanleiding om aan te bevelen dat BZ deze risico’s overweegt en één lijn trekt 
wat betreft de wenselijkheid van de hubs (zolang NLiB met publiek geld gesteund wordt).

Daarnaast zou, om de keuze van steden voor hubs beter te onderbouwen, moet NLiB aantonen wanneer een hub 
op een bepaalde markt bestaansrecht heeft. Aspecten die daarin meegenomen kunnen worden, zijn ten minste:
1.	 de meerwaarde ten opzichte van de aanwezige post;
2.	 de meerwaarde van NLiB ten opzichte van de ‘onderliggende’ organisatie (bilaterale KvK). Dit geldt zowel 

voor meer op sociale activiteiten gerichte KvK’s, waarbij de vraag is of het mogelijk is de omslag naar 
commerciële dienstverlening te maken, als voor beter functionerende KvK’s waar ondersteuning wellicht 
minder noodzakelijk is;

3.	 de economische rationale achter de keuze voor een specifieke stad;
4.	 de meerwaarde ten opzichte van al bestaande netwerken en private dienstverleners in deze stad;
5.	 de meerwaarde wat betreft functies: is een hub bedoeld om (betaald) door te verwijzen naar al aanwezige 

private dienstverleners (en deze eventueel te accrediteren) of om zelf diensten aan te bieden?

•	 Heroverweeg de doelstelling om voor NLiB een eigen verdienmodel op te zetten.
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Op basis van de huidige activiteiten is het zeer onwaarschijnlijk dat NLiB voldoende inkomsten zal kunnen 
genereren om op eigen benen te staan. De inkomstenbronnen die zijn aangeboord, zijn geen van alle in 
staat het gat te vullen dat zou vallen bij stopzetten van de subsidie. Daarnaast moet overwogen worden dat 
een eigen verdienmodel voor NLiB ongewenste situaties oplevert, waarbij uit publieke middelen kennis of 
VR-brillen worden geproduceerd, die vervolgens verkocht worden, soms zelfs weer aan publieke 
organisaties zoals posten. Ook heeft het consequenties voor de relatie met de NL Business Hubs, waarbij het 
genereren van inkomsten nu prioriteit heeft en commerciële activiteiten daarom worden gestimuleerd 
binnen de NL Business Hubs. Dit werkt mogelijkerwijs marktverstoring in de hand.

2.4	 Additionaliteit

In hoeverre zijn de activiteiten van de drie uitvoerders (voldoende) onderscheidend en  
complementair ten opzichte van de activiteiten die al door andere publieke en private partijen  
worden aangeboden en uitgevoerd?

NLiB is additioneel in de vertegenwoordiging van private partijen in overlegfora binnen het 
ecosysteem.
De aanwezigheid van NLiB in overlegfora, met name in de werkgroep meerjarig programmeren, als 
overkoepelende vertegenwoordiger van de private kant, is van belang in een verder door publieke partijen 
gedomineerd speelveld. Deze rol is ook niet makkelijk bij een enkele partij aan private kant te beleggen, 
vanwege de eigen belangen van ledenorganisaties of individuele bedrijven.

Er is geen sprake geweest van additionaliteit van NLIB als het om krachtenbundeling gaat. 
Voor onderdelen van de NL Business Hubs en het digitale platform is additionaliteit 
aannemelijker.
Vanwege het gebrek aan relevante activiteiten aan private kant om krachten te bundelen, speelt 
additionaliteit nauwelijks een rol. Financiering van studies had ook relatief makkelijk op een andere manier 
uitgevoerd kunnen worden. Additionaliteit is daarom vooral te vinden in specifieke functies van de NL 
business hubs die het postennet niet kan vervullen: het specifieker doorverwijzen naar commerciële 
dienstverleners; posten werken vanwege hun neutrale rol met lijstjes van dienstverleners. Deze specifieke 
rol moet zich echter nog bewijzen; vooralsnog herkennen partijen in het ecosysteem het onderscheidende 
karakter van de hubs ten opzichte van het postennet nog onvoldoende. Dit heeft ook te maken met de 
sterke positie van het postennet, waardoor het moeilijk is voor de hubs om daarnaast een positie te 
verwerven.

Wat het digitaal platform betreft, is met name de Virtual Gateway een additionele dienst. De overige 
diensten (de NIO-connector, whitelabelwebsite, International Business Academy en het portaal van 
commerciële dienstverleners) zijn sneller ontwikkeld of breder ingezet dan zonder NLiB zou zijn gebeurd. 
Uit de enquête blijkt echter dat van de 12 procent van bedrijven die NLiB wel kennen, slechts 23 procent 
gebruik heeft gemaakt van een of meer diensten van NLiB. De voornaamste reden hiervoor is dat er geen 
behoefte aan lijkt te zijn; bedrijven kunnen tot dusver zelf contacten vinden en hebben vaak al een goed 
internationaal netwerk opgebouwd, mede door de activiteiten van andere, al langer bestaande organisaties 
zoals RVO. Daarbij geeft 62 procent van de ondernemers aan het onduidelijk te vinden wat de meerwaarde 
van de diensten van NLiB is ten opzichte van wat RVO, het postennet of andere partijen aanbieden.

De opdracht om additioneel te zijn is te eenzijdig bij NLiB belegd.
NLiB had als opdracht activiteiten te ontwikkelen die additioneel en complementair waren aan bestaande 
activiteiten. Op een aantal terreinen, met name handelsmissies of de NL Business Hubs was het moeilijk 
een positie te vinden vanwege de sterke positie die RVO en het postennet hebben opgebouwd. De bredere 
vraag of publieke activiteiten die van private partijen (wat NLiB wordt geacht te zijn) mogelijk verdringen 
dan wel onmogelijk maken, is daarbij te weinig gesteld.
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Het netwerk onder TINL-vlag is eerder en beter gestructureerd tot stand gekomen dan 
waarschijnlijk zonder TINL zou zijn gebeurd.
Hoewel een aantal regionale ontwikkelingsmaatschappijen en RVO al de intentie hadden meer samen te 
werken voordat de Buijink-middelen beschikbaar kwamen, heeft het ontstaan van TINL een sterke bijdrage 
geleverd aan de snelheid, structuur en landelijke dekking waarmee het netwerk tot stand is gekomen.  
Maar van de huidige werkzaamheden die in het kader van TINL worden uitgevoerd, is een aantal bij reguliere 
RVO-functies belegd. De rol van TINL is voornamelijk het voeren van het secretariaat van het netwerk.

Vanwege de rol als relatie- en procesmanager is de additionaliteit van NLWorks nog laag.
Zowel wat betreft het meerjarig programmeren als de impactprogramma’s is de rol van NLWorks vooral het 
faciliteren van het proces – een rol die relatief makkelijk door een andere partij uitgevoerd zou kunnen worden.

2.4.1	 Aanbevelingen

•	 In toekomstig beleid moet BZ het begrip additionaliteit opnieuw en duidelijker definiëren, zodat het de 
afweging tussen publiek en privaat beter kan maken.

BZ moet een bredere afweging maken en daarbij niet louter verwachten dat nieuwe activiteiten additioneel 
zijn aan bestaande, maar ook in overweging nemen of bestaande activiteiten die van nieuwe in de weg 
zitten. Centraal daarbij staat de vraag of publieke activiteiten die van private partijen niet verdringen dan 
wel onmogelijk maken. Bepaalde activiteiten aan private kant willen beleggen, zoals bij NLiB gebeurd is, 
zou gepaard moeten gaan met een ex-anteanalyse of publieke partijen zich op dat terrein (deels) terug 
kunnen trekken. Als het commercieel mogelijk is een business hub in een markt te laten opereren, dan zou 
dat gepaard kunnen gaan met het terugtrekken van publieke dienstverlening. Dat geldt ook voor de 
organisatie van missies.

Dit is echter onder de aanname dat NLiB een private organisatie wordt, waar tot op heden geen sprake van 
is en wat op basis van de huidige activiteiten ook niet wordt verwacht in de (nabije) toekomst.  
Het geldt echter ook voor andere private partijen die vergelijkbare diensten aanbieden zoals branchevereni-
gingen en private dienstverleners.

2.5	 Bereik

In hoeverre bereiken de drie13 organisaties additioneel mkb met potentieel tot internationalisering?

Een groot deel van de bereikte bedrijven is al internationaal actief en goed aangesloten op 
het publieke instrumentarium.
De in het beleid geformuleerde doelgroep van de organisaties bestaat uit het mkb en start-ups,  
waarbij de groep wordt gespecificeerd tot het wat grotere mkb, dat al actief is op nabije markten maar nog 
niet op groeimarkten.

Bedrijven die gebruikmaken van diensten (onder de vlag) van NLiB en TINL, waren daarvoor al in hoge mate 
internationaal actief (>75 procent van de bedrijven), waarvan tussen de 20 en 30 procent van de bedrijven 
ook op ieder van de hier meegenomen groeimarkten.14 De gespecificeerde doelgroep wordt daarom maar 
ten dele bereikt. Dit geldt ook voor bedrijven die in beeld zijn bij NLiB die voor ongeveer twee derde buiten 
de door NLiB gedefinieerde doelgroep vallen.

13	 In het onderzoek is deze vraag alleen voor TINL en NLiB onderzocht, omdat NLWorks zich vrijwel uitsluitend toelegt op 
de impactprogramma’s, waar het in totaal om een beperkte groep van tientallen bedrijven gaat.  
Bereik is daarbij minder van belang.

14	 China, Turkije, Roemenië, India, Bulgarije, Zuid-Afrika, Rusland, Maleisië, Mexico en Thailand.
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Dit is niet onlogisch gezien de beperkte sturingsmogelijkheden die beide organisaties hebben om 
specifieke bedrijven te bereiken, de aard van de activiteiten en het noodzakelijke neutrale karakter van de 
dienstverlening. Daarnaast waren de bedrijven ook al goed aangesloten op het RVO-instrumentarium voor 
internationalisering (45 procent voor NLiB en 60 procent voor TINL). Deze constateringen zijn niet allemaal 
in tegenspraak met de gedefinieerde doelgroep, maar roepen wel de vraag op of de activiteiten terecht 
komen bij de groep waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is.

In hoeverre wordt het beschikbare instrumentarium via gezamenlijke activiteiten en doorverwijzen beter 
ontsloten en efficiënter ingezet?

Er vinden meer gezamenlijke activiteiten plaats via het TINL-netwerk; doorverwijzingen via 
het NLiB-portaal voor commerciële dienstverleners zijn nog zeer beperkt.
Op een aantal plekken in het ecosysteem hebben we informatie verzameld over de mate waarin activiteiten 
meer gezamenlijk worden georganiseerd en de mate waarin wordt doorverwezen. We noemden al de 
activiteiten van TINL-partners die via het netwerk breder worden ontsloten, waarbij de helft van de 
deelnemers uit andere regio’s komt. Doorverwijzen via het NLiB-portaal voor commerciële dienstverleners 
vindt in zeer beperkte mate plaats. Commerciële dienstverleners maken nog steeds voornamelijk gebruik 
van hun eigen netwerk.

2.5.1	 Aanbevelingen

•	 Houd bij het bepalen van de doelgroep die BZ met beleid wil bereiken, rekening met de beperkte 
sturingsmogelijkheden om een specifieke doelgroep te bereiken

Dat de mogelijkheden om te sturen op de doelgroep van beleid beperkt zijn, heeft consequenties voor 
beleidsvorming: als BZ een specifieke doelgroep aanwijst, moeten er wel instrumenten zijn om deze te 
bereiken. Daarvan is nu maar in beperkte mate sprake. Als dat niet of slechts in beperkte mate mogelijk is, 
bijvoorbeeld door de aard van de activiteiten of het neutrale karakter van de overheid, heeft het geen 
meerwaarde om een specifieke doelgroep te bepalen.
Daarnaast roept de nu bereikte groep bedrijven de vraag op waar de inspanningen het meeste resultaat 
opleveren. Toekomstig beleid moet duidelijker formuleren waarom BZ voor een specifieke doelgroep kiest 
en hoe ze deze kunnen bereiken, waarbij BZ rekening houdt met de beperkte sturingsmogelijkheden. 

•	 BZ en uitvoerende organisaties moeten zorgdragen voor verbeterde monitoring, waardoor er meer 
inzicht is in het bereik van de organisaties en activiteiten zo nodig aangepast kunnen worden.

Informatie over bereik zoals we die voor deze evaluatie hebben verzameld, is goed te verkrijgen via het CBS 
of een enquête onder de bereikte bedrijven en/of de doelgroep. Dit lijkt echter niet of onvoldoende gebeurd 
te zijn, waardoor het moeilijk is om te monitoren op het bereik van de organisaties en de activiteiten zo 
nodig bij te sturen. Gezien de bevindingen over bereik is het raadzaam regelmatig informatie te verzamelen 
om beter inzicht te krijgen. 
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3.	Onderzoeksvragen en 
methodologie

In dit hoofdstuk zetten we uiteen wat onze onderzoeksvragen waren en welke methoden we hebben 
gebruikt om deze vragen te beantwoorden.

3.1	 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn onderverdeeld in twee beschrijvende vragen, een relevantievraag, een additio
naliteitsvraag en twee vragen over het bereik van de organisaties onder het mkb en het ontsluiten van het 
instrumentarium gericht op internationalisering.

Voor de beleidsreconstructie hebben we de volgende twee vragen onderzocht:
•	 Welke problemen en kansen zijn geïdentificeerd in het rapport-Buijink en op welke manier zijn de 

aanbevelingen vertaald naar beleid en uitvoering?
•	 In hoeverre zijn het beleid en de strategie van de drie organisaties in lijn met het rapport-Buijink en het 

daarop gebaseerde beleid?

Voor de relevantie hebben we gezocht naar het antwoord op de volgende vraag:
•	 Hoe beoordelen betrokken partijen in het ecosysteem de relevantie van de activiteiten van de drie 

organisaties en waarom?

Voor additionaliteit gaat het om de volgende vraag:
•	 In hoeverre zijn de activiteiten van de drie uitvoerders (voldoende) onderscheidend en complementair ten 

opzichte van de activiteiten die al door andere publieke en private partijen worden aangeboden en uitgevoerd?

Het bereik van de organisaties en het ontsluiten van het instrumentarium voor internationalisering hebben 
we onderzocht met de volgende twee vragen:
•	 In hoeverre bereiken de drie organisaties additioneel mkb met potentieel tot internationalisering?
•	 In hoeverre wordt het beschikbare instrumentarium via gezamenlijke activiteiten en doorverwijzen beter 

ontsloten en efficiënter ingezet?

De volgende beknopte evaluatiematrix biedt een overzicht van de onderzoeksmethoden die antwoord 
geven op deze onderzoeksvragen. In annex 1 staat de uitgebreide evaluatiematrix.

Figuur 1	 Beknopte evaluatiematrix

Onderzoeksvraag Organisatie Methode

Welke problemen worden geïdentificeerd in het 
rapport-Buijink xen op welke manier zijn de aanbeve-
lingen rapport vertaald naar beleid en uitvoering? 

•	 NLiB, TINL, NLWorks •	 Bureauonderzoek, 
Interviews

In hoeverre zijn het beleid en de strategie van de drie 
organisaties in lijn met het rapport-Buijink en het 
daarop gebaseerde beleid? 

•	 NLiB, TINL, NLWorks •	 Netwerkanalyse

Hoe beoordelen betrokken partijen in het ecosysteem 
de relevantie van de activiteiten van de drie organisa-
ties en waarom? 

•	 NLiB, TINL, NLWorks •	 Netwerkanalyse, 
Enquêtes, Focusgroep
discussies
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Onderzoeksvraag Organisatie Methode

In hoeverre zijn de activiteiten van de drie uitvoerders 
(voldoende) onderscheidend ten opzichte van de 
activiteiten die reeds door de andere publieke en 
private partijen worden uitgevoerd?

•	 NLiB, TINL, NLWorks

•	 NLWorks

•	 Netwerkanalyse, 
Enquêtes, Focusgroep
discussies

•	 Casestudy’s

In hoeverre bereiken de drie organisaties additioneel 
mkb met potentieel tot internationalisering?

•	 NLiB, TINL •	 Data-analyse CBS

In hoeverre wordt het beschikbare instrumentarium via 
gezamenlijke activiteiten en doorverwijzen beter 
ontsloten en efficiënter ingezet?

•	 NLiB, TINL
•	 NLiB

•	 NLiB, TINL, NLWorks

•	 Data-analyse CBS
•	 Enquêtes, Focusgroep

discussies
•	 Netwerkanalyse

3.2	 Bureauonderzoek

Een beleidsreconstructie biedt inzicht in de knelpunten en de doelen van het PPS-beleid. Met een bureau
onderzoek hebben we beleidsstukken geanalyseerd om zicht te krijgen op vier fases van beleid en uitvoering:
•	 fase 1: de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd in het rapport-Buijink
•	 fase 2: de vertaling van het rapport-Buijink naar het beleid, zoals vormgegeven in de BHOS-nota en 

verschillende Kamerbrieven;
•	 fase 3: de vertaling van het beleid naar uitvoering door de uitvoerende organisaties, zoals beschreven in 

opdrachtverstrekkingen en subsidietoekenningen;
•	 fase 4: de uitvoering van het beleid, zoals beschreven en gerapporteerd in werkplannen, jaarplannen, 

rapportages en evaluaties.

Een belangrijke kanttekening bij deze analyse is de verwevenheid tussen de vier fases. Het betrof een iteratief 
proces, waarbij beleid mede is gevormd op basis van voortdurend overleg tussen de beleidsmakers en 
uitvoerders. Kamerbrieven die het beleid beschrijven, zijn in feite een weerspiegeling van dit proces, waarbij 
de vertaling naar beleidsuitvoering al had plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn de vier fases niet altijd 
duidelijk van elkaar te onderscheiden, inhoudelijk noch chronologisch.15 Ten grondslag aan de keuze iets te 
definiëren als onderdeel van een specifieke fase ligt de afweging wie als drijvende kracht de ontwikkeling 
teweeg heeft gebracht: namelijk of er sprake is van invulling en/of aanpassing van het beleid door beleids
makers of uitvoerders.

Het bureauonderzoek betreft tevens een analyse van de waarneembare veranderingen in beleid en uitvoer 
gedurende de jaren en door de verschillende fases heen. Dit geeft inzicht in de interpretatie van beleids
makers en uitvoerders, eventuele knelpunten in het proces en ontwikkelingen in de context (bijvoorbeeld 
COVID-19) die een effect hebben gehad op het beleid en de uitvoering ervan.

3.3	 Netwerkanalyse

De netwerkanalyse geeft beter zicht op de rol en invloed van de drie organisaties binnen het  
PPS-ecosysteem, waar al een groot aantal spelers actief zijn. De drie organisaties opereren in een context waarin 
andere spelers ook invloed uitoefenen op het PPS-beleid en de uitvoering daarvan. De netwerkanalyse helpt om 
relevantie en additionaliteit te bepalen aan de hand van de volgende vragen:
•	 Waar en op welke manier kunnen de drie organisaties invloed uitoefenen op en invulling geven aan het 

PPS-beleid en de uitvoering daarvan?

15	 Zo wordt er bijvoorbeeld in Kamerstukken (fase 2) gerapporteerd over ontwikkelingen rond NLiB’s  
‘Cities of opportunity’, die zijn ontstaan in de beleidsuitvoerende fase (fase 4). Zodoende is deze ontwikkeling 
geïdentificeerd in figuur 9, en niet als beleidsvorming in figuur 6 (fase 2) of annex 4 (fase 3). Iets dergelijks geldt voor de 
ontwikkeling van de vijftien markt-themacombinaties. Deze worden al beschreven (er wordt over gerapporteerd) in 
beleidsstukken, maar deze zijn ontstaan in de uitvoering van beleid (fase 4) en zijn zodoende expliciet vermeld in 
interventielogica in annex 4.
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•	 Hoe sterk beïnvloeden zij beslissingen van andere actoren in het netwerk over activiteiten die bijdragen aan de 
doelen van het PPS-beleid?

Op basis van het bureauonderzoek hebben we een aantal onderwerpen geïdentificeerd die centraal staan in de 
evaluatie: de aanbevelingen uit het rapport-Buijink en de activiteiten die de drie organisaties hebben uitgevoerd om 
daar invulling aan te geven. Na identificatie van deze onderwerpen hebben we de relevante actoren in het 
ecosysteem geïdentificeerd. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen:
1.	 actoren die van invloed zijn op en/of uitvoering geven aan de besluitvorming;
2.	 partijen die onderhevig zijn aan het functioneren van de drie organisaties in het ecosysteem  

(of een combinatie van groep 1 en 2)

De eerste groep is geïdentificeerd op basis van een overzicht van overlegorganen die het beleid voor de drie 
organisaties vormgeven, coördineren en implementeren. De tweede groep is geïdentificeerd op basis van een 
inventarisatie van de onderwerpen en (verwachte) gebruikers/beïnvloede actoren. We hebben beide groepen 
geïnterviewd. Daarbij hebben we in totaal 50 personen gesproken. Zie annex 2 voor een lijst met geïnterviewde 
personen en een overzicht van het aantal geïnterviewden per actorgroep. Annex 1 geeft een toelichting op de 
manier waarop de interviews zijn verwerkt. Interviews zijn als onderbouwing van bevindingen genummerd 
weergegeven in voetnoten, maar deze nummers corresponderen niet met de volgorde van geïnterviewden in  
annex 2 om anonimiteit te waarborgen. 

•	 Met de netwerkanalyse hebben we de relevantie en additionaliteit van de activiteiten van de drie organisaties 
getoetst. Om het onderzoekcriterium relevantie te operationaliseren, volgen we de uiteenzetting over het begrip 
van de OESO-DAC16. Elementen van relevantie zijn:17

•	 de mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen;
•	 de mate waarin contextfactoren zijn meegenomen in de ontwikkeling van de activiteiten;
•	 de kwaliteit van het ontwerp van activiteiten;
•	 de mate waarin activiteiten gedurende de looptijd zijn aangepast.

Voor additionaliteit gebruiken we de definitie van DCED18, die onder het begrip verstaat, de mate waarin activiteiten:
•	 op grotere schaal plaatsvinden;
•	 sneller plaatsvinden;
•	 op een andere locatie plaatsvinden; of
•	 überhaupt plaatsvinden door de interventies van de donor.19

Relevantie en additionaliteit zijn hier een voorwaarde voor elkaar, hoewel relevantie daarbij een sterkere 
invloed heeft op additionaliteit dan andersom. Als een activiteit niet relevant is, is het van minder belang of 
een activiteit nog niet (of in mindere mate/elders/sneller) wordt uitgevoerd en dus additioneel is. 
Andersom, als een activiteit niet additioneel is, is de toegevoegde waarde van de activiteit beperkt, hoewel 
deze wel relevant kan zijn. Dan is er sprake van duplicatie, wat op z’n best de schaal, snelheid of locatie van 
activiteiten beïnvloedt, maar niet het bestaan van deze activiteiten an sich. Dit levert vier opties op, naar 
volgorde van wenselijkheid:
1.	 wel additioneel en relevant;
2.	 wel relevant maar niet additioneel;
3.	 niet relevant maar wel additioneel;
4.	 niet relevant en niet additioneel.

16	 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO; Engels: Organization for Economic Cooperation 
and Development, OECD) – Development Assistance Committee (DAC).

17	 OECD (2022).
18	 Donor Committee for Enterprise Development.
19	 Heinrich (2014).
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De beleidsreconstructie biedt een overzicht van activiteiten die de drie organisaties hebben uitgevoerd, die 
vervolgens getoetst worden op relevantie en additionaliteit. Voor relevantie beoordelen we zowel het eerste als 
derde criterium van OESO-DAC als positief, beperkt of negatief. Het tweede criterium van relevantie scharen we 
onder additionaliteit omdat contextfactoren sterk gerelateerd zijn aan de additionaliteitsvraag. Het vierde criterium 
is nog van relatief minder belang aangezien de door ons beoordeelde activiteiten grotendeels vanaf eind 2019 zijn 
gestart en daarom nog weinig ontwikkeling hebben kunnen laten zien, daarover doen we dus geen uitspraken.

Voor additionaliteit maken we onderscheid tussen de eerste drie criteria en het vierde criterium. Als aan het vierde 
criterium is voldaan, volgt een positieve beoordeling; als niet aan het vierde criterium is voldaan, maar wel aan een 
of meer van de eerste drie, dan is het oordeel beperkt.

3.4	 Data-analyse CBS

Een van de uitgangspunten van het beleid is het bereiken van mkb dat in beperkte mate internationaal actief is. 
Als indicatie daarvoor hebben we het CBS gevraagd na te gaan in hoeverre daadwerkelijk bedrijven worden bereikt 
die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van het publieke instrumentarium voor internationaal ondernemen 
(via RVO) of internationaal actief waren.

Voor de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de diensten van/onder de vlag van TINL en/of NLiB20 
beschrijven we op basis van het CBS onderzoek in hoeverre ze in de vijf jaar voorafgaand aan gebruikmaking van 
de dienst een export- dan wel importrelatie met het buitenland hadden en zo ja: wat de omvang van deze relatie 
was. Specifiek kijken we naar import-/exportrelaties van deze bedrijven met specifieke landen/regio’s die in het 
beleid worden genoemd, met name de zogenoemde groeimarkten. Omdat deze groep landen in het beleid niet 
verder is gedefinieerd, hebben we voor deze evaluatie gebruikgemaakt van de volgende definitie: 1) landen die 
niet op de lijst van hoge inkomens landen van de Wereldbank21 staan en 2) binnen die selectie landen waarmee 
Nederland de sterkste handelsrelatie heeft. Daarmee zijn het landen die voor Nederland relatief aantrekkelijk zijn 
maar buiten de gevestigde markten vallen.22

Een tweede punt is het ontsluiten van het publieke instrumentarium door activiteiten van TINL of NLiB. Daarom 
heeft het CBS ook gekeken naar het gebruik van het publieke instrumentarium na gebruikmaking van een dienst 
van/onder de vlag van NLiB of via TINL. Dit is een indicatie voor de mate waarin het lukt bedrijven door te 
verwijzen of bekend te maken met het beschikbare aanbod. Tot slot heeft het CBS gekeken naar de regionale 
spreiding van bedrijven die hebben deelgenomen aan TINL-activiteiten, om inzichtelijk te maken in hoeverre 
TINL-partners hun activiteiten weten te ontsluiten voor andere regionale partners in het TINL-netwerk.

Deze analyse is uitgevoerd op basis van gegevens van 4305 unieke KvK-nummers en 3386 unieke bedrijven:  
818 voor NLiB en 2568 voor TINL. In Annex 1 lichten we toe hoe dit aantal tot stand is gekomen.

20	 Voor TINL is een uitdraai gemaakt van alle bedrijven die hebben deelgenomen aan een onder TINL-vlag georganiseerde 
activiteit zijn meegenomen. Voor NLiB is het overzicht van deelnemende bedrijven beperkt tot een groep van ongeveer 
1000 bedrijven die zich geregistreerd hebben bij NLiB én waarvoor de koppeling naar KvK-nummer gemaakt kon 
worden. Zie annex 1 voor een gedetailleerde beschrijving van de meegenomen bedrijven.

21	 World Bank (z.d.).
22	 Het betreft de volgende selectie van landen: China, Turkije, Roemenië, India, Bulgarije, Zuid-Afrika, Rusland, Maleisië, 

Mexico en Thailand.
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3.5	 Casestudy’s NLWorks

Om in kaart te brengen wat de rol en toegevoegde waarde van NLWorks was in het tot ontwikkeling brengen 
van de impactprogramma’s heeft onderzoeksbureau Ecorys zes projecten geanalyseerd. De selectie van 
projecten vond plaats op basis van de volgende criteria:
•	 fase van het project zoals door NLWorks gedefinieerd: alleen projecten vanaf de PPS-kansenfase (tweede 

fase van projectontwikkeling op een totaal van vijf ) zijn meegenomen. Projecten in de businessideefase 
(eerste fase) geven minder inzicht, aangezien die nog minder verder in ontwikkeling zijn;

•	 economische sector: spreiding over de sectoren agro, water, zorg, energie en industrie;
•	 partnerlanden: spreiding over landen met een hoog inkomen en opkomende economieën;
•	 voortgang: op basis van eerste indrukken en gesprekken met de projectmanagers van NLWorks is een 

keuze gemaakt voor projecten die succesvol en minder succesvol verlopen.

De analyse richt zich op de toegevoegde waarde van NLWorks voor:
•	 instigatie van het project;
•	 probleemanalyse;
•	 haalbaarheidsanalyse;
•	 het innovatieve karakter van het project;
•	 samenwerking tussen partijen (specifiek het publiek-private karakter);
•	 het aantrekken van en wijzigingen in financiering en gebruik van instrumentarium;
•	 zorgdragen voor maatschappelijke meerwaarde binnen het project;
•	 schaalbaarheid van het project;
•	 voortgang van het project.

De meerwaarde van NLWorks is beoordeeld op basis van een combinatie van literatuuronderzoek en 
interviews. Relevante literatuur bestaat uit onder andere memorandums of understanding (MoU’s), 
dashboards, voortgangsrapportages en haalbaarheidsstudies. Ecorys heeft interviews gehouden met vijf à 
tien consortiumleden per casestudy als aanvulling op de informatie uit het literatuuronderzoek.  
De afzonderlijke cases zijn te vinden in annex 3, inclusief gebruikte documentatie. De lijst met 
geïnterviewden is te vinden in annex 2.

3.6	 Enquêtes

Om aanvullend inzicht te krijgen in de ervaringen van bedrijven met de dienstverlening van NLiB, hebben 
we twee enquêtes uitgezet: een enquête gericht op commerciële dienstverleners die hun diensten aan
bieden op het NLiB-portaal en een enquête gericht op bedrijven die gebruik zouden kunnen maken van 
deze diensten (de potentiële klanten van de eerste groep bedrijven). In totaal hebben 1837 Nederlandse 
bedrijven (van de 13.500 aangeschreven bedrijven23) de online enquête met zowel gesloten als open vragen 
afgerond en 16 bedrijven die actief zijn op het NLiB-portaal (van de destijds 65 commerciële dienst
verleners). Vragen over de organisatie TINL waren geen onderdeel van deze enquête. Uit aanvullende 
interviews werd duidelijk dat bedrijven nauwelijks rechtstreeks gebruikmaken van de diensten van TINL en 
daardoor onvoldoende bekend zijn met de organisatie. Bedrijven nemen voornamelijk diensten af bij 
partners (regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen).

23	 Bedrijven zijn aangeschreven op basis van een registratie in Achilles (zie voetnoot 96), wat betekent dat ze op enig 
moment gebruik hebben gemaakt van het RVO-instrumentarium en/of contact hebben gehad met een Nederlandse 
vertegenwoordiging in het buitenland (ambassade, consulaat of Netherlands Business Support Office (NBSO)).
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3.7	 Focusgroepdiscussies

Tijdens groepsgesprekken met commerciële dienstverleners die op het NLiB-portaal actief zijn en met 
Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen of die hier geïnteresseerd in zijn, hebben we de 
enquêtevragen geverifieerd24 en de enquêteresultaten besproken als de deelnemers dat wilden.

In totaal hebben we drie focusgroepdiscussies van anderhalf uur georganiseerd, twee focusgroepen met 
commerciële dienstverleners (één voordat de enquête werd uitgezet en één om de enquêteresultaten te 
bespreken) en één met Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen (voordat de enquête werd 
uitgezet). In alle drie de focusgroepdiscussies kregen de deelnemers de enquêtevragen voorgelegd. 
Antwoorden op deze vragen zijn verzameld met behulp van Sendsteps. Deelnemers hadden vervolgens de 
gelegenheid antwoorden toe te lichten en te reageren op elkaars antwoorden. Van iedere focusgroep
discussie is een verslag opgesteld. Op basis van de focusgroepdiscussies heeft het onderzoeksteam de 
enquêtevragen verder aangescherpt, alvorens de enquête werd verspreid, en de enquêteresultaten verder 
verdiept voordat de analyse plaatsvond.

24	 Hierbij werd getoetst of de enquêtevragen voldoende duidelijk waren geformuleerd.
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4.	Beleidsreconstructie

De beleidsreconstructie geeft inzicht in de vormgeving van het PPS-beleid en de daarmee beoogde effecten 
en doelen. Deze beleidsreconstructie brengt de verschillende fases van het proces van beleid en uitvoering 
in kaart. Na de beleidsreconstructie vergelijken we de verschillende fases met elkaar om vast te stellen of, en 
zo ja, waar er discrepanties bestaan. Dit als indicatie voor de mate waarin er invulling is gegeven aan de 
aanbevelingen in het rapport-Buijink en of dit rapport en het daarop gebaseerde beleid voldoende 
duidelijkheid hebben geboden voor implementatie.

De deelvragen die centraal staan in dit hoofdstuk, zijn de volgende:
•	 Welke problemen en kansen zijn geïdentificeerd in het rapport-Buijink en op welke manier zijn de 

aanbevelingen vertaald naar beleid en uitvoering?
•	 In hoeverre zijn het beleid en de strategie van de drie organisaties in lijn met het rapport-Buijink en het 

daarop gebaseerde beleid?
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4.1	 Tijdlijn PPS-beleid

Figuur 2 geeft een chronologisch overzicht van de verschillende gebeurtenissen rond de vormgeving, 
invulling en uitvoering van het PPS-beleid.

Figuur 2	 Chronologisch overzicht vormgeving, invulling en uitvoering van het PPS-beleid

Mid-2016
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stuurgroep om
advies

Apr. 2017
Rapport-Buijink

Okt. 2017
NLiB van start

Jan. 2018
• Ondertekening
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• Oprichting TINL 2020

Introductie MT-combinaties

Sep. 2017
NLWorks van start

Feb. 2017
Intentieverklaring publiek-
private aanpak

Mei 2018
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Okt. 2018
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Dec. 2018
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Okt. 2019
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Okt. 2020
Kamerbrief
Handelsagenda:
2 jr. onderweg

Nov. 2021
Kamerbrief
Handelsagenda:
3 jr. onderweg
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Bron: IOB, 2022

4.2	 Achtergrond rapport-Buijink

Medio 2016 vroeg de Dutch Trade & Investment Board (DTIB)25 een publiek-private stuurgroep26 te adviseren 
over hoe Nederland zijn positie op internationale markten kon versterken. Naast de kennis en input van de 
stuurgroep werden belangrijke stakeholders op het gebied van internationaal ondernemen en innoveren 
geraadpleegd, zoals topsectoren, brancheverenigingen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). 
Ook waren de ministeries van BZ en EZ en VNO-NCW nauw betrokken bij het proces.27

In april 2017 werd het rapport Team Nederland: Samen sterker in de wereld aangeboden aan de voorzitter van de DTIB, 
de ministers van BHOS en van EZ, en de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland. Enerzijds bood het advies 
– in aanloop naar de formatie van een nieuw kabinet – de mogelijkheid om het belang van een sterk econo-
misch netwerk en goed georganiseerde economische diplomatie kenbaar te maken, inclusief de te nemen 
maatregelen voor het nieuwe kabinet.28 Anderzijds bood het advies verbeterpunten om de Nederlandse positie 
op internationale markten te versterken en Nederland te positioneren als aantrekkelijk vestigingsland voor het 
aantrekken van kennis en investeringen.

In diezelfde periode werd ook in andere samenwerkingsvormen nagedacht over een verbeterde inzet om het 
Nederlandse concurrentievermogen en de exportpositie te verbeteren. Op 2 februari 2017 tekenden de minister 
van BHOS (mede namens de minister van EZ), de voorzitter van VNO-NCW en de voorzitter van MKB-Nederland 
een intentieverklaring voor een publiek-private aanpak van handels- en investeringsbevordering.  

25	 De belangrijkste publiek-private adviesorganisatie, die in 2004 door de staatssecretaris van Economische Zaken in het 
leven werd geroepen. Naast VNO-NCW en andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven schoven de ministers van EZ 
en voor BHOS aan bij overleggen. De DTIB is in 2018 opgeheven en vervangen door in eerste instantie de International 
Strategic Board en later het Internationaal Strategisch Overleg.

26	 Leden van de stuurgroep waren Ineke Dezentjé Hamming (FME), Kajsa Ollongren (Amsterdam/G5), Steven Lak 
(Evofenedex), Cees Oudshoorn (VNO-NCW/MKB-Nederland) en Guido Landheer (BZ).  
Daarnaast had Jasper Wesseling (EZ) een aanvullende adviserende rol.

27	 Interviews 3, 11, 12, 14, 19, 27. 
28	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2017b).



29

Evaluatie van het beleid voor publiek-private samenwerking op het gebied van internationaal ondernemen 2017-2022

Deze intentieverklaring vormde het beginpunt voor de krachtenbundeling van publieke en private 
dienstverlenende partijen, met de gezamenlijk ambitie om de Nederlandse economische positie in de 
wereld te versterken. Zo vermeldt de intentieverklaring de ambitie om ‘door middel van een verdergaande 
vorm van samenwerking en coördinatie van [de Nederlandse] dienstverlening en op basis van een gezamen-
lijke missie en strategie een verschil te maken bij het verwezenlijken van gezamenlijke doelen gericht op 
prioriteitslanden, topsectoren, (mondiale) maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën’.29 
Tevens identificeert de intentieverklaring al de drie specifieke pilaren die werden beoogd in de toekomstige 
vormgeving van het ecosysteem: de samenwerking aan private kant door de opzet van een stichting, 
versterking van de publieke dienstverlening en de gezamenlijke publiek-private samenwerkingsruimte –  
‘de Werkplaats’.

De intentieverklaring benoemt de toezegging van jaarlijks EUR 10 miljoen30 extra financiering voor de 
periode 2017-2021, via de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om dit te realiseren. 
Toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei deze financiering in eerste instantie toe aan 
VNO-NCW, als uitvloeisel van lopende pensioenonderhandelingen.31 De financiële toezegging werd 
gekoppeld aan het advies van Buijink,32 zodat de middelen zouden worden ingezet om de beoogde doelen 
en aanbevelingen van het rapport-Buijink te implementeren.

4.3	 Samenvatting rapport-Buijink

De geïdentificeerde aandachtpunten en aanbevelingen in het rapport-Buijink kwamen voort uit 
waargenomen grote maatschappelijke en economische transities die de internationale prestaties van 
Nederland op het gebied van handel, investeringen en innovaties zouden kunnen bedreigen, maar ook – 
met de juiste ondersteuning en interventies – waar Nederlandse kennis en kunde zouden kunnen worden 
benut. Genoemde transities waren onder andere die naar duurzame energie, digitalisering, circulaire 
economie, demografische en economische ontwikkelingen in met name Afrika en Azië, en toegenomen 
protectionistische en nationalistische tendensen.33

De geïdentificeerde aandachtspunten en aanbevelingen van het rapport-Buijink – en de daarbij genoemde 
effecten (en beoogde doelen) – zijn in figuur 3 schematisch samengevat in een gereconstrueerde 
interventielogica. Daarin zijn weergegeven: de belangrijkste geïdentificeerde knelpunten, de drie 
overkoepelende aanbevelingen en de specifieke activiteiten voor de drie organisaties zoals voorzien.  
Deze staan centraal in de toelichting hierna.

29	 Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (mede namens Minister van Economische Zaken), 
voorzitter van VNO-NCW en voorzitter MKB-Nederland (2017).

30	 Zoals toegelicht in de afbakening is uiteindelijk EUR 9 miljoen hiervan via de begroting van BZ aan de drie  
geëvalueerde organisaties toegekend.

31	 Interviews 14, 16, 23, 25.
32	 Interview 14.
33	 Buijink (2017), hoofdstuk 1.
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Figuur 3	 Interventielogica fase 1: rapport-Buijink

O
nt

br
ek

en
 v

an
 e

en
 

in
te

gr
al

e 
in

te
rn

at
io

na
li-

se
rin

gs
st

ra
te

gi
e

In
ad

eq
ua

at
 a

an
bo

d 
fin

an
ci

ël
e 

di
en

st
en

 
en

 k
en

ni
s 

vo
or

 
on

de
rn

em
er

s

Su
bo

pt
im

aa
l g

eb
ru

ik
 

m
is

si
es

 e
n 

ec
on

o m
is

ch
e 

di
pl

om
at

ie

Ve
rs

pl
in

te
rd

 
di

en
st

en
ne

tw
er

k

Ca
pa

ci
te

its
te

ko
rt

en

M
ee

rja
rig

e 
pr

og
ra

m
 m

at
is

ch
e 

aa
np

ak
 e

n 
pr

of
es

si
on

el
e 

op
ze

t 
bu

si
ne

ss
 

de
v e

l o
      p m

en
t 

Ve
rb

et
er

de
 

in
fo

rm
at

ie
po

si
tie

 
on

de
rn

em
er

s

Be
te

re
 to

eg
an

g 
en

 
po

si
tio

ne
rin

g 
N

ed
er

la
nd

se
 b

ed
rij

ve
n 

en
 k

en
ni

si
ns

te
lli

ng
en

Ve
rb

et
er

d 
fu

nc
tio

ne
re

n 
va

n 
N

ed
er

la
nd

se
 

on
de

rn
em

er
s

Ve
rb

et
er

de
 b

en
utt

in
g 

en
 

ve
rm

ar
kt

in
g 

N
ed

er
la

nd
se

 k
en

ni
s,

 
in

no
va

tie
 e

n 
ex

pe
rt

is
e 

N
ed

er
la

nd
 a

ls
 é

én
 b

lo
k 

ge
pr

om
oo

t e
n 

ge
po

si
tio

ne
er

d 
bi

jv
oo

rb
ee

ld
 b

ij 
in

te
rn

at
io

na
le

 
aa

nb
es

te
di

ng
en

 e
n 

pr
oj

ec
te

n 

Be
te

re
 b

en
utt

in
g 

en
 

ve
rg

ro
te

 sl
ag

in
gs

ka
ns

 v
an

 
gr

ot
e 

in
te

r    -
 

na
tio

na
le

 p
ro

je
ct

en
 

M
on

di
al

e 
ui

td
ag

in
ge

n 
w

or
de

n 
d.

m
.v.

 
N

ed
er

la
nd

se
 o

pl
os

si
ng

en
 

eff
ec

tie
ve

r a
an

ge
pa

kt

M
ee

r –
 e

n 
ee

rd
er

 n
ie

t 
in

te
rn

at
io

na
al

 a
ct

ie
ve

 
– 

N
ed

er
la

nd
se

 
be

dr
ijv

en
 s

uc
ce

sv
ol

 in
 

he
t b

ui
te

nl
an

d 
(s

te
rk

er
e 

co
nc

ur
re

nt
ie

po
si

tie
) 

M
ee

r 
in

no
va

tie
-

sa
m

en
w

er
ki

ng

M
ee

r N
ed

er
la

nd
se

 
ex

po
rt

N
ed

er
la

nd
se

 
op

lo
ss

in
ge

n 
en

 
ve

rd
ie

nm
od

el
le

n 
on

tw
ik

ke
ld

 v
oo

r 
m

on
di

al
e 

m
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 
ui

td
ag

in
ge

n 
(S

D
G

’s
) e

n 
du

ur
za

m
e 

on
tw

ik
ke

lin
g

G
eï

de
nt

ifi
ce

er
de

 
kn

el
pu

nt
en

N
Li

nB
us

in
es

s
• 

N
Li

nB
us

in
es

s
• 

K
ra

ch
te

nb
un

de
lin

g 
pr

iv
at

e 
pa

rt
ije

n
• 

G
ec

oö
rd

in
ee

rd
e 

pr
iv

at
e 

in
pu

t v
oo

r 
st

ra
te

gi
sc

he
 in

ze
t v

an
 m

is
si

es
• 

H
ul

p 
aa

n 
on

de
rn

em
er

s 
bi

j i
nz

ic
ht

 in
 

be
sc

hi
kb

ar
e 

ke
nn

is
, d

ie
ns

te
n,

 
fin

an
ci

er
in

g 
en

 c
on

so
rt

ia
• 

G
ec

oö
rd

in
ee

rd
e 

in
ze

t o
p 

bu
si

ne
ss

 
de

ve
lo

pm
en

t 
• 

O
nd

er
st

eu
ni

ng
 to

ps
ec

to
re

n 
(in

cl
. b

ij 
he

t o
ps

te
lle

n 
va

n 
hu

n 
in

te
rn

at
io

na
lis

er
in

gs
tr

at
eg

ie
) 

• 
G

ec
oö

rd
in

ee
rd

e 
in

ze
t i

n 
N

LW
or

ks

N
LW

or
ks

M
ot

or
bl

ok
 v

oo
r p

ub
lie

k-
pr

iv
at

e 
sa

m
en

w
er

ki
ng

, m
id

de
ls

:
• 

(C
ro

ss
-s

ec
to

ra
le

) c
or

so
rt

ia
vo

rm
in

g 
in

 
pr

oj
ec

te
n:

 v
oo

rt
ko

m
en

d 
ui

t 
de

el
-s

tr
at

eg
ie

ën
, v

er
ta

al
d 

na
ar

 
pr

oj
ec

te
n

• 
M

ee
rja

rig
e 

do
el

ge
ric

ht
e 

m
ar

kt
be

w
er

-
ki

ng
sp

la
nn

en
 (v

oo
rle

gg
en

 a
an

 IS
O

 N
L)

; 
• 

G
2G

-b
eg

el
ei

di
ng

• 
Pr

of
es

si
on

el
e,

 m
ee

rja
rig

e 
BD

 e
n 

in
te

lli
ge

nc
e 

(o
nt

sl
ui

tin
g 

o.
a.

 d
ig

ita
al

)
• 

K
la

nk
bo

rd
 e

n 
tr

ou
bl

es
ho

ot
in

g
• 

St
ra

te
gi

sc
he

 in
ze

t e
n 

pu
bl

ie
k-

pr
iv

at
e 

af
st

em
m

in
g 

m
is

si
es

Tr
ad

e 
an

d 
In

no
va

te
 N

L 
• 

Pu
bl

ie
ke

 k
ra

ch
te

nb
un

de
lin

g 
aa

ng
ev

oe
rd

 d
oo

r B
Z 

en
 E

ZK
; e

vt
. m

et
 

co
ör

di
ne

re
nd

e 
ro

l R
VO

• 
Ve

rb
et

er
d 

fin
an

ci
er

in
gs

aa
nb

od
• 

H
ul

p 
aa

n 
on

de
rn

em
er

s 
bi

j v
in

de
n 

fin
an

ci
er

in
g 

en
 c

on
so

rt
ia

vo
rm

in
g

• 
O

rg
an

is
at

ie
 e

n 
ve

rs
te

rk
in

g 
ca

pa
ci

te
it,

 
o.

a.
 v

oo
r b

et
er

e 
in

ze
t p

os
te

n 
en

 in
ze

t i
n 

N
LW

or
ks

• 
In

fo
rm

at
ie

de
lin

g 
(o

ok
 d

ig
ita

al
)

• 
St

ra
te

gi
sc

he
 in

ze
t v

an
 m

is
si

es

Ve
rb

et
er

de
 re

gi
e,

 a
fs

te
m

m
in

g,
 c

ap
ac

ite
it 

en
 

sa
m

en
ha

ng
 P

PS
; v

er
be

te
rd

e 
kw

al
ite

it,
 

du
id

el
ijk

he
id

 e
n 

to
eg

an
g 

to
t d

ie
ns

te
n

Be
te

re
 o

nd
er

st
eu

ni
ng

 v
an

 (m
kb

-)
 o

nd
er

ne
m

er
s,

 
m

.n
. i

n 
to

ps
ec

to
re

n

M
ee

r b
ek

en
dh

ei
d/

be
te

re
 v

in
db

aa
rh

ei
d 

va
n 

di
en

st
en

 (o
ok

 d
ig

ita
al

); 
be

te
re

 (w
ar

m
e)

 
do

or
ve

rw
ijz

in
g 

na
ar

 a
nd

er
e,

  
be

st
aa

nd
e 

di
en

st
ve

rle
ne

rs

Ve
rb

et
er

de
 re

gi
e,

 a
fs

te
m

m
in

g,
 c

ap
ac

ite
it 

en
 

sa
m

en
ha

ng
 p

ub
lie

ke
 d

ie
ns

te
n

Be
te

re
 m

at
ch

in
g 

en
 to

eg
an

g 
vo

or
 (e

er
de

r 
af

ge
sl

ot
en

) o
nd

er
ne

m
er

s 
to

t i
ns

tr
um

en
te

n,
 

ge
za

m
en

lij
ke

 a
ct

iv
ite

ite
n 

en
 c

on
so

rt
ia

St
ra

te
gi

sc
he

, g
ec

oö
rd

in
ee

rd
e 

aa
np

ak
 e

n 
fo

llo
w

-u
pm

is
si

es
 m

et
 m

ee
r r

en
de

m
en

t e
n 

ve
rb

et
er

de
 d

ip
lo

m
at

ie
ke

 in
ze

t

Le
ad

s 
be

te
r v

er
ta

al
d 

na
ar

 c
on

cr
et

e,
 

vr
aa

gg
er

ic
ht

e 
pr

op
os

iti
es

, m
aa

tw
er

k-
op

lo
ss

in
ge

n 
en

 c
on

tr
ac

te
n

Bu
si

ne
ss

 in
te

lli
ge

nc
e 

ge
br

ui
kt

 d
oo

r o
nd

er
ne

m
er

s 
in

 b
us

in
es

s d
ev

el
op

m
en

t

Bu
si

ne
ss

 in
te

lli
ge

nc
e 

ge
br

ui
kt

 in
 o

nt
w

ik
ke

lin
g 

la
nd

en
- e

n 
th

em
a-

 d
ee

ls
tr

at
eg

ie
ën

Be
te

re
 b

es
ch

ik
ba

ar
he

id
, k

op
pe

lin
g 

en
 to

eg
an

g 
to

t d
at

a,
 in

fo
rm

at
ie

 e
n 

ex
pe

rt
is

e

Ve
rb

et
er

de
 cr

os
ss

ec
to

ra
le

 P
PS

 (b
v.

 in
 co

ns
or

tia
), 

ve
rg

ro
te

 sl
ag

kr
ac

ht
 e

n 
in

no
va

tie
ve

 o
pl

os
si

ng
en

 

Ve
rb

et
er

de
 re

gi
e,

 a
fs

te
m

m
in

g 
en

 sa
m

en
ha

ng
 

pu
bl

ie
ke

 ca
pa

ci
te

it 
en

 d
ie

ns
te

n;
 m

ee
r 

be
ke

nd
he

id
 m

et
 d

ie
ns

te
n

In
te

rm
ed

ia
te

 o
ut

co
m

e
Fi

na
l o

ut
co

m
e

O
ut

pu
t

Im
pa

ct

Sy
st

ee
m

  ve
ra

nd
er

in
g 

PP
S

• 
K

ra
ch

te
nb

un
de

lin
g 

op
 s

tr
at

eg
is

ch
, 

or
ga

ni
sa

to
ris

ch
 e

n 
ui

tv
oe

rin
gs

ni
ve

au
• 

Sa
m

en
w

er
ki

ng
, a

fs
te

m
m

in
g 

en
 

co
ör

di
na

tie
 tu

ss
en

 p
ub

lie
ke

 e
n 

pr
iv

at
e 

ka
nt

• 
Pr

of
es

si
on

el
e 

bu
si

ne
ss

 d
ev

el
op

m
en

t 
(in

cl
. g

eb
ru

ik
 d

ig
ita

le
 k

an
al

en
 v

oo
r 

(d
at

a-
) k

en
ni

sd
el

en
) v

oo
r h

an
de

l e
n 

in
no

va
tie

sa
m

en
w

er
ki

ng

Eé
n 

in
te

rn
at

io
na

lis
er

in
gs

st
ra

te
gi

e 
• 

O
nt

w
ik

ke
ld

 v
an

ui
t I

SO
, i

.s
.m

. N
Li

B 
en

 
TI

N
L,

 a
ls

 b
as

is
 v

oo
r m

ee
rja

rig
 

pr
og

ra
m

m
er

en
• 

Va
st

st
el

lin
g 

en
 to

ez
ic

ht
 v

an
ui

t I
SO

 N
L,

  
m

et
 u

itv
oe

re
nd

e 
ro

l v
oo

r N
Li

B,
 N

LW
or

ks
 

en
 T

IN
L

• 
Fo

cu
s 

op
 (n

ie
t e

er
de

r i
nt

er
na

tio
na

al
 

ac
tie

ve
) m

kb
, g

ro
ei

m
ar

kt
en

, 
to

ps
ec

to
re

n 
en

 S
D

G
’s

• 
O

nt
w

ik
ke

lin
g 

se
ct

or
-t

he
m

as
tr

at
eg

ie
ën

 
(N

Li
B 

en
 T

IN
L)

 a
ls

 in
pu

t v
oo

r 
ov

er
ko

ep
el

en
de

 s
tr

at
eg

ie

M
ee

rj
ar

ig
 p

ro
gr

am
m

er
en

 
• 

Pr
og

ra
m

m
er

in
g 

op
 b

as
is

 v
an

 o
nt

w
ik

ke
ld

e 
in

te
rn

at
io

na
lis

er
in

gs
st

ra
te

gi
e 

m
et

 
be

la
ng

rij
ke

 u
itv

oe
re

nd
e 

ro
l v

oo
r N

Li
B,

 
N

LW
or

ks
 e

n 
TI

N
L

• 
M

ar
kt

be
w

er
ki

ng
 o

p 
la

nd
en

 e
n 

th
em

a’
s 

O
ve

rk
oe

pe
le

nd
e 

aa
nb

ev
el

in
ge

n



31

Evaluatie van het beleid voor publiek-private samenwerking op het gebied van internationaal ondernemen 2017-2022

4.3.1	 Buijink: belangrijkste knelpunten in het Nederlands systeem

Het rapport-Buijink stelde dat het Nederlandse systeem van internationale handels-, innovatie- en 
investeringsbevordering onvoldoende was ingericht om de kansen te grijpen die de genoemde transities 
teweegbrachten. Zo bleek het Nederlandse bedrijfsleven groeimarkten34, waar de meeste nieuwe transitie-
uitdagingen en economische kansen zich bevinden, volgens Buijink nog onvoldoende te bereiken. 
Verscheidene onderliggende knelpunten worden in het rapport geïdentificeerd. Er zijn zes knelpunten 
geïdentificeerd die relevant zijn voor deze evaluatie:35

•	 het ontbreken van een integrale en gemeenschappelijk gedragen internationaliseringsstrategie, die zeker 
in groeimarkten belangrijk is om voet aan de grond te krijgen;36

•	 de hoge mate van versnippering in het aanbod van diensten. Zo concludeerde Buijink dat publieke en 
private dienstverleners met te weinig regie, afstemming en samenhang werken. Dit zorgt voor 
onvoldoende bekendheid van het dienstenaanbod, gemiste efficiëntie, kennisdeling en synergie.  
Deze versnippering leidt ertoe dat Nederlandse export, kennis en kunde niet eenduidig worden 
gepromoot in het buitenland.37 Daarnaast zijn de diensten van onvoldoende kwaliteit;38

•	 onvoldoende geschikte financiële diensten en (toegang tot) benodigde kennis voor ondernemers. 
Informatie en kennis worden onvoldoende gebundeld en ontsloten. Het dienstenpakket was tevens 
onvoldoende toegesneden op de ondersteuning van internationaal ondernemen in verafgelegen markten;

•	 beperkte capaciteit van mensen en middelen aan private en publieke kant, mede vanwege bezuinigingen 
op het postennet. Dit bemoeilijkt meerjarige programmatische marktbewerking en het onder de 
aandacht brengen van gesignaleerde kansen bij geïnteresseerde partijen. Ook beïnvloedt het de orga
nisatie en follow-up van economische missies en de mogelijkheid om afgesloten intentieverklaringen 
daadkrachtig op te volgen;

•	 suboptimaal gebruik van handelsmissies en economische diplomatie. Daar waar het potentieel enorm is, 
maar ook een grotere mate van ondernemersrisico bestaat, hebben ondernemers behoefte aan 
ondersteuning om kansen in groeimarkten te benutten;

•	 gebrek aan de benodigde professionele aanpak van business development. Met onder andere inadequate 
coördinatie en knelpunten in de (toegang tot) beschikbare kennis en informatie om effectief kansen te 
signaleren en daarop in te spelen. Leads zijn sterk versnipperd en landen onvoldoende bij geïnteres-
seerde partijen, waardoor kansen worden gemist. Daarnaast benoemt Buijink dat een gezamenlijke 
meerjarige, programmatische aanpak tot dan toe moeilijk van de grond is gekomen.

34	 Buijink identificeert de groeimarkten als de markten waar grote nieuwe maatschappelijke transitie-uitdagingen en 
economische kansen zich bevinden. Dit zijn markten waar economie, politiek en ontwikkelingssamenwerking sterk 
verweven zijn. Buijink identificeert dynamische markten in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika als de 
markten waar kansen liggen voor Nederlandse bedrijven in de vorm van nieuwe consumentenmarkten en business-to-
businessrelaties, en mogelijkheden om mee te dingen in publieke aanbestedingen (Buijink, 2017, hoofdstuk 2).

35	 De besproken knelpunten vallen onder twee van de vijf uitgezette ‘actielijnen’ in het rapport-Buijink, namelijk hoofdstuk 2 
Eén gezamenlijke visie, strategie en aanpak, en hoofdstuk 3 Meerjarige programmatische aanpak van marktbewerking.  
De andere drie actielijnen (hoofdstuk 4-6) hebben respectievelijk betrekking op het vestigingsklimaat, financierings
mogelijkheden voor export en Holland-branding. Deze drie actielijnen zijn niet de directe verantwoordelijkheid van de 
drie organisaties en vallen daarmee buiten de kaders van deze evaluatie.

36	 Buijink (2017), p. 9.
37	 Bijvoorbeeld Buijink (2017), p. 14, p.16.
38	 Buijink (2017), p. 14, p.15.
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4.3.2	 Aanbevelingen voor een nieuwe structuur voor publiek-private samenwerking

Om de Nederlandse concurrentiepositie op buitenlandse markten te versterken en de genoemde 
knelpunten te verhelpen, pleit het rapport-Buijink voor een nieuw, effectiever systeem van internationale 
handels-, investerings- en innovatiebevordering. Zodoende zou Nederland zich mondiaal beter kunnen 
positioneren, met als gevolg vergrote export en een substantiële bijdrage aan de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) (zonder te specificeren welke).

De aanbevelingen van Buijink zijn op verschillende niveaus geformuleerd, met name op output- en 
intermediate outcome-niveau.39 De aanbevelingen zijn over het algemeen te herleiden tot de door Buijink 
geïdentificeerde specifieke knelpunten, hoewel dat niet altijd expliciet wordt gemaakt. Aanbevelingen 
richten zich bijvoorbeeld op de verdere digitalisering en het samenbrengen van diensten in één informatie-
punt; het strategisch gebruik en betere afstemming van economische missies; investeren in market- en 
businessintelligence en flexibelere inzet van handelsbevorderende capaciteit en instrumenten.  
Ook formuleert Buijink enkele meer overkoepelende aanbevelingen, met als doel de verschillende 
knelpunten integraal aan te pakken en de algemene Nederlandse aanpak structureel te veranderen.  
Hier geven we een overzicht van en korte toelichting op deze overkoepelende aanbevelingen:

•	 Eén overkoepelende visie en strategie 
Een belangrijke aanbeveling in het rapport-Buijink is de ontwikkeling en uitvoering van één visie en een 
integrale en gemeenschappelijk gedragen internationaliseringsstrategie. Verschillende sector-thema
deelstrategieën, met daaraan gekoppelde concrete marktbewerkingsplannen, zouden tevens moeten 
worden opgesteld als input voor de overkoepelende internationaliseringsstrategie.40 Deze publiek-private 
visie en strategie zouden de publieke en private inzet effectiever moeten maken en zouden duidelijkheid 
moeten bieden aan ondernemers en kennisinstellingen over de prioriteiten en beschikbare ondersteuning 
door het netwerk van publieke en private handelsbevorderende organisaties.41

•	 Een meerjarige, programmatische aanpak van marktbewerking 
Het rapport-Buijink adviseert langdurige inzet van zowel publieke als private instrumenten, een meerjarige 
programmatische aanpak en professionele business development voor handel en innovatiesamenwerking.

•	 Systeemverandering en krachtenbundeling 
Het advies was om publieke en private handelsactiviteiten te bundelen in de organisaties Trade NL,  
NL International Business en de Werkplaats, die later zouden worden omgedoopt tot respectievelijk Trade 
and Innovate NL, NLinBusiness en NLWorks. Deze organisaties moesten worden aangestuurd door een 
nieuw strategisch adviesorgaan, de International Strategy Board (ISB), als opvolger van het bestaande DTIB.

Middelen
Om de geformuleerde aanbevelingen te realiseren, stelde de stuurgroep vast dat er zowel extra middelen als 
capaciteit beschikbaar zouden moeten worden gesteld. Hiervan gaf de stuurgroep een indicatie.42  
De benodigde investeringen zijn niet direct – en niet volledig dekkend – gekoppeld aan de bestaande 
knelpunten en daarbij geformuleerde (overkoepelende) aanbevelingen.

39	 Bij het in kaart brengen hoe bepaalde acties/interventies leiden tot verandering (zie ook figuur 3), en uiteindelijk naar de 
beoogde beleidsdoelen, worden in de figuur verschillende niveaus van effecten geïdentificeerd: de effecten van 
interventie tot doel, gerangschikt naar de opeenvolging van effecten op een steeds hoger niveau (met een steeds kleiner 
wordende sfeer van invloed van de interventie). In deze evaluatie worden deze effecten als volgt gerangschikt.  
Output: het directe product van een interventie (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een digitaal platform); intermediate 
outcome: op korte termijn te behalen effecten van een output (bijvoorbeeld betere toegang voor ondernemers tot 
informatie en kennis); final outcome: een verandering (bijvoorbeeld in positie) als gevolg van het effect op intermediate 
outcome-niveau (bijvoorbeeld verbeterede informatiepositie en concurrentiepositie van de ondernemer); en impact:  
het beleidsdoel (bijvoorbeeld meer export).

40	 Buijink (2017), p. 14, 16.
41	 Buijink (2017), p. 9, p. 15.
42	 Buijink (2017), p. 36.
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Zo geeft het rapport-Buijink bijvoorbeeld wel een indicatie van de benodigde structurele investering voor de 
voorgestelde programmatische aanpak43 (EUR 25 miljoen) en de verruiming van financiële faciliteiten voor 
internationale bedrijven (EUR 180 miljoen, via Invest-NL), maar niet van de benodigde investeringen voor 
de opzet en operationalisering van de drie organisaties en het realiseren van de andere specifieke 
aanbevelingen.44

PPS-ecosysteem
Figuur 4 is een schematische weergave van het nieuwe PPS-ecosysteem, zoals geschetst in het 
rapport-Buijink.

Figuur 4	 Schematische weergave beoogde PPS-ecosysteem

International
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One tier board 
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Werkplaats

Opdrachtgeversoverleg

Publieke
krachtenbundeling
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Internationale handels- 
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Buitenlandse investerings- 
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Invest-NL
Financiering buitenlandse

handel

Brede klankbordgroep

Op basis van Buijink (2017). Team Nederland: Samen sterker in de wereld. Hoofdstuk 2, p.17.

De drie organisaties en hun beoogde mandaat en activiteiten worden hieronder kort toegelicht. De ISB zou 
een belangrijke rol moeten gaan spelen in het aansturen van de drie organisaties, en kreeg, als opvolger van 
DTIB, de taak de gemeenschappelijke internationaliseringsstrategie te ontwikkelen. De ISB had daarnaast 
de taak het kabinet, regio’s, bedrijfsleven en kennisinstellingen te informeren en adviseren over deze 
internationaliseringsstrategie, en toe te zien op de uitvoering ervan.

NLiB
Om de private krachten te bundelen adviseerde Buijink voort te bouwen op het lopende NL International 
Business-initiatief. ‘VNO-NCW en MKB-Nederland zullen hierin, in nauwe samenwerking met andere 
brancheverenigingen zoals FME en Evofenedex en individuele ondernemers, een voortrekkersrol 
vervullen.’45 Ook was het advies om de volgende activiteiten te ontwikkelen:
•	 krachtenbundeling van private partijen;
•	 gecoördineerde private input voor strategische inzet van missies;
•	 hulp aan ondernemers door inzicht te bieden in beschikbare kennis, diensten, financiering en consortia;

43	 Inclusief een aanpak voor kansrijke projecten en hiervoor benodigde instrumenten (zoals missies, beurzen en studies); 
versterking van het ambassadenetwerk en het aantrekken van flexibele krachten (met name experts),  
bijvoorbeeld voor NLWorks-projecten.

44	 De bijlage identificeert de volgende investeringen: een structurele investering van EUR 25 miljoen voor de voorgestelde 
nieuwe programmatische aanpak; een structurele investering om van knelpunten in het Nederlandse investerings
klimaat weg te nemen; een eenmalige investering (uit middelen voor Invest-NL) van EUR 180 miljoen voor de versterking 
van financiële faciliteiten; en een eenmalige investering van EUR 5 miljoen en een structurele investering van  
EUR 1 miljoen voor Nederlandse branding (Buijink, 2017, p. 36).

45	 Buijink (2017), H2, p. 15.
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•	 gecoördineerde inzet op business development;
•	 ondersteuning van de topsectoren, onder andere bij het opstellen van hun internationaliseringstrategie;
•	 gecoördineerde inzet in NLWorks.46

TINL
Om de publieke krachten (internationaal, nationaal én regionaal) te bundelen, adviseerde Buijink de 
oprichting van Trade NL. Het was de bedoeling dat de publieke krachtenbundeling van internatio
aliseringsactiviteiten zou worden ingevuld naar het voorbeeld van het Invest in Holland-netwerk.47  
De publieke krachtenbundeling moest ervoor zorgen dat het Rijk, grote steden, provincies, regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen sterker zouden gaan opereren op internationale 
markten, innovaties in internationaal perspectief zouden aanjagen en de juiste partijen aan elkaar zouden 
binden, bijvoorbeeld in publiek-private consortia.48

Specifieke activiteiten richten zich op:
•	 publieke krachtenbundeling onder aanvoering van BZ en EZK; eventueel met een coördinerende rol voor RVO;
•	 een verbeterd financieringsaanbod voor ondernemers;
•	 hulp aan ondernemers bij het vinden van financiering en consortiavorming;
•	 organisatie en versterking van capaciteit, onder andere voor de betere inzet van posten en de publieke 

inzet in NLWorks;
•	 informatiedeling (ook digitaal);
•	 strategische inzet van missies.

NLWorks
Om een volgende stap te zetten naar geprogrammeerde marktbewerking gericht op landen, thema’s of 
projecten, adviseerde Buijink de oprichting van een publiek-private Werkplaats. De Werkplaats zou het 
vehikel moeten worden voor de ontwikkeling en uitvoering van grote, kansrijke, internationale projecten. 
Daarnaast zou de Werkplaats moeten fungeren als het klankbord van publieke en private dienstverlenende 
organisaties, als landingsplek voor ideeën en afstemming over kansrijke, langlopende projecten.49

Specifieke activiteiten zijn:
•	 (crosssectorale) consortiavorming;
•	 meerjarige doelgerichte marktbewerkingsplannen (voorleggen aan ISO NL ter bekrachtiging);
•	 government-to-government (G2G)-begeleiding;
•	 professionele, meerjarige business development en -intelligence (ontsluiting onder andere digitaal);
•	 klankbord en troubleshooting;
•	 strategische inzet en operationele publiek-private afstemming van handelsmissies.

In aanvulling op de figuur uit het rapport-Buijink (zie figuur 4) biedt figuur 5 een overzicht van de direct 
betrokken partijen en de aansturing van de drie organisaties.50 Annex 6 geeft een gedetailleerde beschrijving 
van de belangrijkste stakeholders in het PPS-ecosysteem.

46	 Buijink (2017), p. 16.
47	 Invest in Holland betreft de samenwerking tussen Rijk en regionale partners bij het aantrekken  

van buitenlandse investeringen.
48	 Buijink (2017), p.14, p.18.
49	 Buijink (2017), p. 17.
50	 Het betreft een simplificatie, omdat sommige actoren niet zijn meegenomen, om de figuur overzichtelijk te houden.  

De belangrijkste ontbrekende actoren zijn de NL Business Hubs, het postennet van BZ en brancheverenigingen.
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Figuur 5	 Versimpeld overzicht stakeholders en ophanging NLiB, NLWorks, TINL
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NLWorks

Budgethouder 
TINL/NLWorks

Secr. NIO
(Co)Secr. NIO-
WG communi-
catie

(Co)Secr. NIO-WG
communicatie
NIO-connector

Leden per WG: landen-BDC/ BDC innovatie (VZ), TINL-partners. 
Variërend per WG ook: postennet en partijen op uitnodiging

Bron: IOB, 2022

4.4	 Vertaling rapport-Buijink naar beleid

Vanwege de sterke verwevenheid tussen beleidsvorming (fase 2) en opdrachtverstrekking (fase 3) 
behandelen we deze twee fases hier gezamenlijk. In de tekst geven we aan wanneer er verschillen bestaan 
tussen de twee fases. De interventielogica in figuur 6 geeft de verwachte activiteiten weer zoals beschreven 
in de Kamerbrieven van eind 2018.51

De formulering van de opdrachten voor de drie uitvoerende organisaties (fase 3) is weergegeven in 
documenten zoals beoordelingsmemoranda (BeMo’s), opdrachtverstrekkingen en opdrachtformuleringen. 
Figuur 6 geeft deze fase weer. Vergelijking van fase 2 (figuur 6) met de interventielogica voor fase 3 toont 
slechts enkele noemenswaardige ontwikkelingen in de vertaling van het beleid naar de opdracht
formulering voor de drie specifieke organisaties. Om die reden is de interventielogica voor fase 3 
weergegeven in annex 4.

51	 De figuur is geconstrueerd op basis van de volgende beleidsdocumenten: Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a); 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018c); Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018d);  
Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018e); Ministerie van Buitenlandse Zaken (2019);  
Ministerie van Buitenlandse Zaken (2020); Ministerie van Buitenlandse Zaken (2021a);  
en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2021).
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Figuur 6	 Interventielogica fase 2: Kamerbrieven

* Tekst in paars wijkt af van voorgaande fase
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4.4.1	 Actielijnen voor een versterkt Nederlands internationaal verdienvermogen

In oktober 2017 werd een nieuw kabinet geïnstalleerd, dat in mei 2018 zijn nieuwe BHOS-beleid 
presenteerde in de nota Investeren in perspectief.52 Ook de bij de nota behorende handelsagenda en twee op  
PPS-toegespitste Kamerbrieven53 dragen bij aan de vormgeving van het handels- en investerings
bevorderende beleid en PPS-beleid. Deze beleidsstukken laten zien dat de aanbevelingen uit het 
rapport-Buijink in grote mate zijn overgenomen en doorvertaald naar beleid.

Over de benodigde systeemverandering zegt de beleidsnota: ‘De belangrijkste stap van dit kabinet naar een 
optimale dienstverlening aan het mkb en start-ups is het bevorderen van de samenwerking tussen [publieke 
en private] partijen en het tegengaan van de versnippering in de dienstverlening.’54 Hiermee wordt een 
gecoördineerde inzet van activiteiten, projecten en handelsreizen en een krachtiger inhoudelijke samenhang 
van het Nederlandse optreden in de belangrijkste markten beoogd.55 De opzet van de handels- en investerings-
agenda vindt plaats langs vier ‘actielijnen’.56 Daarvan zijn er drie relevant voor de invulling van het PPS-beleid. 
Dit zijn actielijn 2: ‘Een excellente dienstverlening voor het mkb en start-ups’, actielijn 3: ‘Maatwerk in de 
economische diplomatie’ en in het bijzonder de invulling van het PPS-beleid door actielijn 4: ‘Herinrichten 
van het handels- en investeringsbevorderende netwerk’.

Belangrijke concrete beleidsdoelen (onderliggend aan een versterkt internationaal verdienvermogen) die de 
beleidsnota benoemt, zijn: een groter mkb-aandeel en exporttoename op groeimarkten; een effectieve en 
zichtbare positie van Nederlandse kennis en innovatie wereldwijd; en innoveren voor en verdienen aan de 
SDG’s.57 Net als het rapport-Buijink benoemen de Kamerbrieven de focus op een beperkt aantal doellanden 
(en sectoren) en doelgroepen. Namelijk daar waar het grootste internationaal verdienvermogen zich 
bevindt of daar waar de grootste behoefte aan overheidsinterventie bestaat. De Kamerbrieven geven echter 
meer invulling aan de keuze voor landen en identificatie van de doelgroep dan het advies van Buijink. 

De BHOS-nota en handelsagenda van 2018 benoemen nog de taak voor het ISO (toen nog ISB) om één 
internationaliseringsstrategie te ontwikkelen. Daarnaast worden ook onderliggende publiek-private 
programma’s (BHOS-nota) en publiek-private strategieën (handelsagenda) genoemd als inzet voor 
marktbewerking in de top 9-prioriteitslanden. De beleidsnota benoemt betreffende de doellanden drie 
soorten ‘toplanden’, met stapsgewijze prioritering, voor handels- en investeringsbevordering: ‘top 
9-landen’, ‘top 25-landen’ en ‘wereldwijd’. ‘Het gaat hier om extra inspanningen in de economische 
diplomatie ten aanzien van specifieke landen en regio’s die relatief belangrijk zijn voor ons internationale 
verdien- en/of innovatievermogen.’58 Het was de bedoeling om voor de top 9-landen, veelbelovende, vaak 
hoog innovatieve markten, meerjarige publiek-private programma’s op te zetten en te focussen op (top)
sectoren en key enabling technologies.59

Het doel tot één internationaliseringsstrategie te komen verdwijnt echter in latere Kamerbrieven.  
Zo benoemt de Kamerbrief Handelsagenda: één jaar onderweg dat voor alle negen strategische markten een 
publiek-private internationaliseringsstrategie wordt opgesteld. De eerste strategie is door ISO NL in 2019 
ontwikkeld voor de Golflanden.60 Ook in latere Kamerbrieven over de voortgang van de handelsagenda 
komt alleen de voortgang in de uitwerking van meerdere strategieën ter sprake en vanaf 2020 de voortgang 
op het gebied van de vijftien markt-themacombinaties.

De Kamerbrieven benoemen ook, net zoals in het rapport-Buijink, de belangrijkste doelgroepen.  

52	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a).
53	 Ministerie van Buitenlandse zaken (2018d) en Ministerie van Buitenlandse zaken (2018e).
54	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), p. 78.
55	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018c).
56	 Zie bijvoorbeeld Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), pp. 74-89.
57	 Zie bijvoorbeeld Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), p. 78, p. 83 en p. 85; en Ministerie van Buitenlandse Zaken 

(2018c), p.2, p. 5 en p. 7.
58	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), p. 83.
59	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), p. 85.
60	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2019).
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Het betreft het mkb en start-ups, met als doelen een groter mkb-aandeel op groeimarkten (met als 
voornaamste doelgroep het wat grotere mkb dat al actief is op nabije markten maar nog niet op 
groeimarkten) en het stimuleren van de deelname van het mkb in publiek-private consortia.  
In de Kamerstukken ligt de nadruk ook op ondersteuning van vrouwelijke ondernemers, ‘omdat zij 
vooralsnog minder actief zijn op internationale markten’.61

ISO NL
In lijn met het rapport-Buijink werd in 2018 het Internationaal Strategisch Overleg (ISO NL) opgericht als 
aansturingsorgaan binnen het PPS-ecosysteem (in het rapport-Buijink nog ISB genoemd). De beleidsnota 
beschrijft het doel van het ISO NL als ‘de samenwerking tussen departementen, kennisinstellingen en 
bedrijven te verankeren en daarmee de kennisbasis, het innovatieve vermogen en de internationale positie 
van Nederland te versterken en bij te dragen aan de SDG’s in Nederland en wereldwijd’.62 De handelsagenda 
benoemt verder ook de taak om toezicht te houden op de voortgang van (meerjarige) internationale 
projecten en programma’s en de onderlinge samenhang en samenwerking in het publiek-private 
internationale economische netwerk.63 Naast de voorzitter (uit de private sector), secretarissen (publiek (BZ) 
en privaat (VNO-NCW)) en de ministers van BHOS en EZK werd het ISO NL aangevuld met acht portefeuille
houders, benoemd op basis van acht geïdentificeerde domeinen.64 De ISO-commissie fungeert als 
‘ambtelijk voorportaal’ van het ISO NL en houdt toezicht op het functioneren en samenwerken van 
NLWorks, NLiB en TINL.

In lijn met het advies van Buijink wordt in de beleidsnota en bijbehorende handelsagenda een eerste 
opdracht voor het ISO NL geformuleerd: de ontwikkeling van een internationaliseringsstrategie voor 
kansrijke landen, regio’s en thema’s.65 Deze strategie zou de basis moeten vormen voor een meerjarige 
publiek-private programmering van activiteiten ter bevordering van internationaal ondernemen.66

De opdrachtverstrekkingen aan NLiB, TINL en NLWorks tonen wat de beoogde invulling van het beleid was 
en hoe dit verder is uitgewerkt in organisatiespecifieke taken. Ook tonen ze hoe de samenwerking tussen 
NLiB, TINL en NLWorks, en met andere stakeholders in het PPS-ecosysteem eruit zou moeten zien.

4.4.2	 NLinBusiness

De beleidsreconstructie geeft de verwevenheid van het proces en de fases van advies, beleidsvorming en 
beleidsimplementatie weer. Het geeft een iteratief proces weer en toont de zoektocht naar de optimale 
opzet van het ecosysteem, waarbij beleidsuitvoerders ook betrokken waren bij de beleidsvorming.  

Datzelfde geldt voor de opzet en invulling van de activiteiten van NLiB, zoals te zien is in het chronologisch 
overzicht van NLiB-activiteiten om het beleid in te vullen (zie figuur 7). De ontwikkeling van een strategie, 
de subsidieaanvraag en -verstrekking en het opstellen van het eerste jaarplan zijn activiteiten die al 
plaatsvonden voordat de minister van BHOS de Kamerbrief PPS eind 2018 naar de Tweede Kamer stuurde.

61	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018c), p. 1.
62	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), p. 87.
63	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018c). p.1.
64	 1) Kennis & talent, 2) financiering, 3) mkb, 4) branding & promotie, 5) topsectoren, 6) vestigingsklimaat, 7) regionale 

internationalisering en 8) high value projects & programs. De laatste was voorzien als een wisselend inzetbare stoel, 
maar is echter niet op die manier ingevuld. Eind 2019 is start- en scale-ups toegevoegd als achtste thema.  
Ministerie van Buitenlandse Zaken (2020).

65	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), p. 12; Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018c), p. 7.
66	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018c). 
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Figuur 7	 Chronologisch overzicht activiteiten rond de opzet en operationalisering van NLiB
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De intensieve schakeling tussen BZ en NLiB, met name in 2017 en 2018, tonen de complexiteit van de opzet van 
NLiB. Dat kwam onder andere door de veelheid en verscheidenheid van partners waarmee NLiB moest gaan 
werken, de zoektocht naar de toegevoegde waarde van NLiB in het ecosysteem en de spanning die bestond 
tussen de subsidieverstrekking en de te ontwikkelen economische activiteiten.67 NLiB moest een eigen 
verdienmodel uitwerken en tegelijkertijd ondersteunend en additioneel zijn aan andere spelers aan private 
kant. NLiB moest dus nieuwe activiteiten ontwikkelen waarvoor andere partijen bereid zijn te betalen, wat de 
vraag oproept waarom ze niet door de markt uitgevoerd werden.68 Dit vereiste frequent overleg tussen beleid 
en uitvoering, een nauwe monitoring van de voortgang en de inbouw van beslismomenten.

De beleidsnota duidt de rol van NLiB als het ondersteunen van het mkb dat de sprong wil maken naar nieuwe 
groeimarkten.69 In beleidsstukken wordt het belang van digitalisering van specifieke activiteiten sterker 
benadrukt dan in het rapport-Buijink.

In de uiteindelijke subsidieverstrekking (1 september 2017) werd een bedrag van circa EUR 24,2 miljoen 
toegekend aan NLiB voor programmatische activiteiten voor de periode 2017-2022. Met deze subsidie werd NLiB 
geacht ‘een privaat netwerk op te bouwen dat zelfstandig in staat is bij te dagen aan de publiek-private 
samenwerking en uiteindelijk ook in staat is zelfstandig middelen te vergaren’.70 71 NLiB moet additioneel en 
complementair zijn aan de diensten die er al zijn (publiek en privaat) en moet waar mogelijk doorverwijzen 
naar bestaande dienstverleners.72

67	 De subsidie moest voldoen aan de Europeesrechtelijke kaders van staatssteun. Om oneerlijke concurrentie te voorko-
men, stellen deze staatssteunregels grenzen aan de maximale steun voor economische activiteiten. Om niet met het 
staatssteunkader te botsen, was het noodzakelijk om niet-economische en economische activiteiten te onderscheiden, 
en, met het oog op toekomstige zelfredzaamheid, te onderzoeken welke economische activiteiten konden worden 
ontwikkeld binnen de Europese wetgevingskaders. Zie bijvoorbeeld Ministerie van Buitenlandse Zaken  
(2017c) en NLiB (2017).

68	 Interviews 11, 23, 14.
69	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a).
70	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2017d), p. 1.
71	 De midterm review van Twynstra Gudde verwijst naar het op dat moment meest recente jaarplan, waarin NLiB een 

overzicht presenteert (op basis van de tot dan toe uitgevoerde activiteiten) van de mogelijkheden om na afloop van de 
subsidieperiode zelfstandig inkomsten te genereren (TwynstraGudde, 2020, p.13).

72	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2017d).
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Op 1 oktober 2017 is NLiB van start gegaan. Om de visie en strategie in kaart te brengen, werd NLiB geacht per 
programmadeel en met input van publieke en private stakeholders een gedetailleerd werkplan op te stellen.73 
Hoe NLiB de activiteiten wilde invullen, zowel fysiek als digitaal, beschreef de organisatie in drie programma
lijnen in de goedgekeurde subsidieaanvraag van augustus 2017:74

•	 ‘Krachtenbundeling in één privaat netwerk voor internationaal zakendoen’. Dit werd beoogd middels de 
ontwikkeling van een digitaal platform van alle betrokken partijen om de ondernemer inzicht te bieden in 
beschikbare dienstverleners, en waarop ondernemers zich zouden kunnen etaleren en betere business
partners zouden kunnen vinden.

•	 ‘International Business Informatie Systeem’. De opzet van een informatiesysteem voor internationaal 
ondernemen. Bijvoorbeeld met toegang tot specifieke kennis over marktkansen, marktkennis  
(financieel, juridisch, fiscaal), cultuurverschillen én specialistische kennis over het eigen bedrijfsleven.

•	 ‘Next Level Netherlands International Business’. Dit betreft ‘de verder professionalisering van de 
voorbereiding, uitvoering en (vooral) follow-up van economische missies, de private inbreng voor 
collectieve precompetitieve publiek-private programmaontwikkeling in de publiek-private Werkplaats en de 
samenwerking van en in maatschappelijke allianties voor marktkansen uit hoofde van onder andere de 
Sustainable Development Goals’.75

Vergelijking van fase 2 (figuur 6) met fase 3 (zie annex 4) toont slechts enkele noemenswaardige 
ontwikkelingen in de vertaling van het beleid naar de opdrachtverstrekkingen voor de drie specifieke 
organisaties. Het gaat hierbij met name om de verdere invulling van taken in de opdrachtverstrekkingen 
(fase 3) ten opzicht van de beleidsstukken (fase 2). 

4.4.3	 Publieke inzet

Figuur 8	 Chronologisch overzicht van de opzet en operationalisering van TINL en NLWorks
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73	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2017a).
74	 NLiB (2017).
75	 NLiB (2017), p. 3.
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Eind november 2017 werd de eerste (jaarlijkse) opdrachtformulering van BZ voor RVO vastgesteld.  
Deze opdrachtformulering identificeerde de publieke inzet in TINL en NLWorks, de beoogde doelen en de 
daarbij afgestemde taken en activiteiten die zouden moeten worden uitgevoerd. Het advies van Buijink en 
de geformuleerde doelen in beleidsstukken, met name krachtenbundeling en meerjarig programmeren, 
stonden daarin centraal. Omdat RVO een centrale rol zou spelen in de uitvoering van de publieke inzet, 
heeft BZ voorafgaand aan de opdrachtformulering voor RVO gevraagd een visie te schrijven op de uitvoering 
(zie box 1). Dit verloop toont opnieuw het iteratieve proces en de verwevenheid tussen beleid en uitvoering, 
zoals ook beschreven in paragraaf 4.4.2. over NLiB.76

Om ondernemers te ondersteunen in hun toegang tot internationale markten, zijn verscheidene handels-, 
innovatie- en ontwikkelingsbevorderende publieke instrumenten beschikbaar. Naast het gebruik van de 
bestaande instrumenten moest ook de relevantie van, en samenhang tussen RVO-instrumenten worden 
beoordeeld (met betrekking tot doelgroepen, markten en meerjarig programmeren), en waar nodig nieuwe 
instrumenten te ontwikkelen. Een belangrijke ontwikkeling is het Trade Relations Programme (TRP) in 2019.77 
Andere voorbeelden zijn het Impuls Programma,78 uitgevoerd door RVO, en het Corona International Rebuild 
Programma (CIRP),79 uitgevoerd door TINL-partners. Beide zijn gericht op zakendoen in tijden van corona.  
De identificatie van knelpunten en ontwikkeling van nieuwe instrumenten werd ook specifiek benoemd in 
de opdrachtformulering, met betrekking tot NLWorks-projecten, waarbij de behoefte aan nieuw 
instrumentarium helder en periodiek moest worden geactualiseerd op basis van NLWorks-projecten.80

Box 1	 Visie vanuit de uitvoering op PPS voor handelsbevordering81

De visie van RVO benoemt het belang van een eenduidig en helder aanbod van instrumenten en 
diensten, een integrale strategie en efficiënte structuren voor publiek-private samenwerking.  
Over de invulling van TINL zegt RVO dat voor publieke samenwerking een coördinerende organisatie 
nodig is. RVO zou hierin de netwerkcoördinatie moeten verzorgen voor de uitvoering, en in relatie 
tot de politiek-bestuurlijke laag, evenals de coördinatie over de afstemming en uitvoering van het 
instrumentarium. Hierbij is (de afstemming van) een meerjarige aanpak van belang.

Het doel van de oprichting van NLWorks was dat het de plek zou zijn waar handelsbevordering, 
innovatiesamenwerking en investeringsbevordering zich kunnen ontwikkelen tot publiek-private 
samenwerking. TINL is hierbij de publieke partner in NLWorks. De meerwaarde van NLWorks ten 
opzichte van bestaande PPS-projecten is de afstemming in programmering op het hoogste niveau, 
met maximale flexibiliteit van capaciteit en instrumenten, en maatwerk in de programmatische 
meerjarige aanpak van projecten.

76	 Eenzelfde proces is van toepassing op NLWorks. NLWorks maakt ieder jaar een jaarplan, dat wordt meegenomen in de 
uiteindelijke jaarlijkse opdrachtformulering (NLWorks, 2018).

77	 Het Trade Relations Programma is de invulling van het amendement van de Tweede Kamerleden Amhaouch en 
Weverling op de begroting van BHOS (zie: Tweede Kamer, 2019a). Het programma – een tweejarige pilot met een budget 
van EUR 2 miljoen (met RVO als budgethouder) – richt zich op de directe ondersteuning van het mkb in de regio’s bij hun 
ambitie om internationaal te ondernemen. Het TRP wordt uitgevoerd door de TINL-partners als combinatie van directe 
maatwerkdienstverlening aan bedrijven (door bedrijfsbezoeken) en onderzoek naar de behoeften aan ondersteuning en 
belemmeringen bij internationaal ondernemen. In november 2021 is tijdens de BHOS-begrotingsbehandeling een motie 
van Amhaouch c.s. aangenomen om additioneel EUR 200.000 vrij te maken. De middelen zijn dus geen onderdeel van de 
jaarlijkse subsidie van EUR 10 miljoen. De tweejarige pilot van het TRP loopt eind 2022 af.

78	 In 2020 hebben RVO en BZ een Impuls Programma ontwikkeld, gericht op zakendoen in tijden van corona.  
Het programma is vooral gericht op al exporterende ondernemers en bestaat uit vijf onderdelen, die doorliepen tot en 
met 2021: 1) kennis en informatie; 2) (digitale) evenementen; 3) (digitale) beurzen en missies; 4) meerjarige en thema
tische marktbewerking op strategische markten en 5) maximaal aansluiten op andere beleidsterreinen, met aandacht 
voor financieringsregelingen, NL Branding, digitalisering en communicatie (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2020).

79	 Het CIRP is in 2020 ontwikkeld door BOM in samenwerking met TINL. Het programma wordt uitgevoerd door 
TINL-partners en is gericht op ondernemers die door de coronacrisis hun omzet hebben zien teruglopen. Het programma 
biedt ondernemers ondersteuning bij het aanpassen van hun businessmodel aan de veranderende markt (TINL, 2021).

80	 RVO (2017).
81	 RVO (2017), pp. 7-9.
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4.4.3.1	 Trade and Innovate NL

Al voor het verschijnen van de beleidsnota tekenden in januari 2018 zeven regionale en stedelijke 
ontwikkelingsorganisaties82 (ROM’s83) en RVO een samenwerkingsconvenant, met de oprichting van Trade and 
Innovate NL84 (TINL) tot gevolg.85

Het doel van TINL is het afstemmen van de publieke dienstverlening (Rijk, provincie en steden) voor de 
internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Verschillende subdoelen dragen daaraan bij, zoals een 
volwaardige samenwerking van de publieke uitvoeringsorganisaties binnen TINL; een gezamenlijke strategie, 
focus op landen, sectoren en thema’s; een gezamenlijke programmering bij economische missies; en een 
heldere verdeling van rollen en taken onderling.86 Zo zou een goed functionerende, lerende netwerkorganisatie 
ontstaan, waardoor de achterban van de verschillende aangesloten ROM’s en RVO beter wordt ontsloten, met 
als gevolg een groter bereik onder het mkb en een effectievere inzet van beschikbare capaciteit.87

Een nadere invulling (die ook in het rapport-Buijink werd voorzien) is de focus op de landen waar alle 
genoemde publieke partners (in 2018) een eigen internationaliseringsstrategie hadden en er daarom het meest 
te winnen was bij samenwerking:88 China, Duitsland en de VS, en daarnaast één focusthema: Smart Cities.89  
Daarnaast worden op andere landen de activiteiten van RVO ook opengesteld voor de andere partners.  
De mate van interesse bepaalt in hoeverre deze activiteiten vervolgens onder de aandacht wordt gebracht van 
de achterban van de TINL-partners.90

Via deze aanpak voeren de partners gezamenlijke missies, events en promoties uit. Daarnaast is het de 
bedoeling dat TINL zich richt op het ontsluiten van kennis en netwerken in brede zin, door kennisdeling 
gericht op groeiende en innovatieve bedrijven in de regio’s van de aangesloten ROM’s.91

De jaarlijks geformuleerde opdrachten92 voor TINL identificeren verschillende activiteiten. Deze activiteiten 
sluiten aan op de door RVO geformuleerde visie en omvatten tevens de vijf pijlers die zijn opgesteld in het 
samenwerkingsconvenant van januari 2018, alsook aanbevelingen uit Buijink en de beoogde doelen 
geformuleerd in de beleidsstukken.93 De geformuleerde activiteiten zijn samen te vatten in drie over
koepelende opdrachten voor TINL:94

•	 De inrichting en uitbreiding van het TINL-netwerk en inbedding in het PPS-ecosysteem (inclusief de bijdrage aan de 
internationaliseringsstrategie)  
Het gaat ten eerste om de leidende rol in de opzet, invulling en uitbreiding van het TINL-netwerk, met als 
doel de kwaliteit van activiteiten en het bereik bij het mkb te vergroten. 

82	 De publieke partners zijn Amsterdam Trade&Innovate, BrainPort Eindhoven, Rotterdam Partners, de Brabantse 
ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Oost NL, Innovation Quarter (IQ), ROM Regio Utrecht en RVO. In 2019 aangevuld met 
de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord–Nederland (NOM) (per 14 juni 2019) en het Limburgs 
Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) (per 6 september 2019), en in 2020 aangevuld met Impuls Zeeland (per 
3 juli 2020) en Horizon Flevoland (per 22 oktober 2020).

83	 Voor het gemak in deze evaluatie gezamenlijk ‘ROM’s’ genoemd.
84	 Het onder Buijink beschreven ‘Trade NL’ was omgedoopt tot ‘Trade and Innovate NL’, om de bevordering van innovatie-

samenwerking een prominentere rol te geven.
85	 Zie figuur 8 voor een chronologisch overzicht van de opgerichte organisaties.
86	 TINL-partners (2020).
87	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018e).
88	 Interviews 4, 9.
89	 Zie bijvoorbeeld Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018c); Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018e).
90	 Interview 4.
91	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018e).
92	 RVO (2017); RVO (2018); en RVO (2020b). Het gaat om de definitieve opdrachtformuleringen, die onderdeel zijn van de 

jaarlijkse Deelopdracht Internationaal Ondernemen (Rijks intern).
93	 Zie de figuur in annex 4 (fase 3) voor een reconstructie van de interventielogica van deze activiteiten.
94	 De andere twee pijlers uit het convenant – resultaat en effectmeting (pijler 3) en communicatie (pijler 4) – kunnen 

worden beschouwd als ondersteunend aan de effectiviteit van de andere taken.
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Hierbij behorende taken zijn:  
het voeren van het secretariaat; effectieve kennisdeling tussen TINL-partners; de verweving van TINL met 
het ISO-proces; en de vertegenwoordiging van de publieke inzet in (en het leiden van) verschillende 
commissies en werkgroepen.95  
Daarnaast valt onder deze opdracht het voeren van heldere communicatie (ten gunste van TINL-partners en om 
de bekendheid van TINL-activiteiten bij ondernemers te vergroten); een goede afstemming van de programme-
ring van TINL- en NLWorks-projecten; en het adequaat gebruik van Achilles96 door TINL-partners, ook voor 
rapportage, kansen en trendanalyse. Ten slotte moet RVO zorgdragen voor de opzet van een adequaat 
M&E-raamwerk, dat ook is afgestemd met NLWorks.97

•	 Meerjarig strategisch programmeren 
In lijn met het advies in het rapport-Buijink over collectieve marktbewerking beschrijven de jaarlijkse opdracht-
formuleringen de gecoördineerde inzet van activiteiten binnen een meerjarige programmering en implemen-
tatie voor de drie landen en het thema, met een integrale inzet van missies en bestaande98 en additionele99 
publieke instrumenten voor handel, innovatie en hulp. De vier TINL-werkgroepen moeten een belangrijke rol 
spelen bij de uitvoering van de gecoördineerde inzet. Ook is het de bedoeling om meerjarige actieagenda’s te 
ontwikkelen voor andere landen en thema’s. De verwachte bijdrage van RVO aan het ISO NL voor de te 
ontwikkelen internationaliseringsstrategie komt ook ter sprake, voor het eerst in de opdracht voor 2019.

•	 De publieke inzet van capaciteit en expertise binnen NLWorks 
Verder heeft TINL de taak om voorstellen aan te leveren (ook vanuit bestaande instrumenten zoals PIB100 en 
PSD101) voor toekomstige NLWorks-projecten. Ook wordt van TINL verwacht een actieve inhoudelijke rol te 
vervullen binnen NLWorks, en (vanuit RVO) de publieke bezetting102 voor NL Works te coördineren. Verder zou 
er één aanspreekpunt (vanuit RVO) komen voor de inzet van het publieke instrumentarium in NLWorks-
projecten. De publieke inzet moet tevens worden gebruikt om de behoefte aan nieuw publiek instrumentarium 
helder en periodiek in kaart te brengen op basis van het projectenportfolio van NLWorks, en deze behoefte te 
linken aan bestaande instrumenten.

De jaarlijkse opdrachtformuleringen zijn verder toegespitst op de invulling van de rol van TINL en 
beschrijven meer getailleerd de beoogde krachtenbundeling (bijvoorbeeld voor uitbreiding en verdieping 
van het netwerk, en verdere inbedding in het ecosysteem103) en overlegstructuren voor de samenwerkende 
publieke partijen (zoals de vier TINL-werkgroepen). De ambitie om gezamenlijk meerjarig te 
programmeren, is in de opdrachtformuleringen omschreven als ‘gecoördineerde meerjarige werkplannen’, 
wat minder verstrekkend lijkt dan ‘gezamenlijk programmeren’.

95	 Bijvoorbeeld in het NIO, de ISO-commissie, het TINL/NLiB/NLWorks-afstemmingsoverleg en de Stuurgroep PPS  
(RVO (2017). ‘Offerte 2018’ (Rijks intern); RVO (2018). ‘Offerte 2019’ (Rijks intern); RVO (2019b). ‘Offerte 2020’  
(Rijks intern); RVO (2020b). ‘Offerte 2021 (Rijks intern.).

96	 Achilles is het handels- en investeringsregistratiesysteem dat verschillende overheidspartijen gebruiken, waaronder RVO, 
de ROM’s en ambassades. Het systeem bevat een grote variatie aan informatie en diensten, waaronder registratie van 
activiteiten en instrumenten, business intelligence, en netwerken en contacten.

97	 Dit betreft onder andere de ontwikkeling van een M&E-dashboard en resultatenindicatoren (RVO, 2017; RVO, 2018;  
RVO, 2019b; RVO, 2020b).

98	 De volgende bestaande instrumenten worden benoemd in de opdrachtformulering: DHI, PIB (inclusief pre-PPS- en 
inceptietrajecten), (TA)DGGF/DTIF en SBIR (RVO, 2019b).

99	 Waar nodig kunnen nieuwe of aangepaste instrumenten voorgesteld of ingezet worden (RVO, 2019b).
100	 Partners for International Business.
101	 Private Sector Development.
102	 Waaronder projectleiders, consultants, tijdelijke inhuur, BDC’s en de inzet van posten.
103	 Onder andere middels samenwerkingen met andere stakeholders, zoals publieke partners, NIO en KvK.
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4.4.3.2	 NLWorks

NLWorks (toen nog de Werkplaats) is in september 2017 van start gegaan. De beleidsnota omschrijft NLWorks als 
een publiek-privaat vehikel dat het Nederlands bedrijfsleven en kennisinstellingen gedurende een langere 
periode helpt zich te positioneren voor grote internationale projecten.104

NLWorks heeft als primaire taak het ontwikkelen en realiseren van complexe, meerjarige publiek-private 
internationale projecten. Projecten zijn meerjarig, met als uitgangspunt dat ze innovatief zijn, oplossingen 
bieden voor mondiale maatschappelijke uitdagingen (waaronder links naar de SDG’s) en gericht zijn op huidige 
en toekomstige groeimarkten waar een duidelijke vraag bestaat naar Nederlandse kennis en expertise.105 

Specifieke activiteiten voor NLWorks zijn het verzamelen van informatie voor de impactprogramma’s over 
kansen in groeimarkten,106 ondersteuning van Nederlandse consortia van bedrijven, kennisinstellingen en 
overheidspartijen bij het benutten van concrete kansen in het buitenland, en het zorgdragen voor een goede 
voorbereiding en follow-up van economische missies ter ondersteuning daarvan.107 De inzet van NLWorks stopt 
op het moment dat de projecten zelfstandig kunnen draaien.108 

Wat betreft de rol in de ontwikkeling van de internationaliseringsstrategie vermeldt de beleidsnota dat NLWorks 
daar gezamenlijk met het ISO NL voor verantwoordelijk is. De BHOS-nota vermeldt in de opsomming van de 
belangrijkste beleidsaccenten: ‘het oprichten van de International Strategic Board en de Werkplaats voor 
publiek-private krachtenbundeling om tot een gezamenlijke internationaleringsstrategie, branding en 
meerjarige programmering te komen, en uitvoering daarvan’.109 Deze uitvoering moet plaatsvinden op basis van 
publiek-private samenwerking bij NLWorks.

De opdrachtformulering110 beschrijft twee specifieke taken voor NLWorks.111 Ten eerste de ontwikkeling en 
facilitering van publiek-private impactprogramma’s. Sinds 2019 vermeldt de opdrachtformulering dat NLWorks 
zich voor 90 procent moet focussen op programmaontwikkeling. NLWorks moet verder gaandeweg het portfolio 
aan impactprogramma’s uitbreiden, met meer programma’s verdeeld over thema’s en geografie (de top 9-landen 
van de handelsagenda).112 In de laatste opdrachtformulering (2021) wordt voor het eerst ook concreet aangegeven 
dat de programma’s moeten bijdragen aan de SDG’s. Een belangrijke toevoeging is de specifieke verwijzing naar 
het mkb in consortia. De focus op het mkb wordt al vanaf het begin genoemd in het beleid, maar is niet eerder 
terug te vinden in de opdrachtformuleringen, met betrekking tot de Impact Programma’s. De jaarlijkse 
opdrachtformulering voor de publieke inzet in PPS identificeert hierbij de faciliterende rol die NLWorks zal 
moeten spelen voor het mkb in consortia.113 Ook staat in de opdrachtformulering specifiek dat NLWorks zijn 
portfolio in de loop van de tijd zal uitbreiden (en de doorlooptijd van projecten zal versnellen).

104	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), p. 88.
105	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018e), p. 4.
106	 Dit proces is een vast onderdeel van de impactprogramma’s. Het betreft bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, netwerk- en 

stakeholderanalyses en financieel en organisatieadvies voor het desbetreffende consortium. Zie ook paragraaf 5.4.1 voor 
een uitvoerige rapportage over deze elementen, inclusief de realisatie ervan en de bijdrage van NLWorks.

107	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), p. 88.
108	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018e), p. 4.
109	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a), p. 11 en herhaald op p. 12.
110	 RVO (2017); RVO (2018); RVO (2019b); RVO (2020b).
111	 De twee specifieke taken in de opdrachtformulering sluiten over het algemeen aan op de taken die in de intentieverkla-

ring Publiek-private handels- en investeringsbevordering aan NLWorks werden toebedeeld. De benoemde taken voor NLWorks 
die zijn vermeld in de intentieverklaring waren 1) uitvoeren en formuleren van acties voor een gezamenlijke internationa-
liseringstrategie van overheid en bedrijfsleven die onder andere aansluit op de internationaliseringsstrategieën van de 
topsectoren; 2) coördinatie van de realisatie van gezamenlijke doelstellingen en actieplannen; en 3) initiëren en 
begeleiden van (proeftuin)projecten die leiden tot nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen (Minister van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (mede namens Minister van Economische Zaken), voorzitter van 
VNO-NCW en voorzitter MKB-Nederland (2017)

112	 RVO (2020b).
113	 Zo benoemt de opdrachtformulering van 2021 als doelstelling: ‘Consortia die gemiddeld voor 60% uit mkb’ers bestaan’ 

(RVO (2020b), p. 4).
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In aanvulling op de eerste, primaire taak, vermeldt de opdrachtformulering dat ‘in opdracht van de ISO NL 
commissie (...) meerjarige programmering van actieagenda’s op land-themacombinaties [worden] 
opgesteld binnen een samenwerking tussen NLWorks, TINL, RVO.nl en NLiB. NLWorks heeft hier een 
faciliterende procesrol met daarvoor een specifiek aangesteld persoon.’114

NLWorks moet verder bijdragen aan het functioneren van het PPS-ecosysteem als geheel, bijvoorbeeld door 
te sturen op synergie in de programmering met TINL en een goede afstemming en werkverhouding te 
onderhouden met NLiB.115

Om tot een verdere invulling van de organisatie en werkwijze te komen, werd bij de start van NLWorks en in 
overleg met de opdrachtgevers (BZ, EZK, VNO-NCW en MKB-Nederland) afgesproken om een kwartiermaker 
aan te stellen. Dit moest leiden tot een rapport met een schets van de organisatie en werkwijze – en de rol 
van NLWorks binnen het bredere ecosysteem – en daarbij een plan voor het eerste jaar.116

4.5	 Vertaling beleid naar uitvoering

De uitvoering van opdrachten (fase 4) is weergegeven in verscheidene (ex-ante- en ex-post)documenten, 
zoals in adviezen, jaarplannen, besluiten en jaarverslagen. Figuur 9 geeft een weergave van deze fase op 
basis van een analyse van de belangrijkste documenten.117

114	 RVO (2019), p. 4.
115	 Bijvoorbeeld RVO (2017); RVO (2019b) en RVO (2020b).
116	 NLWorks (2018b).
117	 RVO (2019a), pp. 36-38; RVO (2020a), pp. 27-29; RVO (2021), pp. 27-29; RVO (2022a), pp. 33-35; TINL (2019); TINL (2020); 

TINL (2021); TINL (2022a); NLWorks (2018a); NLWorks (2018b); NLWorks (2019a); NLWorks (2019b); NLWorks (2020); 
Berenschot (2018); NLiB (2018a); NLiB (2018b); NLiB (2019); NLiB (2020a); NLiB (2021a); NLiB (2022a);  
Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018b).
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Figuur 9	 Interventielogica fase 4: uitvoering

* in toenemende mate samenwerking op andere landen/thema’s

** Tekst in paars wijkt af van voorgaande fase
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Voor alle drie de organisaties tonen de jaarplannen en rapportages hoe de beginjaren zijn gebruikt om 
‘kwartier te maken’, hun specifieke plek te vinden in het ecosysteem en publiek-private overlegstructuren in 
te richten. Een belangrijke ontwikkeling ten opzichte van eerdere fases in het beleid zijn de vijftien in 2020 
ontwikkelde markt-themacombinaties.

Van het ISO NL werd verwacht dat er strategievorming zou plaatsvinden en vervolgens sturing zou worden 
gegeven aan de uitvoerende organisaties. Uit interviews met verschillende stakeholders blijkt dat dit maar 
in beperkte mate is gelukt. ISO NL heeft wel strategieën opgeleverd voor afzonderlijke thema’s, zoals 
branding of regio’s, maar niet één overkoepelende strategie, zoals in de eerste Kamerbrieven benoemd. 
Daar lag een aantal oorzaken aan ten grondslag.

De verschillende portefeuilles binnen het ISO NL waren bij afzonderlijke leden belegd, waardoor er van 
integraliteit geen of minder sprake was.118 De gedachte om van de DTIB een meer actiegerichte club te 
maken, werd bemoeilijkt door de afwijzende houding van de twee opeenvolgende ministers van BHOS.  
Het idee dat zij deel uitmaakten van een club waar ze tegelijkertijd door geadviseerd zouden worden, leidde 
tot verwarring over de rol en taakopvatting van het ISO NL. Wegens het ontbreken van een overkoepelde 
strategie en duidelijke steun en betrokkenheid van de minister miste er duidelijke sturing vanuit het ISO 
NL, waardoor het grotendeels beperkt bleef tot elkaar informeren in plaats van coördineren.  
Tot slot ontbrak het ook aan uitvoerende capaciteit, in de vorm van middelen en mensen, van het ISO NL, 
waardoor het onduidelijk was wie op welke manier opvolging zou moeten geven aan de deelstrategieën die 
wel zijn geformuleerd.119

Ook was er onduidelijkheid bij partijen in het ecosysteem over de vertegenwoordiging in en represen
tativiteit van het ISO NL. Het was niet voor iedereen duidelijk welke leden waarom zitting namen in het ISO 
NL. Heldere communicatie daarover en over daaropvolgende activiteiten werden ook gemist, waardoor er 
maar zeer beperkt zicht was op wat het ISO NL was en deed.120

Meerjarig programmeren
In 2018 startte TINL, NLiB, BZ (departement en het postennet) en EZK de ontwikkeling van meerjarig 
programmering op ISO-prioriteitslanden.121 Dit bleek meer tijd te kosten dan in eerste instantie was 
verwacht. Ten eerste vanwege de te ambitieuze taak voor NLWorks hierin, gezien de beperkte doorzettings-
macht en capaciteit van NLWorks. Ten tweede omdat niet altijd direct duidelijk was wat de verhouding 
tussen diverse PPS-overleggen was, en wie op welke momenten de aansturende organisatie was.122

De eerste aanzet is uiteindelijk gedaan door andere partijen (BZ, EZK, NLiB, TINL en RVO), met de totstand-
koming van de werkgroep meerjarig programmeren in 2019 (aanvankelijk zonder deelname van NLWorks). 
De werkgroep is in het eerste jaar op interimbasis voorgezeten door BZ (DIO). De vijftien MT-combinaties 
kwamen tot stand door een uitvraag aan het postennet over hun prioritaire MT-combinaties op basis van de 
economische werkplannen. Vervolgens is de selectie van de vijftien MT-combinaties met hulp van een 
consultant gevalideerd aan de private kant, bij VNO-NCW en NLiB, en via hen bij de topsectoren.  
De voortgangsrapportage van de handelsbrief van 2020 vermelde ten slotte de vaststelling van de vijftien 
uiteindelijk gevormde markt-themacombinaties door de ISO-commissie. Vervolgens konden meerjarige 
programma’s worden ontwikkeld.123

118	 Interviews 8, 10, 14, 16.
119	 Interviews 23, 29.
120	 Interviews 3, 12, 19, 24, 26, 28.
121	 RVO (2019a), pp. 36-38.
122	 RVO (2020a), p. 29.
123	 Interviews 9, 16, 34.
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Na de start van de eerste MT-combinaties (pilots) bleken verschillende stakeholders behoefte te hebben aan een 
nadere omschrijving van de rol van het markt-themateam. Dit heeft geleid tot een model waarin het markt-thema-
team primair verantwoordelijk124 is voor de uitvoering per MT-combinatie.125 Dit team bestaat uit een vertegen
woordiger van BZ, EZK, RVO en topsector/branchevereniging, hoewel variaties op deze bezetting mogelijk zijn. 
Daarnaast is er de werkgroep meerjarig programmeren waarin onder andere de drie organisaties vertegenwoordigd 
zijn.126 De rol van de werkgroep meerjarig programmeren is het bespreken van de voortgang op de vijftien 
MT-combinaties en het aanpakken van knelpunten die de voortgang kunnen belemmeren.127 Het is echter geen 
sturingsorgaan; voortgang en knelpunten worden aan de ISO-commissie voorgelegd, maar RVO bepaalt uiteindelijk 
of een instrument wordt ingezet (als uitvoerder van het instrumentarium).

Om beter vorm te kunnen geven aan de MT-combinaties, werd in 2020 het instrument strategische meerjarige 
marktbewerking (SMM) geïntroduceerd. SMM is een ‘verbrede en geïntensifieerde’128 vorm van meerjarige 
publiek-private samenwerking op kansrijke markt-sectorcombinaties.129 Centraal in SMM staat de rol van de 
‘preferred partner’; een organisatie – bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een andere non-profitorganisatie – 
met een groot bereik binnen de specifieke (sub)sector. SMM’s zijn op zeven van de vijftien MT-combinaties ingezet; 
door budgettaire beperkingen is dat niet voor alle vijftien MT-combinaties gebeurd. De overige MT-combinaties 
worden met bestaand instrumentarium ingevuld.130

In nauwe samenwerking met bedrijven in de betreffende (sub)sector ontwikkelt de preferred partner een publiek-
privaat gedragen meerjarig internationaliseringsprogramma, en daarbij horend actieplan.131  
De programma’s bestaan uit een ontwikkelfase en een uitvoeringsfase. De preferred partner coördineert hierbij de 
private inbreng in de ontwikkeling en uitvoering van het programma en stemt met de publieke zijde132 de invulling 
van het publiek instrumentarium af.133 Vanuit SMM is er ook invulling gegeven aan het amendement-Weverling,134 
om bilaterale innovatiesamenwerking (BIS) te ondersteunen.

Tot nu toe zijn voor zeven markt-themacombinaties de SMM-instrumenten ingezet, waarvan vijf projecten zich in de 
uitvoeringsfase bevinden en twee in de ontwikkelfase.

4.5.1	 NLinBusiness

Om nader te bepalen welke economische activiteiten NLiB kon ontplooien en hoe – ook om zelfstandig middelen te 
vergaren – huurde NLiB de externe partij Berenschot in voor advies. Het advies dat Berenschot in maart 2018 
uitbracht, vormde een belangrijke bron voor het door BZ vereiste werkplan voor 2018-2019, dat NLiB eind juni 2018 
aan BZ presenteerde. Het werkplan moest inzage geven in de bestaande dienstverlening binnen het handels
bevorderingsdomein en de nog ontbrekende aspecten, en hoe NLiB hier invulling aan kon geven.135 

124	 Verantwoordelijkheid voor de aansturing en uitvoering van de MT-combinaties is belegd in vier teams, functionerend in 
vier verschillende ‘schillen’. Deze opeenvolgende schillen zijn: ‘uitvoering’; ‘goedkeuring’ (dit betreft een akkoord dat het 
project toe is aan de volgende fase: de ‘vervolgfase’); ‘adviseren’; ‘informeren’ (Werkgroep meerjarig programmeren, 2021.

125	 De aansturing van MT-combinaties in meerjarig programmeren gebeurt in vier fases: de voorfase (identificeren en 
valideren van markt-themacombinaties); de uitvoeringsfase (inclusief verdieping, programmering, koppelen aan 
financiering en uitvoering); de evaluatiefase; en de aanpassingsfase (waar nodig aanpassing van het pakket van 
ISO-markt-themacombinaties) (Werkgroep meerjarig programmeren, 2021).

126	 Verder zijn dat BZ, EZK en RVO; zie annex 6 voor een verdere toelichting van belangrijke PPS-stakeholders en 
overlegorganen.

127	 Interview 34.
128	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2021a).
129	 Rijksoverheid (2020).
130	 Interview 14.
131	 Rijksoverheid (2020).
132	 Bijvoorbeeld RVO, TINL, kennisinstellingen, BZ en EZK.
133	 Rijksoverheid (2020).
134	 Bij de invulling van het amendement-Weverling (Tweede Kamer, 2019b) is geld vrijgemaakt voor twee pilots voor 

langdurige bilaterale innovatiesamenwerkingsprojecten op de terreinen voedselzekerheid, agrifood en waterbeheer.
135	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2017c).
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Hiervoor vonden in juni 2018 ook twee publiek-private sessies plaats om een gedragen plan te ontwikkelen. 
BZ keurde het ingediende werkplan in juli 2018 goed. Hierop volgde een pilotperiode van achttien maanden 
om de ingediende plannen verder te specificeren, valideren en optimaliseren.136

Het advies van Berenschot categoriseert vier lijnen van activiteiten. Enerzijds bouwen die voort op de 
activiteiten die in de goedgekeurde subsidieaanvraag van NLiB stonden. Anderzijds gaat het om nieuwe 
activiteiten. De vier lijnen van activiteiten zijn 1) krachtenbundeling; 2) het next level-businessnetwerk  
(de ondersteuning van de ondernemer op zijn weg naar de buitenlandse markt), inclusief de NL Business 
Hubs; 3) projecten; en 4) als dwarsdoorsnijdend thema: digitalisering, bijvoorbeeld om ondernemers te 
informeren over en faciliteren in internationaal zakendoen.

De doelgroep van deze activiteiten is, in lijn met het advies van Buijink en het beleid, het mkb, maar daarbij 
maakt NLiB nader onderscheid binnen deze doelgroep. Het mkb wordt gecategoriseerd in vier specifieke 
doelgroepen: één primaire en drie secundaire groepen mkb’ers. De primaire groep bestaat uit ‘jong
volwassen’ internationaliserende mkb-bedrijven met 10-250 werknemers, die al in enige mate actief zijn in 
een land buiten Nederland (in één tot vijf landen). De schatting is dat dit om 25.000 bedrijven gaat en 
100.000 mensen.137 De drie secundaire groepen zijn, 1) mkb-bedrijven die structureel in meer dan vijf 
landen actief zijn; 2) mkb-bedrijven die nog niet internationaal actief zijn maar dit wel ambiëren; en 3) 
buitenlandse ondernemingen die willen exporteren naar of importeren uit Nederland. In totaal wordt 
uitgegaan van 50.000 ondernemingen en 200.000 personen.138

•	 Krachtenbundeling 
Als onderdeel van krachtenbundeling identificeerden het Berenschot-advies en het werkplan 2018-2019 
coördinatie en kennisdeling om versnippering tegen te gaan. Dit betreft bijvoorbeeld gezamenlijk 
onderzoek, de ontwikkeling van een internationale reisagenda en uitwisseling van best practices.139  
Ook identificeerden het advies en het werkplan de digitale mogelijkheden van het gebruik van een 
kennisbank en communityplatforms.140 Onderdeel van de krachtenbundeling is de steun specifiek aan de 
topsectoren, door (cluster)overleg, bijeenkomsten en projecten.141 De topsectoren worden betrokken via 
het regulier overleg aan private kant in de werkgroep trekkers internationalisering van de topsectoren 
(WTIT), een overlegorgaan dat al bestond voor het ontstaan van NLiB; NLiB is daaraan toegevoegd. 
Het digitale platform vormt een belangrijk vehikel voor NLiB in deze krachtenbundeling. Met de uitbouw 
van het platform zijn partners aangesloten die hun informatie en diensten delen en zijn netwerken 
gestroomlijnd en gekoppeld.142 In het verlengde van de krachtenbundeling aan de private kant draagt 
NLiB ook bij aan publiek-private krachtenbundeling door verscheidene publiek-private overleggen, zoals 
de stuurgroep PPS, de werkgroep meerjarig programmeren en de ISO-commissie. 
 

136	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018b).
137	 NLiB baseert zich op onderzoek waaruit blijkt dat de organisatie voor gemiddeld vier personen in elke van deze 25.000 

bedrijven relevant kan zijn: van founders tot exportmanagers en salesdirecteuren (NLiB, 2021a, p. 10).
138	 In een eerder stadium wordt genoemd dat NLiB zich primair richt op het (brede) mkb: (private) ondernemingen met een 

Nederlandse Kamer van Koophandel-registratie en minimaal 2, maximaal 750 werknemers en maximaal  
EUR 150 miljoen omzet per jaar (NLiB, 2018, p.4; NLiB, 2020a, p.10).

139	 Berenschot (2018); NLiB (2018a).
140	 Berenschot (2018); NLiB (2018a).
141	 Bijvoorbeeld via de bijdrage aan NLWorks-projecten.
142	 NLiB-jaarverslagen geven aan dat voor het ontwikkelen van het digitale platform zo veel mogelijk gebruik gemaakt zou 

worden van bestaande en door derden ontwikkelde functionaliteiten, die aan elkaar gekoppeld konden worden om een 
makkelijk toegankelijk platform te creëren. Ook is een ‘white label’ ontwikkeld waarmee partners voor hun eigen 
website de functionaliteit kunnen omzetten in hun eigen format om die zo aan te bieden hun achterban (NLiB, 2021a). 
TwynstraGudde. (2020).
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Binnen de werkgroep meerjarig programmeren heeft NLiB een rol gespeeld in de selectiefase van 
MT-combinatie betreffende de uitvraag daarvan bij de topsectoren, branches en economische clusters.143 
De huidige rol van NLiB in de werkgroep is met name het financieren van studies in de voorfase, voordat 
een SMM-traject (of ander instrument) van start gaat. Verder dan dat kan NLiB niet gaan, vanwege de 
beperkingen die er zijn om directe steun te verlenen.144 145 

•	 Next level-businessnetwerk 
Activiteiten binnen de lijn next level-businessnetwerk zijn onder andere de bijdrage van NLiB aan de 
voorbereiding, uitvoering en (vooral) follow-up van economische missies. Dit gebeurt via ‘premeets’, om 
ondernemers voorbereid op missie te laten gaan; ‘business mixers’, om ondernemers tijdens missies te 
introduceren bij het Nederlandse ecosysteem ter plaatse, en ‘remeets’, om ondernemers achteraf te 
stimuleren om opvolging te geven aan gesignaleerde kansen.146

Belangrijk bij deze lijn is ook de focus op de stedenaanpak. Samen met enkele ambassades en op basis van 
de ervaringen van het Holland House in Colombia zou worden bezien of het mogelijk was om ook in andere 
steden hubs op te zetten om bedrijven te ondersteunen bij het betreden van verre markten.147 De reden om 
voor steden te kiezen, was dat dit plekken zijn waar publieke en private partners vaak al gevestigd zijn, 
waardoor er sprake is van een goede infrastructuur. Een stad is bovendien de toegangspoort tot het 
achterland en daarmee een geschikte uitvalsbasis.148 Op basis van een analyse van marktkansen en slagings-
kansen werden veertig ‘cities of opportunity’149 geïdentificeerd: groeiende metropolen met een gunstige 
economische ontwikkeling. Berenschot adviseerde de stedenaanpak van de cities of opportunity eerst te 
toetsten in vier pilotsteden – voor een eerste verkenning hoe intensievere marktbewerking vorm zou 
kunnen krijgen – om vervolgens langzaam het aantal steden uit te breiden.150 Uiteindelijk werden er zes 
pilotsteden geselecteerd: München, Warschau, Dubai, Mexico Stad, Ho Chi Minhstad en Guangzhou.151  

Voor deze steden konden de verschillende onderdelen (zoals evenementen, capacity building, missies en 
lokale ondersteuning) afgestemd worden met publieke en private partners in meerjarige programma’s.  
Berenschot adviseerde verder het beschikbare aanbod aan private ondersteuning in kaart te brengen en te 
toetsen op kwaliteit, zodat ervaringsdeskundigen uit de lokale markt hier vervolgens naar kunnen 
doorverwijzen.152 De intensievere ondersteuning zou moeten leiden tot een zachte landing van het bedrijf 
op de desbetreffende markt. 

De opzet van NL Business Hubs, die tezamen een netwerk van door NLiB geaccrediteerde bilaterale 
handelskamers zullen vormen, moest voor deze zachte landing zorgen.153 NLiB borgt hierbij de kwaliteit 
door accreditatie en uitwisseling van best practices, en fungeert als thuisbasis voor deze handelskamers in 
Nederland.154 Accreditatie is van belang om de kwaliteit en reputatie van het netwerk te garanderen.  
Om een keurmerk te krijgen, is het vereist dat de NL Business Hub een not-for-profitorganisatie is met als 
missie het versterken van de handelsrelatie tussen Nederland en buitenlandse markten. NLiB (soms samen 
met een andere NL Business Hub) beoordeelt ook de samenstelling van het ledenbestand, de bestuurs
structuur en de kwaliteit, transparantie en dienstenportfolio van de organisatie.155

143	 Interviews 8, 11, 19.
144	 Interviews 8, 11, 13.
145	 Zie voetnoot 67 over de Europese staatssteunkaders van subsidie voor economische activiteiten.
146	 TwynstraGudde (2020).
147	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018a).
148	 Berenschot (2018); NLiB (2018a).
149	 Dit betreft 25 ‘golden cities’ en 15 ‘silver cities’. Waarbij de golden cities hoger scoren op marktkans en slagingskans dan 

de silver cities (Berenschot, 2018).
150	 Berenschot (2018).
151	 NLiB (2018a).
152	 NLiB (2018a).
153	 Berenschot (2018).
154	 NLiB (2019).
155	 Interviews 8, 36.
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Een laatste criterium voor accreditatie is dat de NL Business Hub en de aanwezige vertegenwoordiger van 
het postennet een overeenkomst tekenen waarin ze de intentie uitspreken de samenwerking te intensiveren 
of de manier waarop de samenwerking wordt vormgegeven (via een memorandum of understanding of 
letter of intent).156 Dit is een vereiste om als NL Business Hub te kunnen functioneren, omdat het zou 
betekenen dat er nauw wordt samengewerkt met publieke partijen. Vanuit de NL Business Hub is het van 
belang ‘een stempel’ van het postennet te hebben voor naamsbekendheid en waarborg van de kwaliteit.157

Tot nu toe zijn er 22 NL Business Hubs volgens de NLiB-website (al spreekt de Kamerbrief158 van 2021 al over 
24 NL Business Hubs), hoewel er groot verschil zit tussen de mate van activiteit. Van het totaalaantal zijn er 
negen geaccrediteerd. NLiB ondersteunt de NL Business Hubs met een eenmalige subsidie of door middel 
van betaling van contributie voor een lidmaatschap van de NL Business Hub. Ook worden er opdrachten 
uitgezet vanuit NLiB om bijvoorbeeld het lokale private speelveld in kaart te brengen. De business hubs 
moeten vervolgens contributie betalen aan NLiB.159 Betaling vanuit de hub is afhankelijk van het aantal 
leden, maar is tot nu toe beperkt tot ongeveer EUR 1000 per jaar plus betaling voor specifieke diensten zoals 
de whitelabelwebsites of VR-brillen waarmee de aansluiting op de Virtual Gateway gemaakt wordt.  
Het voortbestaan van NLiB is ook van belang voor de hubs, daarom is er een tweezijdig model van gemaakt, 
waarbij de hubs een (beperkte) contributie aan NLiB betalen.160 Tot nu toe zijn er 18 betalende hubs.

•	 Projectenbureau 
Het adviesrapport van Berenschot identificeert ook de beoogde inzet van NLiB in projecten (met name 
NLWorks-projecten). Het betreft de bijdrage van capaciteit in NLWorks, het aandragen van mogelijke 
NLWorks-projecten en de opzet van een expertisecentrum voor business intelligence. In 2020 wordt de 
programmalijn van projecten onderdeel van de programmalijn krachtenbundeling (en benoemd tot 
strategie 3: publiek-privaat partnerschap). 

•	 Digitaal platform 
Digitalisering vormt een belangrijk onderdeel van het werk van NLiB, belangrijker dan naar voren kwam 
uit het advies van Buijink. Digitalisering werd al benoemd in de subsidieaanvraagfase, en kwam ook naar 
voren als dwarsdoorsnijdend thema in het Berenschot-advies en het werkplan,161 maar heeft een nog 
prominentere rol gekregen in de uitvoering. Zo benoemt het NLiB-jaarverslag dat in 2020 het digitale 
platform van NLiB in een stroomversnelling is gekomen.162 De covidpandemie, waardoor fysieke 
activiteiten grotendeels stilvielen, heeft hier ook aan bijgedragen. 
 
Gaandeweg zijn er zes digitale functionaliteiten ontwikkeld. Namelijk 1) een publicatiehub; 2) een 
evenementenhub (ondernemers krijgen toegang tot informatie en evenementen van partners); 3) een 
International Business Academy (aanbod van trainingen en cursussen van partners); 4) de Virtual Gateway 
(de mogelijkheid voor ondernemers zich te presenteren163); 5) Communities (een besloten forum); en 6) 
(de digitale kant van) de NL Business Hubs.164 

156	 Interviews 8, 30.
157	 Interviews 8, 36, 39.
158	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2021a).
159	 Interviews 36, 39.
160	 Interviews 36, 39.
161	 Beoogde activiteiten zijn bijvoorbeeld het opzetten van een digitaal platform als kennisbank voor capacity building 

(bijvoorbeeld webinars en e-learning), digitale matchmaking, community building, het etaleren van Nederlandse bedrijven 
en het aanbieden van onlinedienstverlening.

162	 NLiB (2022a).
163	 Commerciële dienstverleners hoeven niet te betalen om zich op het NLiB-platform te presenteren. Er vindt wel een 

referentiecheck plaats en de doelgroep van de aanbieder moet het mkb zijn. De aanbieders worden via een partnerpanel, 
een overleg tussen NLiB en deze aanbieders, ook op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het ecosysteem.

164	 NLiB (2022a).
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Naast nieuwe functionaliteiten verbindt het digitale platform partijen met andere (bestaande) diensten 
en kennis in het publieke en private domein. Zo zijn bijvoorbeeld de NIO-connector165 en whitelabel
software verder ontwikkeld om digitale platforms van andere partijen te kunnen laten aansluiten op het 
NLiB-platform (publicatie en evenementenhub) en is NLiB verbonden aan RVO-informatie (via het in 2018 
opgerichte Informatiehuis Internationaal Ondernemen van RVO). Ook de cursussen van RVO’s Academy 
worden aangeboden via de NLiB-website. 
De Virtual Gateway (promotiefilmpjes in combinatie met een VR-bril), tot slot, is voortgekomen uit de 
opdracht om een digitale etalage op te zetten. NLiB maakt de VR-filmpjes in samenwerking met partners 
en verkoopt de VR-brillen vervolgens aan posten en hubs.166

Het advies van Berenschot en daaropvolgende strategische documenten hebben belangrijke ontwikkelingen 
bewerkstelligd in de aanpak van NLiB. Deze vier specifieke programmalijnen van NLiB zijn enkele malen 
gewijzigd en geherstructureerd, maar de overkoepelende taken bleven daarbij grotendeels in stand.167

Middelen
Financiële jaarverslagen en de begroting voor 2022 van NLiB geven inzage in de toegekende financiële 
middelen en hoe deze zijn ingezet (en volgens planning worden ingezet voor 2022).168 Op 1 september 2017 
heeft BZ aan NLiB EUR 24.177.000 subsidie verleend voor programmatische activiteiten in de periode 
2017-2022. Deze subsidie is in meerdere jaren aan NLiB verstrekt. In de periode 2017-2021 heeft NLiB al  
EUR 17,8 miljoen ingezet.169 In februari 2022 is de subsidie aan NLiB budgetneutraal verlengd met als nieuwe 
einddatum 31 december 2023. Naast de overheidssubsidie heeft NLiB ook enkele (veel kleinere) inkomsten 
vergaard in de vorm van bijdragen voor geleverde diensten (0,5 procent van de som van inkomsten voor 
2017-2021), zoals de jaarlijkse bijdrage van leden van het NIO voor de ontwikkeling van de NIO-database, de 
afname van contracten van de whitelabelwebsite door de NL Business Hubs en inkomsten van de 
International Business Academy. Ook heeft NLiB (kleine) inkomsten vergaard via opbrengsten, bijvoorbeeld 
van de Virtual Gateway (0,2 procent van de som van inkomsten voor 2017-2021).170 171 Figuur 10 geeft de 
ontwikkeling van uitgaven en ingezette fte’s voor NLiB weer.

165	 De NIO-connector is een plug-ininstrument waarmee content van het NLiB-platform makkelijk kan worden weerge
geven op de website van partners. Partijen die zijn aangesloten op de NIO-connector, zijn onder meer BOM, LIOF,  
MKB Rotterdam Rijnmond, AVAG en Metaalunie (NLiB, 2022a).

166	 Interviews 8, 34.
167	 In het NLiB-jaarverslag van 2020 worden bijvoorbeeld de vier actielijnen – dan geformuleerd als strategieën –  

benoemd als: 1) het digitale platform; 2) de eerste keuze zijn voor ondernemers: werken aan bekendheid  
en bereidheid; 3) publiek-private samenwerking (waar dan ook de input voor NLWorks onder wordt geschaard); en 4)  
de cultuurwaarden van NLiB.

168	 NLiB (2020b), ook gebruikt voor data 2017-2018; NLiB (2021b); NLiB (2021c); NLiB (2022b).
169	 NLiB (2022b).
170	 NLiB (2020b); NLiB (2021b); NLiB (2022b).
171	 Het resterende deel van de inkomsten betreft de overheidssubsidie (99,2 procent van de totale inkomsten  

voor 2017-2021).
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Figuur 10	 Gerealiseerde uitgaven (EUR) en personele inzet (fte en EUR) voor NLiB (2017-2021)
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In lijn met de groei en uitbouw van NLiB zijn ook kosten toegenomen, met name personeelskosten.  
De personele bezetting is gegroeid van gemiddeld 7,2 fte in 2017-2018172 naar 15,7 fte in 2021  
(en per 31 december 2022 begroot op 21,7 fte). Tussen 2017 en 2021 werd in totaal EUR 9,9 miljoen besteed 
aan personeelskosten (exclusief ingehuurd advies). Voor vast personeel is niet gespecificeerd hoe  
(onder welke pilaar van activiteiten) dit is ingezet. Dit is wel het geval voor ingehuurd personeel.  
Sinds 2020 levert NLiB ook capaciteit aan NLWorks: 1,5 fte in 2020 en 2,0 fte in 2021 (en volgens planning  
2,0 fte in 2022), voor een totaal van EUR 632.500 aan personeelskosten.

Verdeling van uitgaven naar de vier pilaren was tot op zekere hoogte mogelijk. Daaruit blijkt dat het digitale 
platform de belangrijkste kostenpost in uitgaven per pilaar vormt. Zie annex 5 voor een nadere toelichting 
op de uitgaven per pilaar.

172	 Financiële data tonen een opsomming van kosten voor het jaar 2017 en 2018, aangezien NLiB in oktober 2017 van start is gegaan.
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4.5.2	 Trade and Innovate NL

In de afgelopen jaren heeft TINL zijn netwerk uitgebreid: van een totaal van acht partners bij de oprichting 
van TINL in 2018, naar tien partners in 2019, en twaalf partners in 2020.173 Door toetreding van nieuwe 
regionale uitvoeringsorganisaties is inmiddels een vrijwel landelijk dekkend netwerk ontstaan.174  
Naast de verbreding van het netwerk door extra partners is TINL ook verder ingericht met kennisdeling en 
verscheidene overlegstructuren op operationeel, tactisch en strategisch niveau.175 Ook is het netwerk door 
de jaren heen verder ingebed in het PPS-ecosysteem, door TINL’s deelname aan verschillende  
PPS-overleggen, zoals overleggen van de stuurgroep PPS en de ISO-commissie.176 177

Een belangrijk element van de inrichting van TINL is de opzet en inrichting van de vier werkgroepen (Duitsland, 
China, VS en Smart Cities) in 2018, voorgezeten door RVO’s business development coaches (BDC’s).  
Om de samenwerking van TINL-partners te versterken, is ingezet op gezamenlijke prioritering,  
met name afgestemd in de vier werkgroepen. Binnen de werkgroepen zijn overzichten opgesteld van de 
activiteiten van alle TINL-partners (en via de eigen kanalen van de partners gecommuniceerd naar hun 
achterban),178 voor verbeterde bekendheid met, en toegang tot de activiteiten voor de achterban van alle partners.

De vier werkgroepen onder TINL komen ongeveer vier tot tien keer per jaar samen, waarbij de werkgroep 
Duitsland de hoogste frequentie heeft. Soms woont een vertegenwoordiger van het postennet het overleg 
bij; voor Duitsland gebeurt dat structureel. Deze werkgroepen geven op uitvoerend niveau invulling aan het 
netwerk, daarboven staat het managementoverleg. In het managementoverleg wordt onder andere de 
uitvoering van het TRP (en andere programma’s) besproken.179

Partijen kunnen partner worden van TINL bij een bepaald minimumniveau aan capaciteit voor inter
nationalisering (2 fte en EUR 100.000 aan budget).180 Omdat ROM’s regionaal (en vanuit EZK) worden 
gefinancierd, konden initieel niet alle partijen deelnemen of bedrijven uit andere regio’s meenemen op 
missies. Dit is gedurende het proces aangepast, waardoor die belemmering nu is opgeheven, hoewel er nog 
wel discussie kan ontstaan over de vraag wie welk deel betaalt. Dit heeft ook te maken met de ongelijke 
draagkracht van de partners. Het onderscheid in capaciteit en draagkracht tussen groot en klein is er wel, 
maar wordt over het algemeen door de TINL-partners niet als een probleem ervaren.181

In het kader van het TRP hebben TINL-partners bedrijven bezocht om ondernemers te ondersteunen met 
maatwerkdienstverlening en informatie te verzamelen over de wensen, kansen en belemmeringen van 
ondernemers bij internationaal zakendoen. In het kader van het Impuls Programma ontwikkelde RVO een 
website met actuele landeninformatie, zette digitale missies op (waaronder TINL-missies), leverde markt-
kansenrapporten op en stelde kickstartvouchers aan ondernemers ter beschikking.182

173	 In 2019 traden LIOF en NOM toe tot het netwerk, en in 2020 traden Impuls Zeeland en Horizon Flevoland  
toe tot het netwerk.

174	 TwynstraGudde (2020), p. 8.
175	 RVO (2019a), p. 36.
176	 Het betreft specifiek de ISO-commissie waarbij de directeuren van NLiB, TINL en NLWorks op uitnodiging mee

vergaderen om de samenwerking te borgen.
177	 Zie annex 6 voor onder andere een overzicht van de verschillende overlegstructuren en deelnemende actoren.  

TINL neemt bijvoorbeeld ook deel aan de werkgroep meerjarig programmeren en de werkgroep economische 
reisagenda (WER).

178	 RVO (2019a), pp. 36-38.
179	 Interviews 6, 31, 34, 40, 41.
180	 Interviews 4, 9.
181	 Interviews 2, 9, 35.
182	 TINL (2021a).
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Om de bekendheid en toegankelijkheid van publieke (maar ook private) diensten te vergoten, is in 2019 de 
website van TINL operationeel geworden. De website geeft toegang tot kennis, TINL-partners en 
activiteiten. Digitale diensten zijn een grotere rol gaan spelen in 2020, in de context van de covidpandemie, 
bijvoorbeeld in de vorm van webinars, digitale missies en kennis- en informatiesessies voor de partners. 
Ook zijn de websites van TINL-partners aangesloten op de RVO-landeninformatiepagina en is in 2021 
begonnen met samenwerking met NLiB aan de Virtual Gateway.

Middelen
De jaarlijkse opdrachtverstrekkingen voor de publieke inzet in TINL tonen een toezegging voor de periode 
2018-2022 van in totaal circa EUR 3,7 miljoen183 (een toezegging van EUR 2,9 miljoen tot en met 2021).184  
In de periode 2018-2021 is circa EUR 2,6 miljoen van de EUR 2,9 toegezegde inzet daadwerkelijk 
gerealiseerd.185 Figuur 11 laat zien hoeveel personele middelen (zowel in gelden als fte’s) en financiële 
middelen zijn gerealiseerd in TINL.
Het grootste deel van de inzet bestaat uit menskracht. Tussen 2018 en 2021 werd in totaal 14,9 fte186 
(omgerekend circa EUR 2,5 miljoen) ingezet in TINL (gemiddeld 3,7 fte per jaar). Dit betreft onder andere de 
inzet van de BDC’s van RVO als voorzitters van de vier TINL-werkgroepen, capaciteit voor operationele 
coördinatie, capaciteit voor participatie in verscheidene werkgroepen en capaciteit om de portefeuille 
houder voor de regio’s binnen het ISO te ondersteunen.187

Directe uitvoeringskosten (DUK) representeren een veel kleiner aandeel van de inzet in TINL; in totaal EUR 
113.457 voor de periode 2018-2021. Dit zijn voornamelijk kosten van dienstreizen, organisatieontwikkeling 
en communicatie.188

Figuur 11	 Gerealiseerde financiële (EUR) en personele inzet (fte en EUR) voor TINL (2018-2021)
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183	 De toezegging van publieke middelen voor TINL is onderdeel van een bredere toezegging van publieke middelen voor 
PPS, inclusief de publieke inzet voor NLWorks en de inzet van extra en nieuwe instrumenten  
(RVO, 2017; RVO, 2018; RVO, 2019b; RVO, 2020b).

184	 Deze bedragen zijn exclusief toezeggingen aan programma-uitgaven voor het TRP en het Impuls Programma.
185	 Deze bedragen zijn exclusief de gerealiseerde programma-uitgaven voor het TRP en het Impuls Programma.
186	 1 fte wordt in de publieke opdrachtformulering voor RVO gedefinieerd als gelijk aan 1435 uren. De berekeningen voor de 

publieke inzet in fte voor TINL en NLWorks zijn gemaakt op basis van deze definitie. 
187	 RVO (2019a); RVO (2020a).
188	 RVO (2018).
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4.5.3	 NLWorks

Eind 2018 heeft NLWorks het kwartiermakersrapport gepresenteerd aan de ISO-commissie en is het kwartier 
maken van NLWorks afgerond.189 Het kwartiermakersrapport beschrijft de rol van NLWorks als ‘de publiek-
private samenwerkingsruimte voor internationaal ondernemen en functioneert in die hoedanigheid als het 
“motorblok” van het nieuwe ecosysteem’.190 Ook de taken van NLWorks worden in het rapport beschreven. 
De twee hoofdtaken komen overeen met de opdrachtformuleringsfase, al worden ze in deze fase 
gedetailleerder beschreven. Het gaat hierbij om:
•	 ‘het samen met consortia van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheidspartijen, posten, 

ngo’s en hun buitenlandse counterparts ontwikkelen en ondersteunen van de deelname aan grote, 
complexe, internationale economische projecten, met het doel deze op te schalen en uit te breiden naar 
meerjarige publiek-private programma’s en zodoende aan internationale Sustainable Development Goals 
bij te dragen’;

•	 ‘het vertalen van de strategische keuzes van de ISO-strategie op regio-/land-thema‑/sectorcombinaties 
voor de belangrijkste economische partnerlanden van Nederland naar concrete, meerjarige activiteiten
agenda’s voor internationale handel, innovatie en investeringen van met name het mkb, waarbij de SDG’s 
belangrijke uitdagingen zijn.  
Onderdeel hiervan is het maken van meerjarige actieagenda’s voorafgaand en na afloop van grote 
internationale evenementen waar Nederland aan deelneemt en specifieke economische kennis en 
expertise wil etaleren en promoten.’191

Impact Programma’s
Voor de Impact Programma’s is NLWorks begonnen met zeven projecten, met de ambitie om uiteindelijk 
structureel dertig projecten tegelijkertijd in ontwikkeling te hebben.192 De ambitie van dertig projecten werd 
in 2019 echter losgelaten193 vanwege de complexiteit van programma’s, het beperkte vermogen om tot 
kwalitatief goede leads te komen en omdat projecten versnellen en opschalen langer zou duren dan initieel 
verwacht.194 Ook de covidpandemie heeft tot vertraging in de doorlooptijd geleid.195 Met name het opstarten 
van nieuwe Impact Programma’s is een probleem gebleken. Wel heeft NLWorks digitale mogelijkheden 
benut (onder andere webinars en digitale ceremonies) om programma’s te laten doorlopen.  
Om de knelpunten op te lossen, werd een ‘pijplijnfase’ geïntroduceerd waarin NLWorks beperkte tijd en 
middelen inzet om kansrijke programma’s actief tot portfoliovoorstellen te brengen.196

Na de zoektocht met betrekking tot de gewenste organisatie en werkwijze van NLWorks in de eerste jaren na 
aanvang, begon de organisatie in 2020-2021 aan het professionaliseren van de aanpak en portfolio
verbreding.197 De inzet was het vergroten van de bekendheid van NLWorks en het aangaan van nieuwe 
partnerschappen. De projecten bevinden zich in de verschillende fases van ontwerp of uitvoering; 
initiatieven die NLWorks niet meer verder ondersteunt, leidt de organisatie door naar vervolgpartijen.198  
In maart 2021 waren er twaalf actieve projecten in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Europa.  
Bij projecten zijn gemiddeld vijf tot vijftien partijen betrokken, zoals bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden uit Nederland en het doelland van het project.

189	 NLWorks (2018b).
190	 NLWorks (2018b), p. 2.
191	 NLWorks (2018b), p. 2.
192	 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018c). 
193	 En de groeiambitie werd in latere jaren naar beneden bijgesteld.
194	 RVO (2020a), pp. 27-29.
195	 RVO (2021), pp. 27-29.
196	 RVO (2021), pp. 27-29.
197	 RVO (2021), pp. 27-29.
198	 Zo vermeldt de jaarreportage van 2020 bijvoorbeeld dat ‘sinds dit jaar initiatieven die niet vanuit NLWorks verder 

worden ondersteund, met een helder advies worden doorgeleid naar partijen die hier een nuttig vervolg aan geven’ 
(RVO, 2021, p. 35).
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Binnen de Impact Programma’s zijn verschillende bestaande instrumenten ingezet, zoals DHI199, handels-
missies en het Influentials Programme. Zo zijn bijvoorbeeld missies gebruikt om ook bewindspersonen in 
te zetten voor de handels-en ontwikkelingsprogramma’s. 
Ook hier was sprake van een zoektocht om publieke instrumenten toepasbaar te maken voor de 
NLWorks-projecten. Verder stelt het jaarplan van 2021: ‘Blijvende aandacht is er voor het geschikt helpen 
maken van het overheidsinstrumentarium voor consortia t.b.v. onze internationale programma’s. 
Illustratief hiervoor is de inspanning vanuit NLWorks samen met RVO en andere PPS partijen voor de 
lancering van een bilateraal innovatie instrument, mogelijkheid tot aanvraag collectieve DHI, en de 
invoering van een consortiumvormingsmodule in de bestaande PIB’. 

Meerjarig programmeren
Naast de uitvoering van de Impact Programma’s was initieel het idee dat NLWorks als uitvoerende 
organisatie de link vanuit het ISO NL naar NLiB en TINL zou zijn. Ook zou NLWorks uit deze organisaties 
informatie kunnen ophalen om het ISO NL mee te voeden. Verder was het de bedoeling dat NLWorks een 
centrale aanjagende rol zou vervullen in het verbinden van de publieke en private partners en een 
faciliterende procesrol zou spelen in de meerjarige programmering voor prioriteitslanden.

Het werd echter vrij snel duidelijk dat die rol te ambitieus en daarom niet uitvoerbaar was, omdat NLWorks 
een beperkte capaciteit en doorzettingsmacht had ten opzichte van andere spelers in het netwerk.  
Hierdoor was de beoogde rol van NLWorks in het vertalen van prioriteiten naar uitvoeringsstrategieën, en 
het aansturen en bijsturen van deze uitvoeringsstrategieën niet haalbaar.200 Als gevolg hiervan is de nadruk 
meer komen te liggen op de primaire taak, de Impact Programma’s en minder op de secondaire taak, de 
bijdrage aan het PPS-ecosysteem.

In latere jaren, en met een additionele toewijzing van capaciteit aan NLWorks, is NLWorks toegetreden tot 
de werkgroep meerjarig programmeren en heeft vervolgens het voorzitterschap (sinds mei 2020) over
genomen. In de werkgroep meerjarig programmeren is in 2021 een start gemaakt met de ontwikkeling van 
een dashboard (‘airtables’) om de voortgang van de vijftien markt-themacombinaties inzichtelijk te maken. 
Dit dashboard is inmiddels operationeel.

Middelen
De opdrachtformuleringen, jaarrapportages en data van gerealiseerde publieke inzet geven ook inzage in de 
toegezegde en gerealiseerde financiële inzet in NLWorks. De jaarlijkse opdrachtverstrekkingen aan de 
publieke inzet in PPS tonen een toezegging voor de periode 2018-2022 van middelen van in totaal circa  
EUR 11,1 miljoen voor NLWorks (en extra en nieuwe instrumenten). Tot en met 2021 was de toezegging circa 
EUR 9,1 miljoen. In de periode tot en met 2021 is circa EUR 5,7 miljoen van deze EUR 9,1 miljoen toegezegde 
inzet in NLWorks gerealiseerd.

Figuur 12 presenteert een gespecificeerde weergave van de publieke inzet in NLWorks. De in geld 
omgerekende personele inzet bestaat uit inzet voor het Team NLWorks, de Flexinzet en instrumenten.  
Ook het totaal aan ingezette fte is weergegeven per jaar. Additioneel aan de personele inzet zijn ook de 
directe uitvoeringskosten (EUR) gepresenteerd voor het Team NLWorks, de Flexinzet en instrumenten.  
Ten slotte geeft de figuur inzicht in de programma-uitgaven (beleidsgelden).

199	 Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies.
200	 Interviews 7, 8, 9, 12, 23.
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Figuur 12	 Gerealiseerde publieke financiële (EUR) en personele inzet (fte en EUR) voor NLWorks (2018-2021) 
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Figuur geconstrueerd op basis van data van RVO (2022b)

Net zoals voor TINL bestaat het grootste deel van de gerealiseerde publieke inzet voor NLWorks uit personele 
inzet. In totaal betrof de publieke personele inzet voor NLWorks 26,5 fte (gemiddeld 6,6 fte per jaar), 
omgerekend circa EUR 4,5 miljoen. Veranderingen van de categorieën binnen de jaarlijkse uitgaven in de figuur 
zijn vooral een effect van veranderingen in organisatie(-rapportage). Zichtbaar is bijvoorbeeld een significante 
verandering in kostenindeling per 2020. Vanaf 2020 is de categorie Flexinzet 201 (de gele en oranje balken in de 
figuur) komen te vervallen. Vanaf 2021 is alle menskracht ondergebracht in de categorie Team NLWorks, wat de 
groei in personele inzet van het Team NLWorks in 2021 verklaart.202

Ook zichtbaar is een grote uitgave aan personele inzet voor de instrumenten in 2020, en het vervolgens 
wegvallen van deze categorie in 2021. In 2020 heeft NLWorks bijgedragen aan de ontwikkeling van SMM/BIS 
(wat de stijging in de lichtblauwe balk in 2020 verklaart). Vanaf 2021 is dit afgeschaald en heeft RVO het werk 
aan nieuwe instrumenten overgenomen.
Een veel kleiner deel van de totale publieke inzet voor NLWorks werd besteed aan de categorie directe 
uitvoeringskosten voor de drie types van personele inzet, in totaal circa EUR 562.000. De laatste categorie 
uitgaven betreft beleidsgelden; het gaat om programma-uitgaven van circa EUR 613.000. Figuur B in annex 5 geeft 
naast de publieke inzet ook de bijdrage van NLiB voor NLWorks weer, die vanaf 2020 bestond uit 1,5 tot 2 fte inzet.

201	 Hieronder vallen bijvoorbeeld ingehuurde consultants (in Nederland en in het buitenland), toegewezen BDC’s en korte 
inzet van andere RVO-experts, versterking op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en genderaspecten in programma’s en administratieve verwerking (RVO, 2018).

202	 Dit omdat er geen inhuur van projectleiders meer plaatsvond, maar alleen van gedetacheerde publieke medewerkers.
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4.6	 Bevindingen

De mate waarin het rapport-Buijink een duidelijke richting bood voor implementatie, is vrij beperkt 
gebleken. In beleidsbrieven komen de geïdentificeerde knelpunten en de daarbij behorende aanbevelingen 
uit Buijink naar voren, en is het advies van Buijink in grote mate overgenomen en verder uitgewerkt in het 
beleid – zij het met minder dan de volgens het rapport benodigde middelen. Beleidsstukken geven echter 
maar in beperkte mate verdere invulling aan het rapport-Buijink. Dit blijkt uit de invulling van de over
koepelende aanbevelingen uit het rapport-Buijink; er is relatief veel tijd gaan zitten in het uitwerken van de 
invulling van de activiteiten van de organisaties en in de aansturing van en samenwerking tussen hen.203 

Een eerste oorzaak voor de beperkte invulling van het beleid in beleidsstukken was de volgorde van het 
proces. Omdat het beschikbaar komen van de middelen en de omvang daarvan eerder was bepaald dan het 
beleid dat ermee uitgevoerd moest worden, vond de precieze invulling daarvan pas in de subsidie
beschikking (NLiB) en opdrachtformulering (TINL/NLWorks) pas later plaats, en koste het proces van 
afstemming tussen de beleidsmakers en uitvoerders veel tijd. 

De tweede oorzaak voor de beperkte invulling van het beleid in de beleidsstukken was de beperkte rol die het 
ISO NL uiteindelijk heeft gespeeld om de organisaties aan te sturen.204 De verwachting was dat binnen het ISO 
NL strategievorming zou plaatsvinden en vervolgens sturing zou worden gegeven aan de uitvoerende 
organisaties. Het resultaat van het gebrek aan sturing en strategievorming door het ISO NL was dat de 
organisaties meer zelf invulling aan hun rol zijn gaan geven. Voor NLWorks was er het bijkomende gevolg dat 
van de voorziene rol van doorvertaling van de strategieën naar de andere organisaties geen sprake kon zijn. 
Omdat er geen overkoepelende internationaliseringstrategie was, kwam de nadruk meer te liggen op het 
ontwikkelen van het meerjarig programmeren, wat heeft geleid tot de vijftien MT-combinaties.

De toezegging van de middelen van EUR 10 miljoen was in feite aan VNO-NCW gedaan, waardoor bij deze 
organisatie het initiatief lag om de besteding in te vullen, hoewel de middelen op de begroting van BZ 
terecht zijn gekomen. Zoals al uitgesproken in de intentieverklaring lag het initiatief voor de oprichting van 
NLiB voornamelijk bij VNO-NCW (samen met MKB-Nederland), de subsidieaanvraag is ook door VNO-NCW 
geschreven.205 Bij de vormgeving van het beleid is het zwaartepunt bij BZ komen te liggen. Een aantal 
partijen mist in het ecosysteem de relatie met het topsectorenbeleid van EZK. De beperkte rol van EZK kwam 
tot uitdrukking in de wens om een bredere blik te hebben dan handelsbevordering alleen: het gaat om het 
positioneren van Nederland binnen waardeketens, waarbij innovatie een centrale rol moet spelen.206

De moeizame operationalisering van de aanbevelingen van het rapport-Buijink speelde sterker aan private 
kant, waarbij vooral de rol van de topsectoren onduidelijk was. Ondersteuning van de topsectoren 
internationaal was een belangrijk uitgangspunt voor NLiB, maar werd bemoeilijkt door juridische 
beperkingen die er waren en zijn om directe steun te verlenen aan topsectoren en brancheverenigingen, en 
doordat de topsectoren ongelijksoortig zijn. Daarnaast was deze ondersteuning geen onderdeel van het 
verwachte verdienmodel. Ook zijn de topsectoren geen lid van VNO-NCW, waardoor ze minder prominent 
in beeld waren bij het uitwerken van het beleid.207 Om deze redenen was de rol van NLiB beperkt tot het 
bieden van ondersteuning, voornamelijk door personele inzet.208 Het gat dat daardoor viel om organiserend 
vermogen te ondersteunen, was mede aanleiding om het SMM-instrument te ontwikkelen.209

203	 Interviews 10, 11, 23.
204	 Interviews 10, 11, 17, 18.
205	 Interviews 14, 16, 23, 25.
206	 Interviews 3, 11, 14.
207	 Interviews 8, 25.
208	 Interviews 8, 10, 17, 20, 24, 27, 29.
209	 Interview 8, 11, 13.
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Vanaf het begin heeft NLiB sterk ingezet op de NL Business Hubs. Andere partijen in het ecosysteem zien de 
meerwaarde daarvan nauwelijks, al begrepen deze partijen wel waarom NLiB hier zo sterk op inzet, gezien 
de noodzaak voor NLiB om zelfvoorzienend te worden.210 Gaandeweg is de nadruk steeds meer op digi
talisering komen te liggen, waarmee NLiB meende een niche gevonden te hebben. Deze ontwikkeling heeft 
echter een tijd geduurd; pas vanaf eind 2019 is digitalisering als belangrijkste activiteit van NLiB gaan 
gelden.211 Buijink identificeerde al dat digitale middelen een goed vehikel zouden zijn om ondernemers 
beter te bedienen, en Kamerstukken en de subsidietoekenning benoemden vervolgens het instrument 
digitale diensten. Het relatieve belang van digitalisering in de invulling van de activiteiten is in de loop van 
de jaren sterk toegenomen.

De manier waarop TINL is ingevuld, komt duidelijk overeen met de lijnen en taken die zijn uitgezet in de 
opdracht en met de daarachterliggende doelen die zijn geformuleerd in het rapport-Buijink en de 
Kamerstukken. Er is ook een verschuiving in focus zichtbaar: in de eerste jaren werd vooral gewerkt aan de 
opzet en inrichting van structuren, waarbij niet altijd duidelijk was hoe overleggroepen op elkaar aansloten 
en wie sturing moest geven.212 In latere jaren verschoof de focus naar samenwerking door middel van 
gezamenlijke prioritering, het inzichtelijk maken van activiteiten van de TINL-partners en betere bekend-
heid met en toegang tot de activiteiten voor de achterban van alle partners

Voor TINL was de invulling van de rol eenvoudiger. Het bestaande Invest-in-Holland-netwerk vormde een 
voorbeeld voor hoe TINL zou moeten worden ingericht. Ook had een aantal ROM’s voor het uitkomen van 
het rapport-Buijink al stappen gezet om hun activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Wat daarbij hielp, 
was dat TINL als een netwerk zou gaan fungeren, waarbij het zwaartepunt van de activiteiten bij bestaande 
organisaties (de TINL-partners) zou komen te liggen.213

Wat betreft de beschikbare middelen om uitvoering te geven aan de activiteiten, is er een duidelijk verschil 
tussen de drie organisaties. Waar NLiB een bedrag van circa EUR 24,2 miljoen kreeg toegezegd in de subsidie-
verstrekking, was dat EUR 3,7 miljoen en EUR 11,1 miljoen voor respectievelijk TINL en NLWorks.  
Tot en met 2021 hebben alle drie de organisaties minder geld uitgegeven dan ze toegezegd hebben gekregen.

210	 Interviews 9, 12, 25.
211	 Interviews 8, 10, 29.
212	 RVO (2019a), p. 29.
213	 Interviews 1, 4, 6, 14.
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5.	Relevantie en 
additionaliteit

In dit hoofdstuk staan de relevantie en additionaliteit van het beleid en uitvoering door de drie organisaties 
centraal aan de hand van de volgende twee onderzoeksvragen:
•	 Hoe beoordelen betrokken partijen in het ecosysteem de relevantie van de activiteiten van de drie 

organisaties en waarom?
•	 In hoeverre zijn de activiteiten van de drie uitvoerders (voldoende) onderscheidend en complementair 

ten opzichte van de activiteiten die al door de andere publieke en private partijen worden  
aangeboden en uitgevoerd?

De interventielogica van de uitvoeringsfase (fase 4, zie figuur 9) biedt een overzicht van uitgevoerde 
activiteiten die getoetst zijn op relevantie en additionaliteit. Overkoepelend bespreken we in dit hoofdstuk 
het meerjarig programmeren, waarin de drie organisaties een adviserende rol spelen.
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5.1	 Meerjarig programmeren

De wens van de beleidsmakers was om de MT-combinaties een centrale rol te laten spelen in de activiteiten 
van actoren in het ecosysteem.214 De relevantie van de MT-combinaties voor activiteiten van individuele 
partijen is echter beperkter gebleken dan initieel beoogd; vrijwel geen enkele partij geeft aan haar 
activiteiten daarop af te stemmen, wat echter niet betekent dat er geen sprake is van overlap.215  
Het postennet zet wel meer in op deze MT-thema’s. Dat heeft weerslag op hun inbreng in de TINL-
werkgroepen, met name in de werkgroep Duitsland. Dit geldt echter in mindere mate voor het netwerk in 
de VS en China, omdat het contact daar minder intensief is.216

De relevantie van de MT-combinaties lijkt vooral te zitten in de beschikbaarheid van het SMM-instrument, 
waardoor er financiering beschikbaar is voor direct betrokken partijen. Dit is vooral van belang voor private 
betrokkenen. Daarnaast wordt de focus die ermee aangebracht kan worden als relevant gezien.217 
Activiteiten vinden echter ook zonder de instrumenten plaats, hoewel het proces wel versneld kan worden 
door het beschikbaar komen van financiering.218

Vanwege uiteenlopende belangen van betrokken partijen en de vertaling ervan naar individuele onder
nemers is uitvoering geven aan een MT-combinatie uitdagend.219 De ‘private trekker’ (de preferred partner, 
meestal een branchevereniging) kan het SMM-budget vrij inzetten om deelstrategieën binnen een 
MT-combinatie vorm te geven.220 Het SMM-instrument financiert echter niet de tijd die noodzakelijk is voor 
de aanvraag ervan. Ook bestaat er onduidelijkheid over de totstandkoming ervan (wie is waarom 
betrokken?) en is de relatie tot het al bestaande PIB-instrument onduidelijk.221 Beter aangesloten spelers 
zijn in staat hun invloed te laten gelden om het instrument in te zetten, wat ten koste kan gaan van andere 
partijen.222 

Daarnaast mogen commerciële partijen geen penvoerder zijn van de SMM’s. Dat wordt als een beperking 
gezien, omdat op sommige thema’s goede consultants voorhanden zijn. Deze beperking geldt ook voor de 
topsectoren.223 Uiteindelijk moet de werkwijze van de MT-combinaties en het SMM-instrument zich nog 
grotendeels bewijzen, gezien het relatief recente ontstaan ervan.224

Een ander wijze waarop meerjarig te programmeren vorm dient te krijgen, is door economische missies te 
organiseren. Zo komen uitgaande en inkomende economische reizen aan bod in de werkgroep 
economische reisagenda (WER), die bestaat uit de meest relevante departementen, RVO, VNO-NCW/
MKB-Nederland en decentrale overheden (G5, IPO en VNG), maar ook andere fora (zoals de stuurgroep 
economische diplomatie, het NIO-overleg, WTIT).

Conform de handelsagenda is de ambitie om economische in- en uitgaande missies op een gevarieerde en 
vernieuwde wijze vorm te geven, vertaald naar diverse actieplannen. Zo beogen BZ (DIO), vakministeries en 
in ISO NL-vertegenwoordigde organisaties en hun achterban uitgaande missies onder leiding van hoog-
waardigheidsbekleders zo veel mogelijk onderdeel van een meerjarige, programmatische publiek-private 
aanpak te maken. Missies lijken dus sterker dan voorheen gestoeld op meerjarige, publiek-private 
strategieën, zoals de vijftien MT-combinaties.

214	 Interview 16.
215	 Interviews 10, 13, 14.
216	 Interview 22, 34.
217	 Interviews 4, 9, 10, 12, 13, 14, 23, 24, 32, 41.
218	 Interview 24.
219	 Interviews 12, 14, 19.
220	 Interview 29.
221	 Interview 3, 24, 28, 41.
222	 Interview 11, 19, 32.
223	 Interviews 8, 14.
224	 Interviews 8, 14.
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Op welke wijze deze voorstellen voor een vernieuwde aanpak van missies in de praktijk zijn gebracht is, 
logischerwijs gezien het uitbreken van de covidpandemie, nog niet geheel duidelijk. Vastgesteld kan worden dat 
wanneer het gaat over de MT-combinaties, er meer contact is tussen actieve private partijen en BZ. Dit betekent 
theoretisch gezien dat er meer ruimte kan ontstaan voor deze private partijen om invloed uit te oefenen op de 
reisagenda.225 Tegelijkertijd blijft het voor actoren die niet direct betrokken zijn bij de missies moeilijk om het 
proces van de totstandkoming van een reisagenda te begrijpen, dat voor partijen vooral politiek gedreven lijkt te 
zijn, en daardoor soms lastig te beïnvloeden is. Geïnterviewden geven aan dat de reisagenda min of meer al is 
vastgesteld alvorens deze via de PPS-organisaties met hen en andere partijen wordt gedeeld.226

Hoewel uitgaande missies beter te plannen zijn dan inkomende missies, is door BZ geprobeerd inkomende 
bezoeken ook op te nemen in de economische werkplannen en besluiten over de ontvangst van bezoeken vast 
te stellen hierin. Tot nu toe zijn de plannen voor inkomende missies echter nog niet goed van de grond 
gekomen, vooral als gevolg van de covidpandemie. Partijen krijgen veelal via hun eigen netwerk, op bilaterale 
basis, informatie over inkomende missies, maar deze informatie wordt nog niet structureel breder gedeeld 
tussen publieke en private actoren.227

Rol organisaties
Uit interviews blijkt dat NLWorks als voorzitter van de werkgroep meerjarig programmeren van belang is 
vanwege de structuur die deze organisatie heeft aangebracht in het proces en het ontsluiten van informatie over 
de voortgang.228 De bijdrage van NLWorks aan de voortgang op specifieke MT-combinaties, met name binnen de 
MT-combinatie gericht op Agri & Food in China,229 bestaat uit het betrekken en faciliteren van private partijen, 
bijvoorbeeld door hen toegang te geven tot instrumenten of door een roadmap te formuleren.230 De meerwaar-
de zit vooral in het gebruik van het netwerk dat NLWorks heeft opgebouwd met de Impact Programma’s, maar 
de toepassing daarvan in de MT-combinaties moet zich nog bewijzen, omdat dit van recente datum is.231 

Geïnterviewden geven echter aan dat de inhoudelijke bijdrage van NLWorks niet voor alle MT-combinaties van 
meerwaarde is, omdat die bijdrage (over het algemeen) in het verlengde ligt van hun eigen projecten. Een 
aantal projecten van NLWorks overlapt thematisch met de vijftien MT-combinaties en geeft uitvoering aan 
dezelfde gesignaleerde kans binnen een markt en thema.232

Uit interviews blijkt de waardering voor de rol van NLiB in de werkgroep meerjarig programmeren, met name 
als vertegenwoordiger van de private kant; NLiB is de enige directe vertegenwoordiger van de private kant in het 
overleg met verder alleen publieke spelers.233 Deze rol is moeilijker direct bij een enkele partij te beleggen 
zonder het overkoepelende karakter van NLiB. Dit geldt specifiek voor het betrekken van private partijen bij de 
MT-combinaties, iets wat in theorie goed door NLiB uitgevoerd zou kunnen worden. Geïnterviewden geven 
echter aan dat NLiB weinig bijdraagt aan de identificatie van specifieke private partijen voor de MT-combinaties, 
omdat het beperkte aantal betrokken private partijen al bekend en in beeld was.234

TINL is vooral georganiseerd rond de vier thema’s van TINL-werkgroepen. TINL-partners hebben nog geen 
voorstellen gedaan om MT-combinaties vorm te geven.235 TINL draait wel mee in de werkgroep meerjarig 
programmeren, maar dit is meer op basis van persoonsgebonden kennis, ervaring en inzet. Er is geen duidelijke 
koppeling met de TINL-werkgroepen, behalve informeren.236 Wel heeft TINL een rol gespeeld in het opzetten 
van het aansturingsmodel van de markt-themacombinaties.

225	 Interviews 8, 11, 16.
226	 Interviews 13, 24, 26, 27, 28, 29, 37.
227	 Interviews 26, 27.
228	 Interviews 7, 9, 14, 16, 34, 37.
229	 Interview 40.
230	 Interview 40.
231	 Interviews 7, 14, 37.
232	 Interviews 7, 16, 23.
233	 Interviews 8, 11, 14, 16, 34.
234	 Interviews 9, 34, 40.
235	 Interview 14.
236	 Interview 8.
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5.2	 NLinBusiness

5.2.1	 Krachtenbundeling

Over het algemeen wordt de samenwerking door betrokkenen tussen publiek en privaat als onvoltooid 
beschouwd.237 Dit geldt ook voor NLiB, omdat er nog veel onduidelijkheid is over de rol van NLiB, behalve 
bij de direct betrokken spelers. Dit compliceert samenwerking met zowel private als publieke partners, 
omdat het onduidelijk is wat de organisatie kan bieden.238

Topsectoren
De topsectoren waarderen het verbindend vermogen van het WTIT-overleg. Daar deelt NLiB onder andere de 
ontwikkelingen in het ecosysteem. Zowel de topsectoren als de brancheverenigingen waarderen deze rol van 
NLiB, omdat NLiB goed is aangesloten op de diverse overlegfora in het complexe speelveld. Ook wordt in het 
WTIT-overleg de reisagenda voorgelegd aan de topsectoren, maar zij ervaren hun inspraak daarin en betrokken-
heid daarbij als beperkt.239

De topsectoren zien de ondersteuning door en samenwerking met NLiB als ontoereikend.240 Concreet komt het 
erop neer dat NLiB fte’s kan inzetten om de topsectoren te ondersteunen bij het opzetten of verder uitwerken 
van hun internationaliseringsstrategie. Vanwege juridische beperkingen kon steun niet aan een enkele topsector 
toegekend worden. In de meer generieke steun die wel beschikbaar was, kwam het specifieke karakter van een 
topsector onvoldoende tot uitdrukking.241 Steun vindt daarom plaats door het beschikbaar stellen van financ
iering voor opdrachten die vanwege aanbestedingsregels tot EUR 30.000 direct gegund kunnen worden.  
Het generieke karakter van de kennis en inbreng van NLiB (eigen kennis maar ook van de hubs) wordt genoemd 
als een belemmering, hoewel het generieke ook noodzakelijk is voor ondernemers.242

Een ongewenst neveneffect van de aanwezigheid van NLiB was ook dat er werd aangenomen, met name door 
EZK, dat NLiB in de steun aan topsectoren zou voorzien. Hierdoor voelde EZK de noodzaak minder om aanvul-
lende structurele ondersteuning te bieden, hoewel dat ministerie incidenteel wel ondersteuning heeft 
geboden.243

Een complicerende factor is dat er tussen de topsectoren verschil bestaat in capaciteit voor internationalisering. 
Sommige topsectoren beschikken over meer organiserend vermogen dan andere. Hierdoor is er minder 
aandacht voor minder georganiseerde topsectoren, die meer behoefte hebben aan ondersteuning door NLiB, 
meer moeite hebben om zichzelf onder de aandacht te brengen en überhaupt om de samenwerking vorm te 
geven.244

Wat op de achtergrond ook meespeelde, is de noodzaak voor NLiB om een verdienmodel te ontwikkelen.  
De mogelijkheden om dit via een sterkere rol van de topsectoren te doen, werden beperkter geacht.245  
Op welke manier NLiB de topsectoren zou kunnen ondersteunen, was niet evident. Deze vraag is tot op heden 
niet afdoende beantwoord.

237	 Interviews 12, 24, 31, 40, 41.
238	 Interviews 1, 5, 10, 12, 17, 26, 32, 34.
239	 Interviews 24, 26, 29, 37.
240	 Interviews 8, 13, 26, 27, 29, 37.
241	 Interviews 24, 29.
242	 Interviews 1, 8, 12, 14, 23, 24, 29, 34.
243	 Interviews 23, 29.
244	 Interviews 10, 19, 26, 27, 37.
245	 Interviews 9, 10, 13, 19, 23.
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Brancheverenigingen
Andere belangrijke actoren aan private kant zijn de brancheverenigingen. Geïnterviewden geven aan dat er 
door NLiB vaker en structureler overleg tussen de verschillende brancheverenigingen en VNO-NCW plaats-
vindt. Dit levert betrokken partijen meer informatie en afstemmingsmogelijkheden over het beleid op.246 
Partijen die geen deel uitmaken van de overleggen, zijn echter meteen een stuk minder goed op de hoogte 
dan partijen die er wel bij zijn.247

Maar ook hier bestaat onderscheid tussen grotere en kleinere brancheverenigingen, waarbij de grotere zelf 
capaciteit hebben voor internationalisering en de kleinere kunnen doorverwijzen naar NLiB.248 Door het 
beperkte aantal partijen met eigen internationaliseringsvermogen ontstaat het beeld dat NLiB vooral de 
beter aangesloten partijen faciliteert.249 Deze partijen hebben echter hun eigen netwerken en hoeven 
daarvoor geen beroep te doen op NLiB. Activiteiten vinden sowieso wel plaats, alleen de financiering ervoor 
ontbreekt vaak.250 Ook hier geldt dat het vanwege juridische beperkingen moeilijk is voor NLiB om directe 
ondersteuning te bieden aan partijen, terwijl die verwachting er wel was.251 Net als de topsectoren gebruiken 
brancheverenigingen wel incidenteel beperkte financiering (tot EUR 30.000) van NLiB om een project in de 
opstartfase vorm te geven door middel van een studie. Dat waarderen ze.252

Organiserend vermogen kost echter geld, ook om te kunnen voldoen aan criteria om instrumenten als SMM 
en de (pre-)PIB in te kunnen zetten, of vorm te geven aan een MT-combinatie.253 Zeker aan private kant is het 
gebrek aan financiering voor dit organiserend vermogen een beperking. Dit gebrek aan organiserend 
vermogen is niet verbeterd door toedoen van NLiB.

5.2.2	 Next level-businessnetwerk

Positie binnen het PPS-ecosysteem
Naast eigen commerciële dienstverlening is het idee achter de NL Business Hubs dat partijen elkaar als leden 
leren kennen, en dat de business hubs bedrijven die willen internationaliseren, specifieker kunnen doorver-
wijzen dan het postennet. Het postennet werkt namelijk in de regel met een lijstje van dienstverleners die 
bedrijven zouden kunnen ondersteunen in hun internationalisering, maar kan vanwege zijn neutrale rol niet 
naar specifieke partijen verwijzen.254 Verschillende stakeholders zien de verwijsmogelijkheid van NL Business 
Hubs dan ook als meerwaarde, naast de extra capaciteit die indirect beschikbaar komt en de voeling die de 
business hubs hebben met wat een ondernemer nodig heeft.255 Daarbij ziet NLiB de rol van de business hubs 
vooral als business-to-business, terwijl het postennet zich meer op government-to-government richt.256  
Het voorbeeld van het Holland House in Colombia wordt daarbij vaak genoemd als model.257
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De meerwaarde van de business hubs is afhankelijk van de markt waarop een bedrijf zich begeeft, hoe 
makkelijk het is zelf relevante contacten op te doen en de prioriteit die het land heeft binnen het 
postennet.258 Het postennet heeft over het algemeen weinig inspraak gehad in de keuze waar de business 
hubs actief zouden worden, hoewel de keuze wel op het departement is besproken met beleidsmakers.259 
Mede daardoor is het voor posten vaak onduidelijk waarom een business hub in een specifieke stad actief 
wordt, terwijl daar soms al een aantal sterke partijen aanwezig zijn, waaronder een sterke aanwezigheid van 
het postennet zelf.260

Ook zijn er zijn zorgen over de overlap tussen dienstverlening van de business hubs met die van andere 
private aanbieders die actief zijn op deze markten.261 Het is de bedoeling dat hubs commerciële diensten 
aanbieden en/of commerciële dienstverleners door middel van lidmaatschappen aan zich binden.  
Volgens sommige partijen, onder ander private dienstverleners, is er sprake van marktverstoring, omdat de 
business hubs een voorkeurspositie genieten bij NLiB en (soms) de posten in dezelfde steden. NLiB en de 
posten verwijzen bedrijven namelijk door naar de business hubs, de posten prijzen de business hubs aan en 
organiseren activiteiten waarbij de business hubs soms als onderaannemer moeten fungeren.262

Organisatie en functie
NL Business Hubs zijn in veel gevallen bestaande bilaterale KvK’s. Geïnterviewden gaven aan soms te 
twijfelen over de capaciteit van deze organisaties. Veel van deze bilaterale KvK’s zijn meer gericht op sociale 
activiteiten voor de eigen leden en minder op ondersteuning.263 Ze genereren inkomsten door lidmaat-
schappen, waarbij grotere gevestigde bedrijven lid worden omdat ze maatschappelijk verantwoord willen 
ondernemen (mvo), en de organisatie daarmee dragen.264 Wel zeggen geïnterviewden dat business hubs 
meer voeling hebben met wat een ondernemer nodig heeft, omdat zijzelf vaak uit het bedrijfsleven 
komen.265 Daarnaast hebben ze een link naar Den Haag en RVO.266 Die warme overdracht van bedrijven door 
een Nederlandse partij wordt als meerwaarde gezien van de NL Business Hubs (al geldt dat ook voor 
publieke vertegenwoordigingen in het buitenland).267

Als een KvK een business hub wordt, heeft dat geen positieve invloed op de kwaliteit van de dienstverlening die de 
geïnterviewden ervaren.268 De kennis bij de business hubs is veelal generiek, terwijl posten en bedrijven vaak op 
zoek zijn naar meer specialistische kennis, waarvoor bijvoorbeeld een branchevereniging meer voor de hand ligt.269

Er is onderscheid tussen partijen die doorverwijzen (bijvoorbeeld branches of ROM’s) en individuele bedrijven. 
Voor de eerste groep is de relevantie van de business hubs beperkter, omdat zijzelf de juiste partijen ook weten te 
vinden zonder de hubs (wat ook geldt voor de relevantie van het postennet).270 Geïnterviewde partijen geven aan 
dat zij bedrijven weliswaar doorverwijzen naar de business hubs, maar niet uitsluitend naar hen of meer dan 
voorheen. In veel gevallen weten partijen die doorverwijzen zelf de juiste partijen ook te vinden zonder de hubs.271 
De posten hadden en hebben hun eigen kanalen voor doorverwijzen, waarvan de business hub er één kan zijn, 
maar naar hen doorverwijzen lijkt vooralsnog sporadisch te gebeuren. Dit geldt ook voor partijen in Nederland, die 
over het algemeen meer doorverwijzen naar het postennet, omdat zij de meerwaarde van de business hubs ten 
opzichte van de posten of RVO niet zien.272 
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De complicatie daarbij is dat de rol van het postennet en RVO nog vele malen groter is dan die van de business 
hubs, terwijl zij ernaar streven de spil in het web te zijn. Omdat ze geen toegang tot Achilles hebben, gaat 
uiteindelijk veel langs hen heen.273

Het postennet heeft kritiek op het feit dat NLiB zich vooral op ontwikkeling van de hubs lijkt te richten en de link 
naar het Nederlandse ecosysteem niet voldoende maakt. Nederlandse ondernemers voorbereiden op inter
nationalisering zou belangrijker zijn dan de zachte landing in het buitenland. Via NLiB zijn NL Business Hubs  
wel in staat zich in Nederland efficiënter te profileren, waar dat voorheen via individuele brancheverenigingen of 
banken gebeurde.274

De meerwaarde van NLiB zit hem voor de NL Business Hubs ook in het uitwisselen van best practices door 
regelmatig overleg tussen de hubs – gefaciliteerd door NLiB – en toegang tot de digitale middelen die NLiB ter 
beschikking kan stellen, met name de Virtual Gateway en de whitelabelwebsite.275 De SIB-vouchers276 zijn inmiddels 
opengesteld voor de NL Business Hubs en hun lokale partners.277

Verdienmodel
Verschillende geïnterviewden hebben hun vraagtekens gezet bij de constructie van wederzijdse betalingen tussen 
NLiB en de hubs.278 Omdat de hubs onderdeel van het verdienmodel van NLiB zijn, ontstaat de indruk dat vooral 
gezocht is naar een model om inkomsten te genereren.279 Dit brengt het risico met zich mee dat het commerciële 
doel belangrijker wordt dan het streven om van meerwaarde te kunnen zijn voor het mkb. Dit komt tot uitdrukking 
in de nadruk die wordt gelegd door de hubs op het aantrekken van bedrijven die betaald lid worden of 
commerciële diensten die moeten worden ontwikkeld. Dit terwijl B2B-ondersteuning in bestaande KvK-netwerken 
in het buitenland soms ook vrijwillig plaatsvindt of voor een relatief groot deel door grote, lokaal aanwezige 
bedrijven wordt ondersteund uit mvo-overwegingen. Dat levert spanning op als commerciële diensten 
aangeboden worden, omdat de KvK meer op uitwisseling van kennis en expertise gericht is.280 Deze zorg ligt in het 
verlengde van de zorg over de keuze voor steden waar NL Business Hubs actief worden, waarbij de commercieel 
aantrekkelijkere steden de voorkeur hebben genoten.281

De vraag is ook of op deze manier bedrijven bij de juiste partij terechtkomen, aangezien leden de voorkeur 
genieten boven niet-leden als dienstverlener.282 Daarnaast is het moeilijk uit te leggen dat (deels) publiek gefinan-
cierde/gesteunde organisaties commerciële activiteiten ontplooien en targets hanteren.283 Geïnterviewden noemen 
ook voorbeelden van soortgelijke organisaties en functies die zonder overheidssteun of selectie worden 
georganiseerd (bijvoorbeeld een hub in Brussel of een website van de post in Madrid).284 Andersom is er spanning 
tussen betalende (hubs) en niet-betalende commerciële dienstverleners op het NLiB-portaal, waar de accreditatie-
criteria alleen voor de hubs gelden. De eisen zijn voor hen dus hoger.285

Ten slotte is er ook twijfel over de vraag of de hubs in staat zijn een verdienmodel te vinden, en of dit wenselijk is 
(in combinatie met het streven marktfalen te verhelpen). Het is een zoektocht naar activiteiten die complementair 
zijn en op commerciële basis kunnen worden uitgevoerd.286 
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Geïnterviewden maken de vergelijking met het voormalig Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH), 
dat op een gegeven moment niet meer in staat was te overleven op basis van commerciële dienstverlening.287  
Wel moet worden opgemerkt dat door de covidpandemie die vraag nog moeilijk te beantwoorden is,288 hoewel al 
wordt erkend door NLiB dat inkomsten uit de hubs uiteindelijk maar beperkt zullen bijdragen aan hun 
verdienmodel.289

5.2.3	 Digitaal platform

Portaal voor dienstverleners
Momenteel zijn tachtig commerciële dienstverleners aanwezig op het portaal van NLiB, met als doel de digitale 
zichtbaarheid van het bedrijf, en daarmee de reikwijdte van het bereik van zijn dienstverlening, te vergroten.290 
Uit enquêteresultaten blijkt echter dat het aantal gegenereerde leads tegenvalt. Ruim 70 procent van de 
bevraagde commerciële dienstverleners (n=16) heeft tot dusver geen extra Nederlandse bedrijven kunnen 
ondersteunen bij het internationaal ondernemen door aanwezigheid op het NLiB-platform. De overige 30 
procent geeft aan één tot tien leads te hebben gegenereerd.291 Deze leads hebben alleen (nog) niet direct tot 
omzetverhoging geleid. Soms hebben commerciële dienstverleners de leads wel door kunnen zetten naar 
andere partijen die actief zijn in hun sector. Een ruime meerderheid van bijna 70 procent van de respondenten 
heeft daarom ook aangegeven dat het lidmaatschap van het NLiB-platform tot op heden geenszins (38 procent) 
of enigszins (31 procent) heeft voldaan aan hun verwachtingen.292

De geringe aantallen gegenereerde leads is volgens de dienstverleners te wijten aan het feit dat het NLiB-
portaal (nog) geen kanaal is waarop potentiële klanten zoeken (Nederlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn 
in internationaal ondernemen of dit al doen en graag begeleid of ondersteund worden). Deze observatie wordt 
ook bevestigd door de resultaten van de enquête die is afgenomen onder deze potentiële klanten; 88 procent 
(1621 respondenten) geeft aan de organisatie NLiB en haar dienstverlening (dienstverleningsportaal, 
International Business Academy, Virtual Gateway, business hubs, evenementen, publicaties) niet te kennen.293 
Ondernemers die wel bekend zijn met NLiB en zijn diensten geven echter aan dat het aanbod van de organisa-
tie veelal niet voldoende aansluit op de behoefte van de ondernemer. Dat komt volgens hen doordat NLiB 
onvoldoende sectorale kennis en begrip van de werkwijze van een ondernemer heeft. Daarmee lijkt NLiB niet 
direct relevant voor Nederlandse commerciële dienstverleners en hun beoogde klanten.

De respondenten die hebben aangegeven NLiB te kennen, zijn bekend geraakt met de diensten van de 
organisatie door eigen onderzoek (23 procent), een zakelijke relatie (21 procent), marketingcampagnes van 
NLiB (20 procent) of een andere publieke of private dienst (19 procent).294 Aangezien slechts 20 procent van de 
respondenten NLiB heeft gevonden door de marketingcampagnes van de organisatie, is het de vraag of NLiB 
zich tot dusver voldoende zichtbaar heeft gemaakt in het ecosysteem. Dit sluit aan bij een bevinding uit de 
interviews: een aantal partijen geeft aan zelf over een groter bereik te beschikken dan NLiB.295

Van de groep respondenten in de enquête onder bedrijven die de organisatie NLiB kent, heeft 23 procent 
gebruikgemaakt van een of meer diensten van NLiB. Hierbij gaat het voornamelijk om het gebruik van de 
business hub(s) (32 procent van de respondenten) en een stuk minder om het gebruik van het digitale portaal 
(16 procent), de International Business Academy (14 procent) of de Virtual Gateway (5 procent).

Opvallend is dat een ruime meerderheid (61 procent) van de respondenten die de organisatie NLiB kennen, 
heeft aangegeven geen gebruik te maken of te hebben gemaakt van de diensten van de organisatie.  
De voornaamste reden hiervoor is dat er geen behoefte aan lijkt te zijn; bedrijven kunnen tot dusver zelf contacten 
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vinden en hebben vaak al een goed internationaal netwerk opgebouwd, mede door de activiteiten van andere, al 
langer bestaande, organisaties, zoals RVO. Daarbij geeft 62 procent van de ondernemers aan het onduidelijk te 
vinden wat de meerwaarde van de diensten van NLiB is ten opzichte van wat RVO, het postennet of andere partijen 
aanbieden. Er lijkt eerder sprake van overlap en daardoor toenemende fragmentatie in het speelveld.

International Business Academy
De International Business Academy staat niet bij veel partijen op het netvlies. De afzonderlijke partijen die 
cursussen aanbieden, worden ook zonder het digitale portaal gevonden.296 Op dit moment bieden twaalf 
partijen cursussen aan via de International Business Academy. NLiB heeft moeite om dat aantal verhogen. 
Dat komt deels doordat het voor deelnemende partijen niet eenvoudig is een goede cursus te ontwikkelen. 
Daarom zijn met name de door RVO aangeboden (gratis) trainingen zijn relatief populair ten opzichte van 
de betaalde cursussen, die nog achter blijven.297 Dit sluit aan bij de resultaten van de enquête: 14 procent 
van de groep respondenten die een dienst van NLiB afgenomen hebben, geeft aan dat het om een cursus 
van de International Business Academy gaat (uiteindelijk gaat het om 12 van de 1837 respondenten).

Virtual Gateway
Met name partijen in Nederland betwisten de meerwaarde van de Virtual Gateway, omdat die niet het 
verschil gaat maken op een beurs.298 De Virtual Gateway wordt wel als additioneel gezien.299 Voor met name 
NL Business Hubs voorziet dit instrument wel in een behoefte om, zeker in coronatijd, Nederland onder de 
aandacht te kunnen brengen in het buitenland.300

NIO-connector en whitelabelwebsite
De NIO-connector en de whitelabelwebsite worden genoemd als geslaagde manieren om versnippering 
tegen te gaan, en als voorbeelden van zaken die NLiB beter kan dan andere partijen.301 Maar partijen in het 
ecosysteem die het verzoek krijgen om (gratis) content te leveren voor de site en app van NLiB, vinden dit 
onwenselijk, omdat die informatie commercieel aangeboden kan worden via de app en de NIO-connector. 
NLiB geeft echter aan dat deze inkomsten geen grote rol gaan spelen in hun verdienmodel.302

5.3	 Trade and Innovate NL

5.3.1	 Krachtenbundeling

Samenwerking
De vier werkgroepen binnen TINL staan vooral in het teken van elkaar informeren, waarbij RVO in de lead is 
wat betreft het formuleren van de agenda. De inbreng van andere partners is soms beperkt.303 Wel is er 
verschil tussen de verschillende werkgroepen van TINL, waarbij Duitsland het verst is wat betreft betrokken-
heid en input in de werkgroep. Dit geldt ook voor betrokkenheid vanuit het postennet, met name vanwege 
de specifieke PPS-coördinator die aansluit in de werkgroep en daarin de plannen presenteert. Dit geldt 
minder voor China304 en de VS, waar contacten nog vaak bilateraal zijn en er verder minder betrokkenheid is 
van het postennet bij de werkgroep voor dat land. 
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de focus deels verleggen naar andere markten. Andere belemmeringen ten aanzien van China spelen daarbij ook een rol, 
zoals de politieke en economische spanningen.
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Vertegenwoordigers van het postennet in deze landen sluiten echter wel af en toe aan bij de TINL-werkgroepen.305

De meerwaarde van het TINL-netwerk is dat partijen niet alleen van elkaar weten wat ze doen, maar dat ze ook 
minder in afzondering opereren en meer gezamenlijke activiteiten uitvoeren.306 Deze meerwaarde wordt aan 
zowel publieke als private kant erkend. De partners kunnen onderwerpen of activiteiten aandragen voor de 
gezamenlijke agenda, waarbij andere partners kunnen aansluiten.307 Dit betekent dat bijvoorbeeld een 
Netherlands Business Support Office (NBSO) door TINL-partners gezamenlijk wordt benaderd voor een missie.308 
Een ander voordeel van de aanwezigheid van de werkgroepen is dat het voor andere partijen, bijvoorbeeld de 
posten, eenvoudiger wordt via het TINL-overleg alle regionale partners tegelijkertijd te informeren.309

Samenwerking en organisatie van gezamenlijke activiteiten gebeurt echter nog niet structureel;310 dit wordt vooral 
bilateraal bepaald tussen partners, waarbij het elkaar op de hoogte houden via de gezamenlijke TINL-agenda een 
eerste stap is. TINL speelt daarin een beperkte rol. Samenwerking vindt voornamelijk plaats in contact tussen de 
BDC’s en de andere TINL-partners; zij worden alleen op de hoogte gehouden.311

Omdat het TINL-netwerk op basis van vrijwilligheid functioneert, heeft TINL (of het postennet) niet de mogelijk-
heden om de ROM’s te sturen. Dit vloeit voort uit de financieringsstructuur van de ROM’s, die regionaal en door 
EZK worden gefinancierd.312 In de praktijk opereren de partners daarom ook nog steeds afzonderlijk van elkaar 
vanwege regionale verschillen in focus en capaciteit. Voor de partners blijft de vraag van de achterban leidend.  
Tot op zekere hoogte is er vanwege de provinciale belangen soms nog sprake van concurrentie, maar die is wel 
afgenomen.313

Er vindt inmiddels een omslag plaats, waarbij binnen TINL minder vanuit een landenstructuur wordt gedacht en 
meer vanuit een thematische invalshoek. Dit sluit ook aan bij de manier van werken van de partners, die zich 
vooral thematisch organiseren.314 De invloed van de MT-combinaties in het vormgeven van de programmering van 
de TINL-partners is nog beperkt. Over het algemeen is er echter wel overlap tussen de MT-combinaties en de 
prioriteiten van de TINL-partners voor de desbetreffende landen. 

Prioritering vindt in eerste instantie bij de posten plaats, die vervolgens aansluiting zoeken bij de TINL-partners.315 
Het postennet Duitsland zet wel meer in op deze thema’s, wat zijn weerslag krijgt in de inbreng van de post in de 
werkgroep Duitsland. De thematische inzet binnen de MT-combinaties en die van de TINL-partners overlapt deels, 
waardoor van enige aansluiting wel sprake is.316 Een aantal partners vindt de vijftien MT-combinaties niet van 
meerwaarde voor het TINL-netwerk. Voor individuele ROM’s is het belang beperkt tot waar overlap zit met de 
MT-combinaties.317

Een belangrijke ervaren beperking van het TINL-netwerk is de beknopte reikwijdte aan publieke kant, aangezien 
alleen ROM’s en RVO zich eraan committeren. Andere publieke spelers zijn er niet of nauwelijks bij betrokken, 
met uitzondering van – tot op zeker hoogte – het postennet (en alleen voor de drie landen waar een werkgroep 
voor is). Dit uit zich bijvoorbeeld in de beoogde strategische invulling van de reisagenda van de bewindspersonen 
van BZ en EZK, waar beperkte invloed op is vanuit het TINL-netwerk: TINL-partners worden geïnformeerd en 
kunnen aansluiten.318 Dit beperkt de relevantie van TINL en de mate waarin er sprake is van publieke krachten
bundeling om economische missies strategisch te organiseren.319
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Relatie met RVO
Doordat TINL onderdeel is van RVO kent deze organisatie RVO-instrumentarium goed, wat zou moeten 
leiden tot meer of beter gebruik ervan.320 Ook komen er meer programma’s van RVO ter beschikking die 
opengesteld worden voor de partners, zoals Horizon, de BDC-middelen en het Partnership-fonds (waarvan 
ook private partijen gebruik kunnen maken). Daarnaast is RVO beter in staat de belangen van de partners op 
nationaal niveau te verwoorden.321

De rol van RVO als voorzitter en beheerder van de financiën voor het netwerk en via het netwerk uitgevoerde 
programma’s leidt soms echter ook tot spanningen, met name over de verhouding tussen het deel dat RVO 
zelf benut en het deel dat overblijft voor de andere partners. Hiervan was bijvoorbeeld sprake bij het TRP. 
Dit speelt ook op het moment dat de financiering vanuit DIO stopt en RVO niet op een andere manier 
financiering inzet of kan inzetten.322

Door de betrokkenheid van RVO zijn de TINL-partners ook aangesloten op Achilles. Het gebruik daarvan 
vinden de partners zeer relevant, omdat het inzichtelijk maakt met wie bedrijven al contact hebben gehad, 
met name in het kader van het TRP. Dat Achilles niet beschikbaar is voor private partijen, noemen deze 
partijen als voorbeeld van gebrekkige samenwerking tussen de publieke en private kant.323 De publieke 
partijen vinden het echter onwenselijk om Achilles open te stellen voor private partijen, gezien de 
vertrouwelijkheid van de informatie.324

Geïnterviewden zien de toegevoegde waarde van TINL niet altijd, omdat bestaande functies van RVO sterk 
betrokken zijn in de uitvoering van TINL. Zo zijn de BDC’s leidend in de werkgroepen en zit de manager 
internationaal van RVO het managementoverleg voor. Dit zijn bestaande functies. TINL-vertegenwoordiging 
is niet standaard aanwezig bij bijeenkomsten van de werkgroepen, waardoor het onduidelijk is op welk 
moment TINL invloed uitoefent op het netwerk.325

Rol in het PPS-ecosysteem
Private partijen kunnen worden uitgenodigd om bij de bespreking van specifieke thema’s aanwezig te zijn 
om de samenwerking te bevorderen. Dit gebeurt echter direct door de partners zelf en niet via de betrok-
kenheid van NLiB.326 Dit sluit aan bij de constatering dat de ROM’s vooral op regionaal niveau samenwerken 
met private partners, waarbij NLiB geen rol speelt.327

Ook hier geven geïnterviewden aan dat partijen elkaar ook buiten het netwerk om vinden, zowel publieke 
partijen onderling als publiek en privaat, zonder tussenkomst van de PPS-organisaties. Dit geldt ook voor 
de ROM’s.328 ROM’s geven aan dat ze elkaar ook vinden buiten TINL-verband. TINL heeft echter wel een rol 
gespeeld in het intensiveren en structureren van deze contacten.329 De meerwaarde van TINL is de convening 
power, waardoor partijen eerder geneigd zijn aan te sluiten, een werkgroep zonder TINL wordt als minder 
sterk ervaren.330

320	 Interviews 3, 4, 9.
321	 Interviews 2, 3.
322	 Interviews 2, 4, 35.
323	 Interview 13.
324	 Interviews 1, 3, 4, 5.
325	 Interview 34.
326	 Interviews 9, 40.
327	 Interviews 1, 2, 3, 5.
328	 Interviews 1, 5, 6, 9, 21, 24, 34, 35, 40.
329	 Interviews 3, 35.
330	 Interview 31.
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Daarnaast draagt TINL bij aan het bereiken van bedrijven in de regio, onder andere door middel van het 
TRP.331 Betrokken partners zien het TRP als relevant, omdat het inzichtelijk maakt waar bedrijven behoefte 
aan hebben. Partners betreuren daarom het aflopen van het programma.332 Een rapportage over het eerste 
jaar van TRP is inmiddels opgeleverd.333 In die rapportage worden kenmerken en prioriteiten van bereikte 
bedrijven geanalyseerd. De invloed daarvan op de programmering van TINL-partners is nog onbekend. 
Naast deze jaarrapportages worden verslagen van individuele gesprekken die zijn gevoerd in het kader van 
het TRP, in Achilles opgeslagen en daarmee gedeeld onder publieke partijen.

5.4	 NLWorks

5.4.1	 Impact Programma’s

Instigatie van het project
NLWorks is bij zijn oprichting actief op zoek gegaan naar mogelijke projecten die voor ondersteuning in 
aanmerking zouden komen. Via bestaande contacten met en netwerken binnen rijksoverheidsorganen, 
ambassades, topsectoren en andere internationaal opererende organisaties, zoals ngo’s en multinationals 
met grensoverschrijdende mvo-activiteiten, heeft NLWorks potentieel relevante bestaande projecten in 
kaart gebracht. Inmiddels zijn het vooral publiek gegenereerde leads die leiden tot projecten.334 Als gevolg 
van het gekozen proces waren dat in alle gevallen projecten waarvoor het consortium al in hoge mate een 
idee had uitgewerkt. Door de timing van de betrokkenheid van NLWorks is deze organisatie bij de instigatie 
van het project dan ook niet direct betrokken geweest bij de geanalyseerde cases. Wel was NLWorks in 
enkele gevallen vrijwel direct nadat een project werd geïnitieerd betrokken bij de verdere vormgeving ervan.

De wens om een concreet probleem in een lokale context aan te pakken, was in de meeste gevallen de 
directe aanleiding om een consortium samen te brengen. Daarom is de probleemanalyse het voornaamste 
startpunt van projecten die voor begeleiding door NLWorks in aanmerking komen. Omdat NLWorks in de 
regel pas na vorming van een consortium is aangehaakt, had deze analyse dan ook in de meeste gevallen al 
plaatsgevonden en was hier voor NLWorks geen bijdrage meer in weggelegd. Hieraan kan ook een zekere 
selectiebias ten grondslag liggen: alleen projecten met een goed doordachte probleemanalyse en een 
duidelijke link met Sustainable Development Goals komen in aanmerking voor begeleiding door NLWorks. 
Proposities die dit niet helder gedefinieerd hebben, komen niet in aanmerking voor begeleiding. 
Dit is echter niet altijd duidelijk bij andere partijen in het ecosysteem; over het algemeen weten zij niet 
goed wat NLWorks kan betekenen voor hen, specifiek wanneer een project in aanmerking komt voor 
opname/financiering.335

Maatschappelijke meerwaarde
In elk van de onderzochte projecten had het consortium vanaf de start een duidelijk gemaakt welke 
maatschappelijke meerwaarde hun propositie zou hebben. In alle gevallen dragen de projecten bij aan een 
of meer SDG’s. Omdat NLWorks in de geanalyseerde pilotprojecten pas na de vorming van het consortium 
betrokken geraakte, was er op dit punt geen actieve inbreng van NLWorks noodzakelijk. Wel monitorde 
NLWorks gedurende de ontwikkeling van het project of de focus op de SDG’s voldoende gewaarborgd bleef.

In elk van de projecten is een centrale doelstelling de implementatie van technologie die bijdraagt aan een 
maatschappelijk doel in de lokale context. Hierbij gaat het om moderne technologieën, bijvoorbeeld op 
het gebied van afvalrecycling, kustbescherming en de inzet van broeikassen. Het innovatieve karakter van 
de technologie is echter geen leidende factor in de selectie van pilots. De technologie moet modern zijn, 
geleverd worden door Nederlandse partijen en zo als visitekaartje voor het Nederlands bedrijfsleven dienen. 

331	 Interview 41.
332	 Interviews 3, 4, 5.
333	 TINL (2021b).
334	 Interviews 7, 23.
335	 Interviews 6, 19, 21, 24, 28.
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In veel gevallen is het echter niet zozeer de technologie zelf die innovatief is. De mate van innovatie zit met 
name in de toepassing ervan in de geografische context en de wijze publieke en private partijen samen 
proberen de technologie op een economisch rendabele manier toe te passen. Zo is het opzetten van centra 
voor eerstelijnszorg weliswaar niet per se een innovatie op technologisch vlak, maar wel degelijk een noviteit 
als dat gebeurt in diverse streken van Kenia door middel van een publiek-private samenwerking tussen grote 
multinationals en lokale autoriteiten. Hetzelfde geldt voor de aanleg van eilanden voor de kust van Vietnam. 
In de diverse pilots had NLWorks dan ook vaak geen directe rol in de bepaling van innovatieve technologieën 
en was de inzet van innovatie technologie geen criterium voor NLWorks om bij te dragen.

Schaalbaarheid
Gegeven het feit dat geen van de projecten al gerealiseerd is, was het in veel gevallen prematuur om al te zeer 
in te zetten op de schaalbaarheid van het project. Toch heeft NLWorks in enkele pilots geprobeerd de 
schaalbaarheid van het project op de agenda te zetten. In sommige gevallen was de insteek daarbij het 
verdiepen van het bestaande project: op welke schaal kan het worden uitgebreid als de pilot succesvol is? 
NLWorks heeft actief bijgedragen aan het vormgeven van discussies hierover. In andere gevallen heeft 
NLWorks bijgedragen aan het verbreden van het bestaande project. Het doel hiervan was bijvoorbeeld om 
het project ook in andere toepassingsgebieden uit te rollen, omdat het daar ook kansrijk was of om de 
afhankelijkheid van een of enkele partijen voor het slagen van de pilot te verkleinen. Dit heeft er in enkele 
gevallen toe geleid dat de projectopzet inderdaad breder is geworden en nieuwe partijen zijn betrokken. 
Bestaande partners hadden hier geen bezwaar tegen, zolang het de lopende activiteiten niet schaadde.

Samenwerking tussen partijen
Zoals we al beschreven onder Instigatie van het project, was de samenwerking tussen partijen in de pilots al groten-
deels tot stand gekomen op het moment dat NLWorks betrokken raakte. Wel nam NLWorks een duidelijke rol op 
zich in het procesmanagement en het relatiebeheer tussen de betrokken partijen. Er is waardering voor de rol die 
NLWorks heeft gespeeld in het strakker coördineren van projecten en het scheppen van duidelijkheid over de 
tijdlijn, de taken en de verantwoordelijkheden van elke partner. In enkele van de consortia was dit door onder-
linge strubbelingen een noodzakelijke ingreep. Zo heeft NLWorks in een van de consortia de leiding genomen in 
het proces van afstemmen van verantwoordelijkheden en verwachtingen om een omgeving te scheppen waarin 
partijen weer met elkaar verder konden werken – dit hebben de betrokken partners gewaardeerd.

Een belangrijke nuance met betrekking tot het type partners in de projecten is dat het in de praktijk veelal een 
samenstelling van private partijen betreft die samenwerken in een lokale context. Voor het realiseren van die 
projecten is commitment van lokale publieke partijen noodzakelijk, omdat het project impact heeft op de lokale 
economie en maatschappij. Dat commitment was bijvoorbeeld nodig om fabrieken voor afvalverwerking, 
zorgcentra of kunstmatige eilanden te mogen aanleggen. In de geanalyseerde cases spelen publieke partijen 
echter veelal geen directe rol in de ontwikkeling van de pilot. Ze tonen commitment aan de start door 
bijvoorbeeld het ondertekenen van MoU’s en partnership agreements, maar laten de uitwerking en realisatie van de 
propositie over aan de private partijen in de consortia. Alleen bij mijlpalen waarvoor hun goedkeuring vereist is, 
zoals de aankoop van land of de inleg van financiering, zijn de lokale publieke partijen van belang om uitgewerkte 
voorstellen of aanvragen goed te keuren of af te keuren. Er is dus in de meeste pilots beperkt sprake van een 
gelijkwaardige samenwerking tussen publieke en private partijen.

Een verschil in de intensiteit van de betrokkenheid van NLWorks is zichtbaar tussen twee typen pilots. 
Enerzijds waren er pilots met gerenommeerde bedrijven die een eigen netwerk en expertise hadden in het 
realiseren van projecten in de lokale context. Deze pilots opereerden in grote mate zelfstandig en hadden 
weinig directe noodzaak voor intensieve betrokkenheid van NLWorks. De bedrijven in deze pilots waren te 
spreken over de betrokkenheid van NLWorks als procesbewaker, maar minder enthousiast over de proactieve 
suggesties om Nederlands mkb bij hun pilot te betrekken zonder dat dit duidelijke toegevoegde waarde had 
voor het bestaande consortium. Anderzijds waren er pilots met meerdere kleinere partners die niet de 
ervaring en het netwerk hebben in de lokale context en met publiek-private samenwerking. Deze groep was 
afhankelijker van de sturing en expertise van NLWorks, en was dan ook gebaat bij een actievere rol van 
NLWorks, bijvoorbeeld in het aanbrengen van mogelijke partnerbedrijven, het realiseren van ingangen bij 
ambassades en het bestendigen van contacten met lokale autoriteiten. In deze situatie was NLWorks in staat 
ook daadwerkelijk een meer sturende rol op zich te nemen.
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Haalbaarheidsanalyse
Anders dan bij het vaststellen van het aan te pakken probleem heeft NLWorks in veel gevallen een duidelijke 
bijdrage geleverd aan de haalbaarheidsanalyse. Hoewel de consortia veelal al enig inzicht hadden in de 
haalbaarheid van de propositie, heeft NLWorks in meerdere pilots een actieve rol gespeeld in de verdere 
uitwerking hiervan. Dat deed de organisatie in de regel op twee manieren. Enerzijds heeft NLWorks in 
projecten financieel bijgedragen aan het inhuren van een externe consultant met specialistische lokale 
kennis of het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie door een extern onderzoeksbureau. Hiertoe heeft 
NLWorks – als onderdeel van het budget voor instrumenten – een jaarlijks budget336 beschikbaar (budget 
voor programmaontwikkeling, bijvoorbeeld feasibility of programmaontwerp).337 Anderzijds heeft NLWorks 
in sommige gevallen als procesbeheerder consortiumpartners kritisch laten reflecteren op de voortgang en 
mogelijkheid verdere progressie te boeken. Inhoudelijke analyse van de haalbaarheid heeft NLWorks 
grotendeels aan het consortium en externe partijen gelaten, omdat de organisatie intern hiervoor niet de 
vereiste (uiteenlopende) expertise heeft.

Financiering
Voor vrijwel elke propositie zijn financiering en gebruik van ander instrumentarium van cruciaal belang om de 
stap van eerste idee tot uitrol te zetten. In de verschillende pilots kwam naar voren dat vooral in de aanloopfase 
een vraag naar directe financiering bestaat. NLWorks heeft een jaarlijks budget dat onder andere inzetbaar is 
om kansrijke proposities verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door een externe consultant in te huren of een 
haalbaarheidsstudie te financieren. Uit diverse projecten kwam naar voren dat een hoger budget om haalbaar-
heidsstudies te financieren, NLWorks zou helpen aan grotere slagkracht. In sommige pilots kwam naar voren 
dat private partijen graag zien dat publieke partijen (een deel van) het financieel risico afdekken. Hier lijkt met 
name een vorm van verwachtingsmanagement noodzakelijk, aangezien dit geen onderdeel is van de taak- of 
doelstellingen van NLWorks.

Ondersteuning in de vorm van ander instrumentarium waar projecten behoefte aan hadden, bestond met 
name uit expertise in de lokale context met publiek-private samenwerkingen en op financieel en juridisch vlak. 
In enkele gevallen heeft NLWorks bijgedragen door de inhuur van (lokale) experts of door partijen te wijzen op 
bestaande financiering van andere donoren, zoals DRIVE338 van RVO. In sommige gevallen heeft NLWorks 
partners succesvol vooruitgeholpen door hen te ondersteunen bij het verkrijgen van publieke financierings-
stromen. Dat deed NLWorks door mogelijke subsidies te identificeren, ondersteuning te bieden bij het 
opstellen van aanvragen en bij het verkrijgen van intentieverklaringen. Zo heeft NLWorks  
CO2-kredietexperts uit Nederland ingeschakeld om het potentieel hiervan CO2-kredieten als inkomstenstroom 
in kaart te brengen voor een pilot, en heeft het bijgedragen aan het opstellen van een aanvraag voor de  
Building Back Better Regional Challenge. Bij een enkel project is NLWorks ook enige tijd actief betrokken geweest bij 
het binnenhalen van een grote private financieringspartij door deel te nemen aan overleggen met de potenti-
ële financier in het Verenigd Koninkrijk. De financiering is uiteindelijk evenwel niet tot stand gekomen.

Voortgang
NLWorks zet relatief sterk in op het bewaken van de voortgang van pilots. De mate waarin de organisatie 
daadwerkelijk in staat was de voortgang te beïnvloeden, verschilt per pilot. Een factor die de mate van 
invloed bepaalt, is bijvoorbeeld de zelfstandigheid van het consortium, in termen van publiek-private 
samenwerking, eigen expertise, lokaal netwerk en beschikbaarheid van financiering. Als er bij de start van 
de pilot een gestructureerd en goed geëquipeerd consortium is gevormd, is er voor NLWorks slechts een 
beperkte rol weggelegd als procesbewaker. In ongeveer de helft van de geanalyseerde pilots bestond al een 
dergelijk consortium op het moment dat NLWorks aansloot.

336	 De offerte van 2019 rapporteert een budget van EUR 300.000 (RVO, 2019) voor deze activiteiten. In daaropvolgende jaren 
wordt het budget hiervoor niet meer gespecificeerd en is de omvang daarvan onduidelijk.

337	 RVO (2020), p. 7. De exacte gerealiseerde bedragen van jaarlijkse haalbaarheidsanalyse-toegewijde kosten zijn niet 
zichtbaar in de gerapporteerde financiële data (RVO, 2022b) en zijn onderdeel van een grotere uitgavenpost van extra en 
nieuwe instrumenten.

338	 Development Related Infrastructure Investment Vehicle – ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten.
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In andere projecten met kleinere, meer onervaren partijen heeft NLWorks zich intensief beziggehouden met 
het opstellen en monitoren van de agenda en tijdlijn in een poging de voortgang te bewaken. Tot slot heeft 
NLWorks in sommige gevallen bij beperkte voortgang van de consortiumpartners besloten om initiatief van 
het consortium af te wachten, bijvoorbeeld om commitment te krijgen van lokale overheden of 
financiering binnen te halen.

Wat het sturen op voortgang voor NLWorks compliceert, is dat de organisatie geen volledige partner is in de 
consortia. Het heeft geen concrete instrumenten (zoals financiering of beslismacht) heeft om een door-
braak of beslissing van de partners te forceren. Als gevolg hiervan kan NLWorks niet meer doen dan de 
consortiumpartners aansporen. Als een consortiumpartner nadrukkelijk aan zet is om bijvoorbeeld 
financiering of lokaal commitment te krijgen, kan het voor NLWorks lastig zijn om volledig op de hoogte te 
blijven van de voortgang.

Een andere beperkende factor is dat de personele bezetting van NLWorks in het verleden regelmatig 
wisselde. Het gevolg was dat er tijd overheen ging om nieuwe projectleiders in te werken en bekend te 
maken met de consortiumpartners. Ook de overstap van NLWorks-personeel naar een consortiumpartner 
had een weerslag op de dynamiek binnen een van de consortia. Het gevolg van de wisselingen en inhuur 
van externen bij NLWorks is dat er tot voor kort slechts in beperkte mate een collectief geheugen 
opgebouwd werd en er weinig best practices en lessons learned werden uitgewisseld tussen pilots, zelfs als 
projecten in hetzelfde land of in dezelfde sector plaatsvonden. Belanghebbenden gaven aan dat het werk 
met eigen personeel in plaats van detacheringen hier een positieve kentering in heeft veroorzaakt.

5.5	 Bevindingen

De hier gepresenteerde bevindingen gaan over de relevantie en additionaliteit van de activiteiten die zijn 
uitgevoerd door de drie organisaties NLiB, TINL en NLWorks. We presenteren de beoordelingen steeds in een 
tabel, gevolgd door een toelichting. Deze bevindingen slaan terug op zowel de kwaliteit van de beleidsvorming als 
de uitvoering die daaraan is gegeven. De vraag waar de grootste verantwoordelijkheid (zowel in positieve als 
negatieve zin) ligt voor de bevindingen, beantwoorden we hier niet. Dit onderscheid hebben we waar mogelijk al 
gemaakt in hoofdstuk 2.

5.5.1	 Meerjarig programmeren

De relevantie van de MT-combinaties lijkt vooral te zitten in de beschikbaarheid van het SMM-instrument, 
waardoor er financiering beschikbaar is om een MT-combinatie vorm te geven en partijen erbij te betrekken.  
Een volwaardig substituut voor een internationaliseringsstrategie is dit echter (nog) niet; daarvoor gaat er 
vooralsnog te weinig sturing van de MT-combinaties uit en is de reikwijdte nog te beperkt. Dat neemt niet weg dat 
er, vanwege de uitvraag aan publieke en private kant, wel substantiële overlap is tussen landen- en thema
prioriteiten van partijen aan publieke en private kant. Deze ooverlap komt echter (nog) niet tot uitdrukking in de 
praktijk, voornamelijk omdat veel MT-combinaties nog in ontwikkeling zijn.

5.5.2	 NLiB

5.5.2.1	 Meerjarig programmeren 

Criterium Oordeel

Relevantie

De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van 
begunstigden tegemoetkomen

Beperkt

De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten Negatief

Additionaliteit Positief
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Relevantie
•	 De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen 

In het meerjarig programmeren heeft NLiB vooral een rol gespeeld in de uitvraag van de prioriteiten aan private 
kant (samen met VNO-NCW) bij de topsectoren. In de uitvoering van de MT-combinaties is NLiB vertegen
woordigd als een van de partijen in de werkgroep meerjarig programmeren, waar periodiek de voortgang wordt 
besproken. Een inhoudelijke rol van NLiB bij de uitvoering is beperkt tot het financieren van studies in de 
voorfase van de inzet van een instrument. Het bleek niet noodzakelijk dat NLiB private spelers identificeerde en 
betrok bij de MT-combinaties, omdat het aantal betrokken partijen bij de uitvoering beperkt is tot de grotere 
spelers die sowieso al in beeld waren. De activiteiten zijn om deze redenen maar beperkt relevant voor de direct 
begunstigden binnen de MT-combinaties.

•	 De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten 
De rol van NLIB in de MT-combinaties is maar in beperkte mate relevant voor de voortgang binnen de 
MT-combinaties. Het is onduidelijk gebleven op welke manier NLiB daaraan een relevante bijdrage zou moeten 
leveren. De kwaliteit van het ontwerp van de activiteiten van NLiB wordt daarom als negatief beoordeeld.

Additionaliteit
NLiB vertegenwoordigt als enige partij de private kant in de werkgroep meerjarig programmeren, een rol die van 
belang is in een verder door publieke partijen gedomineerd speelveld. Deze rol is ook niet makkelijk bij een 
enkele partij aan private kant te beleggen. Daarom beoordelen we de additionaliteit van de rol in theorie als 
positief, omdat zonder NLiB deze rol waarschijnlijk onvervuld zou blijven. In de praktijk is de relevantie van de rol 
echter nog beperkt. Daarbij plaatsen we wel de kanttekening dat de werkgroep voortkomt uit het PPS-beleid, 
waardoor het een nieuwe rol betreft.

5.5.2.2	 Krachtenbundeling 

Criterium Oordeel

Relevantie

De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van 
begunstigden tegemoetkomen

Negatief

De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten Negatief

Additionaliteit Negatief

Relevantie
•	 De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen 

Wat betreft het krachten bundelen aan private kant is de voortgang tot nu toe grotendeels beperkt tot 
periodieke overleggen met topsectoren en brancheverenigingen. In beide overleggen is de relevantie 
gebaseerd op het informeren over ontwikkelingen elders in het ecosysteem. Concrete ondersteuning 
voor branches en topsectoren biedt NLiB door fte’s beschikbaar te stellen en studies te financieren.  
Van dat laatste hebben partijen tot op zekere hoogte gebruikgemaakt, maar het beschikbaar stellen van 
fte’s ervaren zij als te omslachtig en weinig specifiek om van meerwaarde te zijn. De conclusie is daarom 
dat de ondersteuning niet heeft geleid tot structurele verbeteringen bij topsectoren en branche
verenigingen. Hierdoor ontstaat het beeld van een organisatie die wordt gewaardeerd vanwege de inzet 
en het oplossend vermogen, maar die te weinig mogelijkheden heeft om relevante ondersteuning te 
bieden.339 Om deze redenen beoordelen we de activiteiten als niet relevant voor de begunstigden.

•	 De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten 
Het grotendeels ontbreken van relevante ondersteuning voor topsectoren en brancheverenigingen is 
deels te wijten aan juridische beperkingen om verdergaande steun te verlenen en aan de soms gebrekkige 
capaciteit bij topsectoren om concrete steunvragen te formuleren. Het is onduidelijk op welke manier 
NLiB, binnen deze beperkingen, een relevante rol kan spelen voor deze actoren. De kwaliteit van het 
ontwerp van de activiteiten beoordelen we daarom als negatief.

339	 Interviews 24, 26, 29.
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Additionaliteit
Omdat er nauwelijks relevante activiteiten hebben plaatsgevonden om topsectoren en branche
verenigingen te ondersteunen, is het moeilijk om van additionaliteit te kunnen spreken. De activiteit met 
de meeste relevantie, het financieren van studies, had relatief makkelijk elders belegd kunnen worden. 
Daarom beoordelen we de additionaliteit als negatief.

5.5.2.3	 Next level-businessnetwerk 

Criterium Oordeel

Relevantie

De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van 
begunstigden tegemoetkomen

Beperkt

De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten Negatief

Additionaliteit Beperkt

Relevantie
•	 De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen 

De relevantie van de NL Business Hubs is dat ze directer kunnen doorverwijzen en beter in staat zijn 
ondernemers te helpen vanwege hun achtergrond. Dit, in combinatie met een vorm van accreditatie van 
commerciële dienstverleners, kan een kennislacune vullen waarvan begunstigden de meerwaarde zien.  
De hubs zetten echter ook in op eigen commerciële dienstverlening die over het algemeen al wordt 
aangeboden door andere private partijen. NLiB is relevant voor de hubs vanwege de onderlinge kennis
deling, het genereren van bekendheid in Nederland en het beschikbaar stellen van digitale middelen. 
 
In de praktijk zien de betrokken partijen in het ecosysteem de meerwaarde van de hubs echter nog niet, 
blijkt op basis van het gebruik van en de bekendheid met de diensten van de business hubs. Het verschil 
met het postennet is voor de betrokken partijen niet erg duidelijk. 
 
NL Business Hubs moeten zich echter nog grotendeels bewijzen, aangezien veel van deze hubs recentelijk 
onder NLiB-vlag zijn gaan opereren, en vanwege de reisbeperkingen die COVID-19 met zich meebracht. 
De beoordeling is daarom nog deels tentatief, afhankelijk van de richting waarin de hubs zich gaan 
ontwikkelen, waarbij relevantie meer zit in de doorverwijsfunctie dan de eigen dienstverlening.  
Daarom beoordelen we de mate waarin activiteiten tegemoetkomen aan de prioriteiten van 
begunstigden vooralsnog als beperkt. 

•	 De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten 
De kans is aanwezig dat er marktverstoring uitgaat van de NL Business Hubs als de posten en NLiB meer of 
uitsluitend doorverwijzen naar de hubs. Vanwege het verdienmodel van NLiB is dit risico duidelijk 
aanwezig. Dit risico is onvoldoende in het ontwerp meegenomen. Ook het onderscheid tussen de 
meerwaarde van eigen dienstverlening en de doorverwijsfunctie is onvoldoende uitgewerkt, wat ook 
blijkt uit de gemengde gevoelens in het postennet over de wenselijkheid van een hub. De kwaliteit van 
het ontwerp beoordelen we daarom als negatief.

Additionaliteit
Hun additionaliteit ontlenen de NL Business Hubs eveneens aan hun vermogen om specifieker door te 
verwijzen naar private dienstverleners en de extra capaciteit die ze bieden naast de post. Relevantie en 
additionaliteit hangen hier sterk samen. Functies die het postennet niet kan vervullen, zijn mogelijk 
relevant en additioneel, omdat ze anders niet uitgevoerd zouden worden. De eigen dienstverlening is dat in 
veel mindere mate; daarbij is hooguit sprake van activiteiten op grotere schaal, afhankelijk van de vraag of 
de hub activiteiten van commerciële dienstverleners verdringt. De additionaliteit beoordelen we daarom 
voorlopig als beperkt.
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5.5.2.4	 Digitaal platform 

Criterium Oordeel

Relevantie

De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van 
begunstigden tegemoetkomen

Beperkt

De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten Negatief

Additionaliteit Beperkt

Relevantie
•	 De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen 

Het portaal voor commerciële dienstverleners komt tegemoet aan de wensen van direct begunstigden  
(de dienstverleners zelf ). De Virtual Gateway lijkt vooral voor hubs en posten interessant; partijen in 
Nederland zien de meerwaarde echter nauwelijks. Geïnterviewden noemen het verder ontwikkelen, 
aanbieden en ondersteunen van de NIO-connector en whitelabelwebsite een relevante oplossing om 
versnippering tegen te gaan, die tegemoetkomt aan de wensen van betrokken partijen. |Vanwege de 
verschillende oordelen over de diensten concluderen we dat de activiteiten in beperkte mate aan de 
prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen.

•	 De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten 
Het portaal voor commerciële dienstverleners leidt vanwege beperkte vindbaarheid en gebruik nog tot 
weinig nieuwe leads die bij hen terechtkomen. Dit ligt in het verlengde van de bevinding dat NLiB nog 
weinig bekendheid geniet onder het mkb en heeft consequenties voor de vindbaarheid van alle diensten 
die via het digitale platform van NLiB worden aangeboden. De Academy leidt vooralsnog tot afname van 
een paar honderd (voornamelijk gratis) cursussen op jaarbasis. Op basis van de geringe bekendheid van 
NLiB onder het mkb is het oordeel dat het onvoldoende gelukt is de organisatie en activiteiten onder de 
aandacht te brengen. Op basis daarvan beoordelen we de kwaliteit van de activiteiten als negatief.

Additionaliteit
Sommige activiteiten zijn sneller of op grotere schaal ontwikkeld (NIO-connector, whitelabelwebsite) door 
toedoen van NLiB. Maar er zijn ook activiteiten die relatief makkelijk door een andere partij uitgevoerd 
hadden kunnen worden. Dit laatste geldt met name voor de Virtual Gateway, International Business Academy 
en het portaal voor commerciële dienstverleners. Ons eindoordeel is daarom dat de additionaliteit beperkt is.

5.5.3	 TINL

5.5.3.1	 Meerjarig programmeren 

Criterium Oordeel

Relevantie

De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van 
begunstigden tegemoetkomen

Negatief

De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten Negatief

Additionaliteit Negatief

Relevantie
•	 De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen 

TINL is vertegenwoordigd in de werkgroep meerjarig programmeren. In de uitvraag van de 
MT-combinaties heeft TINL echter geen rol gespeeld. De link tussen de MT-combinaties en de strategie en 
activiteiten van de TINL-partners is nog niet gelegd, waardoor de inbreng van TINL in de werkgroep vooral 
gebaseerd is op persoonlijke kennis en ervaring. Die inbreng heeft weinig toegevoegde waarde.  
De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen, 
beoordelen we daarom als negatief. 
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•	 De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten 
Omdat het onduidelijk is op welke manier TINL de aansluiting zou moeten maken met de 
MT-combinaties, beoordelen we de kwaliteit van het ontwerp van de activiteiten ook als negatief.

Additionaliteit
Omdat er nauwelijks sprake is van een bijdrage aan de uitvoering van de MT-combinaties, is van 
additionaliteit ook geen sprake. Daarom is het oordeel hierover ook negatief.

5.5.3.2	 Krachtenbundeling 

Criterium Oordeel

Relevantie

De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van 
begunstigden tegemoetkomen

Positief

De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten Beperkt

Additionaliteit Beperkt

Relevantie
•	 De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen 

Het TINL-netwerk voorziet duidelijk in een behoefte van de TINL-partners. Daarnaast heeft krachten
bundeling via het TINL-netwerk geleid tot verbeterde onderlinge informatieverstrekking, wat vervolgens 
heeft geleid tot een betere afstemming tussen de TINL-partners en deels ook meer gezamenlijke 
activiteiten, in lijn met de verwachtingen van de TINL-partners. De mate waarin activiteiten aan de 
prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen, beoordelen we daarom als positief. 

•	 De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten 
Omdat voor het TINL-netwerk het voorbeeld aan de investeringsbevorderende kant (Invest in Holland 
netwerk) kon worden gevolgd, was van begin af aan grotendeels duidelijk op welke manier het netwerk 
vormgegeven zou moeten worden volgens de partners. Hier is ook uitvoering aan gegeven.

De publieke krachtenbundeling heeft twee beperkingen:
1.	 Voor TINL-partners is de vraag van de eigen achterban leidend, en sturing door TINL (of andere actoren) 

is niet mogelijk vanwege de wijze van financiering van de partners (en wordt ook als niet wenselijk 
ervaren). Dat neemt niet weg dat er overlap is tussen de prioriteiten van de partners, die van het 
postennet en de MT-combinaties. Waar de prioriteiten elkaar overlappen, wordt er meer gezamenlijk 
gedaan. Waar dit niet zo is, ondernemen de partners ook nog afzonderlijk activiteiten.

2.	 Publieke krachtenbundeling beperkt zich vooralsnog tot de TINL-partners, terwijl er meer spelers aan 
publieke kant zijn. 

De publieke krachtenbundeling is nog onvolledig en daarom beoordelen we deze als beperkt.

Additionaliteit
Het netwerk onder TINL-vlag is eerder en beter gestructureerd tot stand gekomen dan naar verwachting 
zonder TINL zou zijn gebeurd. Maar van de huidige werkzaamheden is er een aantal bij reguliere  
RVO-functies belegd: de werkgroepen bij de business development coaches en het managementoverleg bij 
de directeur Internationale handel. De rol van TINL is grotendeels het voeren van secretariaat van het 
netwerk. Om die reden is het oordeel over additionaliteit beperkt.
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5.5.4	 NLWorks

5.5.4.1	 Meerjarig programmeren 

Criterium Oordeel

Relevantie

De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van 
begunstigden tegemoetkomen

Beperkt

De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten Beperkt

Additionaliteit Beperkt

Relevantie
•	 De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen 

De meerwaarde van NLWorks zit vooral in het structuren van het overleg in de werkgroep meerjarig 
programmeren en het inzichtelijk maken van de voortgang in de ‘airtables’. Incidenteel is er sprake van 
een inhoudelijke bijdrage die in het verlengde ligt van een van de eigen projecten. Het is echter nog niet 
mogelijk om daar een oordeel over te vellen, aangezien mogelijke bijdragen van recente datum zijn. 
Relevantie wordt vooral ontleend aan de bijdrage aan het proces binnen de werkgroep meerjarig 
programmeren. Op basis van de inhoudelijke bijdrage en de procesbijdrage oordelen we dat de mate 
waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen, beperkt is. 

•	 De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten 
De kwaliteit van de activiteiten die bijdragen aan het proces, het voorzitterschap en de airtables, 
beoordelen we als positief. De inhoudelijke bijdrage aan vormgeven van de MT-combinaties moet zich 
nog bewijzen. Dit zijn echter ad-hocbijdragen; er is geen sprake van een structurele koppeling tussen de 
MT-combinaties en impact programma’s. Om deze reden beoordelen we de kwaliteit van het ontwerp van 
de activiteiten als beperkt.

Additionaliteit
Het oordeel over de additionaliteit is vooralsnog ook beperkt. De belangrijkste reden daarvoor is de 
mogelijke inhoudelijke bijdrage aan de MT-combinaties die gekoppeld is aan de eigen projecten, die van 
meerwaarde kan zijn. Het procesmanagement had echter ook relatief eenvoudig bij een andere partij 
belegd kunnen worden.

5.5.4.1	 Impact Programma’s 

Criterium Oordeel

Relevantie

De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van 
begunstigden tegemoetkomen

Beperkt

De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten Beperkt

Additionaliteit Negatief

Relevantie
•	 De mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van begunstigden tegemoetkomen 

De meerwaarde van NLWorks is de bijdrage aan proces- en relatiemanagement. De organisatie biedt 
pilots een projectmanager die kan bijdragen aan de coördinatie door orde en structuur aan te brengen in 
de activiteiten, tijdlijn en doelen van het project. Daarnaast heeft NLWorks partners samengebracht in 
reguliere overleggen, strubbelingen verholpen en waar nodig nieuwe partners aangedragen. Deze rol was 
met name van waarde voor consortia die bestaan uit relatief onervaren en kleinere private partijen. 
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Voor consortia van grote bedrijven met lokale netwerken en expertise in realisatie van projecten in de 
lokale context was de bijdrage van NLWorks minder duidelijk. 
 
Inhoudelijk is het lastiger voor NLWorks om een bijdrage te leveren aan de projecten. De aard en locatie 
van de pilots is erg uiteenlopend, en onderwerpen als financiering, technologische innovatie en 
juridische kennis (bijvoorbeeld van PPS) vereisen specialistische kennis en netwerken, die NLWorks veelal 
niet heeft. Wel heeft NLWorks in enkele pilots specialistische lokale kennis ingehuurd, via externe 
consultants of onderzoeksbureaus, om kennislacunes te vullen en de haalbaarheid van projecten in kaart 
te brengen. Ook heeft NLWorks bijgedragen aan het vinden en aanvragen van subsidies uit publieke 
financieringsbronnen. In enkele gevallen leidde dat tot toekenning. Andere inhoudelijke onderwerpen, 
zoals de probleemanalyse en de link naar Sustainable Development Goals, waren veelal al uitgewerkt 
voor de pilots voordat NLWorks erbij betrokken werd. 
 
Of NLWorks met zijn ondersteuning ook in staat is geweest om daadwerkelijk voortgang te boeken met 
projecten, is lastiger te vast te stellen. Omdat NLWorks geen volledige partner is in het consortium en 
geen concrete instrumenten heeft om een doorbraak of beslissing van de partners te forceren, kan de 
organisatie de consortiumpartners alleen zo goed mogelijk helpen om de juiste voorwaarden te 
scheppen voor voortgang. 
 
Om deze redenen beoordelen we de mate waarin activiteiten aan de prioriteiten en wensen van 
begunstigden tegemoetkomen als beperkt; ze komen tot op zekere hoogte tegemoet aan de wensen van 
de begunstigden door het relatie- en procesmanagement, maar met name op het gebied van nood
zakelijke specialistische kennis is daar weinig tot geen sprake van. 

•	 De kwaliteit van het ontwerp van activiteiten 
Het is maar de vraag hoe realistisch het is dat NLWorks de noodzakelijke kennis heeft om een inhoudelijke 
bijdrage te leveren, gezien de verscheidenheid aan kennis waaraan behoefte is. Bovendien had NLWorks te 
maken met een snelle doorloop van personeel. Daardoor was het lastig ervaringen uit de ene pilot te 
vertalen naar en delen met andere pilots. Beide zaken belemmeren de voortgang binnen de Impact 
Programma’s. Om deze redenen beoordelen we de kwaliteit van het ontwerp van activiteiten als beperkt.

Additionaliteit
Omdat de relevantie vooral is gerelateerd aan het proces- en relatiemanagement, is de additionaliteit laag. 
De rol van proces- en relatiemanager had namelijk ook relatief makkelijk bij een andere partij belegd 
kunnen worden.
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6.	Bereik

In dit hoofdstuk staat het bereik van de organisaties centraal. In de analyse van het bereik van de 
organisaties staan twee onderzoeksvragen centraal:
•	 In hoeverre bereiken de drie organisaties additioneel mkb met potentieel tot internationalisering?
•	 In hoeverre wordt het beschikbare instrumentarium via gezamenlijke activiteiten en doorverwijzen beter 

ontsloten en efficiënter ingezet?

6.1	 Bereik additioneel mkb

•	 In hoeverre bereiken de drie organisaties additioneel mkb met potentieel tot internationalisering?

Doelgroep en mate waarin bedrijven al internationaal actief waren
De in het beleid geformuleerde doelgroep van de organisaties bestaat uit het mkb en start-ups, en specifiek 
het wat grotere mkb dat al actief is op nabije markten, maar nog niet op groeimarkten. Het doel is een 
groter mkb-aandeel op groeimarkten. Daarnaast heeft NLiB een daaraan gerelateerde maar specifieker 
geformuleerde doelgroep.340 

340	 De primaire groep bestaat uit ‘jongvolwassen’ internationaliserende mkb-bedrijven met 10-250 werknemers, die al in 
enige mate actief zijn in een land buiten Nederland (in 1-5 landen). De drie secundaire groepen zijn, 1) mkb-bedrijven die 
structureel in meer dan 5 landen actief zijn; 2) mkb-bedrijven die nog niet internationaal actief zijn maar dit wel ambiëren; 
en 3) buitenlandse ondernemingen die willen exporteren naar of importeren uit Nederland (NLiB, 2021a, p. 10).
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Ongeveer 65 procent van de gebruikers van NLiB valt buiten de primaire doelgroep van deze organisatie. 
Hieronder valt per definitie (volgens specificatie van de doelgroep) uitsluitend het mkb. 

Beide groepen gebruikers waren al in hoge mate internationaal actief voordat ze gebruikmaakten van een 
instrument van NLiB of TINL. In het jaar ervóór geldt dat voor ongeveer 78 procent van de NLiB-gebruikers 
en ongeveer 94 procent van de TINL-gebruikers. NLiB wordt afgezet tegen de primaire doelgroep die al 
internationaal actief is; voor die groep is het percentage logischerwijs 100 procent. Voor de controlegroep 
van TINL is het percentage echter een stuk lager, met ongeveer 42 procent. De percentages internationaal 
actief in de vijf jaar voorafgaande aan instrumentgebruik zijn vergelijkbaar: 82 procent voor NLiB en  
87 procent voor TINL.

Aanwezigheid bedrijven op ‘groeimarkten’
Hoewel het stimuleren van de aanwezigheid van het Nederlands mkb op groeimarkten genoemd wordt als 
doelstelling in het rapport-Buijink en beleidsstukken, wordt die landenselectie daarin niet verder 
gespecificeerd. Om toch een indruk te kunnen geven in hoeverre bedrijven al actief waren op groeimarkten, 
is voor deze evaluatie een selectie gemaakt. Figuur 13 laat zien in hoeverre bedrijven uit beide groepen actief 
waren op deze tien groeimarkten. Daarbij valt op dat dit varieert van 20 tot 30 procent, met uitzondering 
van China, waar de percentages duidelijk hoger zijn. Deze percentages zijn hoger dan voor de controle
groepen voor beide organisaties. In het geval van NLiB is dit ongeveer het dubbele en voor TINL een 
veelvoud daarvan. In deze controlegroep zitten ook bedrijven zonder internationale ambities (of latent 
aanwezig en daarom niet direct meetbaar), dus de vergelijking gaat enigszins mank. Wel wordt het beeld 
bevestigd dat bedrijven die gebruikmaken van TINL en NLiB al relatief sterk geïnternationaliseerd zijn.

Figuur 13	 Percentage bedrijven actief op bepaalde markt in de vijf jaar voorafgaand aan instrumentgebruik
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Ontwikkeling export en import
Wat betreft de ontwikkeling van de mate waarin bedrijven internationaal ondernemen (export en/of import 
status) voor en na het gebruik van diensten van NLiB valt op dat de verhouding tussen gebruikers en de 
doelgroep ongeveer gelijk blijft. Handelsdata zijn beschikbaar tot en met 2020, het jaar waaraan gebruik 
van NLiB toegewezen is, omdat nadere gegevens over het moment van gebruik ontbreken. Vanwege 
COVID-19 betekent dat een onvermijdelijke afname van de export en import. Daarom is een vergelijking 
met de doelgroep toegevoegd. Dit betekent echter niet dat deze ontwikkeling als een effect geïnterpreteerd 
kan worden, want daarvoor zijn te veel factoren hier niet meegenomen.341

Figuur 14 biedt echter een eerste indicatie of er sprake is van een afwijkende ontwikkeling in de export ten 
opzichte van de doelgroep. De figuur laat zien dat de verhouding tussen de twee groepen ongeveer gelijk is 
gebleven. De gemiddelde exportwaarde van de doelgroep is ongeveer 20 procent van die van de gebruikers 
en ongeveer 50 procent van de mediane waarde zowel voor als na gebruikmaking van een dienst van NLiB. 
Dit betekent dat in absolute omvang de gemiddelde export van de gebruikers sterker is afgenomen dan die 
van de controlegroep. De mediane waarde laat ongeveer een gelijke ontwikkeling zien tussen de twee 
groepen, dus het afwijkende gemiddelde kan het resultaat zijn van een enkele uitschieter. Kortom, de 
resultaten lijken te duiden op een grotendeels gelijk verloop met mogelijk een negatiever beeld voor de 
gebruikersgroep. Aanvullend onderzoek is nodig om hier conclusies aan te kunnen verbinden.

Figuur 14	 Gemiddelde (blauw) en mediane (paars) exportwaarde gebruikers en doelgroep NLiB voor (links)  
en na (rechts) gebruik
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Figuur 15	 Gemiddelde (blauw) en mediane (paars) exportwaarde gebruikers en doelgroep TINL voor (links) en na (rechts) 
gebruik
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341	 Ten eerste is er in deze analyse geen zicht op daadwerkelijk gebruik van een dienst van NLiB en ten tweede is er geen 
goede controlegroep op basis waarvan effecten aan gebruik kunnen worden geattribueerd.
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Het beeld dat in figuur 15 wordt geschetst voor TINL is vergelijkbaar met dat voor de NLiB-groep.  
De verhouding tussen de gemiddelde exportwaarden tussen de twee groepen blijft ongeveer gelijk, de 
absolute afname is groter voor de gebruikersgroep. De mediane waarde is relatief sterker afgenomen voor 
de gebruikersgroep. Ook hier lijken de resultaten te duiden op een grotendeels gelijk verloop met mogelijk 
een negatiever beeld voor de gebruikersgroep.

Gebruik publieke instrumenten

Figuur 16	 Gebruikers NLiB en TINL die voorafgaand wel (lichtblauw) of niet (blauw) gebruik hebben gemaakt van een 
publieke dienst via RVO/postennet
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Uit figuur 16 blijkt dat gebruikers van TINL al goed aangesloten zijn op het dienstennetwerk van RVO en het 
postennet, aangezien ongeveer 65 procent van de bedrijven al eerder was geregistreerd in Achilles.  
Voor NLiB is dit percentage lager, namelijk ongeveer 46 procent van de bedrijven. Dit kan te maken hebben 
met de samenstelling van de groepen. De NLiB-groep bestaat voor een relatief groter deel uit zakelijke 
dienstverlening – een groep die wellicht geïnteresseerder is in het ondersteunen van internationaliserende 
bedrijven dan dat deze dienstverleners zelf internationaal actief willen zijn.

6.2	 Inzet instrumentarium

•	 In hoeverre wordt het beschikbare instrumentarium via gezamenlijke activiteiten en doorverwijzen beter 
ontsloten en efficiënter ingezet?

Voor kleinere partijen, voornamelijk brancheverenigingen met minder eigen organiserend vermogen, is het 
een goede optie om bedrijven die willen internationaliseren, door te verwijzen naar NLiB, in plaats van deze 
bedrijven zelf te ondersteunen of direct met de ondersteunende partij in contact te brengen.  
Doorverwijzen door NLiB gebeurt nu nog vaak persoonlijk of via via; de doelstelling is dit grotendeels 
digitaal te laten verlopen. Het aantal ondernemers dat NLiB in 2021 heeft geholpen is volgens NLiB zelf 
1000, waarvan 450 doorverwijzingen en 300 cursussen, hoewel het meten van doorverwijzingen via het 
portaal een uitdaging blijft.342 

342	 Interview 8.
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Aanvullend gebruik publiek instrumentarium
Wat betreft de inzet van het publieke instrumentarium van RVO en het beantwoorden van vragen door het 
postennet valt op dat ongeveer de helft van de bedrijven die diensten van NLiB of TINL hebben gebruikt, 
daarna geen beroep meer doet op een instrument van RVO of het postennet.343

Van de bedrijven die in beeld zijn bij NLiB en die nog niet eerder gebruikmaakten van een instrument, is 
ongeveer 10 procent een ander publiek instrument gaan gebruiken. Voor TINL is dat ongeveer 25 procent. 
Voor bedrijven die wel eerder van een instrument gebruikmaakten, geeft figuur 17 de percentages weer. 
Ongeveer de helft van de bedrijven maakt na gebruik van NLiB/TINL geen gebruik meer van een ander 
instrument. Dit percentage is een stuk lager dan van bedrijven die nog niet eerder van een instrument 
gebruik hadden gemaakt. Hieruit blijkt dat het tot op zekere hoogte lukt bedrijven via NLiB-/TINL-
activiteiten aan te sluiten op ander instrumentarium, maar dat het vooral het onderscheid tussen 
gebruikers en niet-gebruikers bestendigt.

Figuur 17	 Onderverdeling van bedrijven die eerder van een instrument gebruikmaakten en na gebruik NLiB/TINL:  
meer instrumenten hebben gebruikt (blauw); geen instrument hebben gebruikt (lichtblauw); één (groen) of meer (paars) 
instrumenten hebben gebruikt (maar niet meer dan daarvoor)
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Bron: IOB op basis van CBS (2022)

Gebruik diensten TINL-partners in andere regio’s
Uit figuur 18 blijkt dat de partners van TINL er goed in slagen elkaars achterban te bereiken. Daarbij komt 
iets meer dan de helft van de deelnemers van activiteiten die zijn georganiseerd door een of meer ROM’s, 
van buiten de eigen regio(’s). Er is daarbij weinig onderscheid tussen de verschillende organiserende ROM’s.

343	 Opgemerkt moet worden dan circa 20 procent van de bedrijven die deel hebben genomen aan een activiteit onder 
TINL-vlag, dit pas in 2021 hebben gedaan. Daarom valt nog niet vast te stellen of deze bedrijven daarna nog van een 
ander instrument gebruik hebben gemaakt.
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Figuur 18	 Aantal deelnemers eigen regio(’s) (paars) en elders (blauw) TINL-activiteiten
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Door de activiteitenkalender van TINL te koppelen aan de rapportages uit Achilles, is het mogelijk om een 
redelijk goed beeld te schetsen van het bereik van TINL in de afgelopen jaren. De activiteiten van de TINL-
partners zijn in Achilles opgenomen en worden op basis van de TINL-agenda aan TINL gekoppeld.  
Als uitgangspunt is de activiteitenkalender van 2019 en 2020 gebruikt. Het bereik van TINL wordt hieronder op 
drie manieren weergegeven; 1) het aantal unieke deelnemers van alle TINL-events; 2) het aantal deelnemers per 
event; en 3) het aantal deelnemers per eventtype. In alle gevallen betreft het zowel publieke als private actoren.
De verkregen data wijzen uit dat TINL in 2019 1259 unieke publieke en private actoren heeft bereikt met zijn 
events, en 2107 actoren in 2020.344 Opvallend is dat deze aantallen aanzienlijk lager zijn dan die worden 
weergegeven in de jaarrapportages van TINL, namelijk 2847 in 2019345 en 4857 in 2020.346 Dit wordt deels 
veroorzaakt door dubbelingen in databestanden; bedrijven die met meer personen hebben deelgenomen aan 
een specifiek event, zijn afzonderlijk gerapporteerd. In het databestand van IOB zijn deze dubbelingen eruit 
gefilterd. Maar als het aantal deelnemers per event wordt bekeken347 dan wijken de aantallen nog steeds af.  
IOB rapporteert 1512 deelnemers in 2019, en 3144 deelnemers in 2020. Wel moet opgemerkt worden dat niet 
alle activiteiten die als TINL-events worden gerapporteerd, terug te vinden zijn in Achilles. Dat heeft ook enige 
discrepantie veroorzaakt, al verklaart dit maar ongeveer 20 procent van het verschil.

Achilles geeft ook inzicht in het aantal deelnemers per eventtype. Hoewel de rapportage van 2019 laat zien dat 
er vooral werd deelgenomen aan businessmissies vanuit Nederland (494 deelnemers) en netwerkevents (337 
deelnemers), participeerden de meeste actoren in 2020 in webinars (1848 deelnemers) en conferenties (289 
deelnemers). Deze verschuiving in interesse is niet vreemd, gezien de COVID-19-pandemie.

344	 Maatstaf hiervoor waren de unieke KvK-nummers.
345	 TINL (2020).
346	 TINL (2021a).
347	 Dit houdt in dat een publieke of private actor die aan meer dan een TINL-event heeft deelgenomen, ook meerdere keren 

wordt meegenomen om tot het totale aantal participanten te komen. 
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6.3	 Bevindingen

De bedrijven die in beeld zijn bij NLiB, vallen voor ongeveer twee derde buiten de gedefinieerde doelgroep. 
Beide groepen bedrijven zijn al in hoge mate internationaal actief (>75 procent van de bedrijven), waarvan 
tussen de 20 en 30 procent ook al actief was op ieder van de groeimarkten. Bedrijven zijn ook al goed 
aangesloten op het RVO-instrumentarium (45 procent voor NLiB en 60 procent voor TINL).  
Uit de gemiddelde en mediane exportwaarden blijkt ook dat relatief grote bedrijven worden bereikt ten 
opzichte van de doelgroep. Gezien het gebrek aan sturingsmogelijkheden zijn deze bevindingen niet 
onlogisch of in tegenspraak met de gedefinieerde doelgroep. Het roept wel de vraag op welke doelgroep de 
inspanningen van NLiB en TINL gericht zijn en of dat de meest efficiënte inzet van de middelen is.

Op een aantal plekken in het ecosysteem heeft IOB informatie verzameld over de mate waarin activiteiten 
meer gezamenlijk worden georganiseerd of waar wordt doorverwezen. Doorverwijzen is een eerste stap om 
tot een efficiëntere inzet van diensten te komen, omdat een groter beschikbaar aanbod bedrijven naar de 
juiste vorm van ondersteuning moet leiden. Uit het CBS-onderzoek blijkt dat het goed is gelukt de 
activiteiten van de TINL-partners breder te ontsluiten: ongeveer de helft van de deelnemers aan onder 
TINL-vlag geregistreerde activiteiten komt uit een andere regio dan de organiserende partner(s).

Tot slot verandert het gebruik van het publieke instrumentarium niet substantieel voor bedrijven die in 
beeld waren bij NLiB of deelnamen aan onder TINL-vlag geregistreerde activiteiten. Dit betekent dat 
bestaande patronen van instrumentgebruik in stand blijven.
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7.	Reflectie

De vertaling van het rapport-Buijink naar beleid heeft deels geleid tot onbegrip, met name vanwege de 
oprichting van drie nieuwe organisaties die er invulling aan zouden gaan geven. In algemene zin werd  
het gezien als verwarrend en tegenstrijdig dat er nieuwe organisaties moesten worden opgericht om 
uitvoering te geven aan onder andere de wens om versnippering tegen te gaan. Hierdoor is de situatie  
voor bestaande partijen complexer geworden en kost het meer tijd en moeite de nieuwe partijen te leren 
kennen en beïnvloeden.348

Ondanks de onduidelijkheid en soms het onbegrip dat bestond over de manier waarop er vorm aan de 
uitvoering van de adviezen van het rapport-Buijink is gegeven, wordt steun voor de overkoepelende 
aanbevelingen uit het rapport-Buijink breed gedragen. Met name de krachtenbundeling om Nederland 
internationaal sterker te presenteren, kan op bijval rekenen. Wel worden kanttekeningen geplaatst bij het 
rapport: dat het inmiddels verouderd is, dat het een te centrale rol is gaan spelen of een te centralistisch 
karakter heeft gekregen.349 Het rapport wordt als sterk gezien in het analyseren van de knelpunten en het 
aandragen van algemene aanbevelingen om de knelpunten op te lossen. Deze aanbevelingen zijn in een 
aantal gevallen concreet, maar de overkoepelende aanbevelingen gaan vooral over het ‘wat’ en niet 
(genoeg) over het ‘hoe’. Bijvoorbeeld: er moet één overkoepelende strategie komen, maar het wordt niet 
direct duidelijk hoe die eruit moet zien; krachtenbundeling moet plaatsvinden, maar het is niet direct 
duidelijk hoe.

De grotendeels ontbrekende sturing vanuit het ISO NL heeft voor NLWorks betekend dat de nadruk nog 
sterker op de Impact Programma’s is komen te liggen. Op het gebied van procesmanagement heeft 
NLWorks hierin een meerwaarde gehad, maar op inhoudelijk vlak was zijn rol beperkt vanwege de grote 
diversiteit in vereiste expertise van de pilots. Ook was de toegevoegde waarde van NLWorks in het samen-
brengen van partijen beperkt tot het aandragen van aanvullingen op bestaande consortia – NLWorks is in de 
geanalyseerde projecten niet betrokken geweest bij de initiatie van een consortium. De vraag is of NLWorks 
hiermee invulling geeft aan een belangrijke behoefte met maatschappelijke waarde, of dat dergelijke 
procesmatige begeleiding anders via commerciële partijen tot stand was gekomen. Dit lijkt te verschillen 
per project en is met name afhankelijk van de schaal en structuur ervan: alleen bij consortia die bestaan uit 
meerdere kleinere partijen kunnen de benodigde middelen voor inhuur van capaciteit ontbreken en voegt 
NLWorks waarde toe die anders niet gerealiseerd zou kunnen worden.

De moeite die NLiB heeft om een positie te verwerven binnen het ecosysteem, is deels te wijten aan de 
overlap met functies die bijvoorbeeld al bij RVO of het postennet belegd zijn, bijvoorbeeld voor de NL 
Business Hubs of missies en informatievoorziening.350 Bij al bestaande evenementen zien betrokkenen de 
meerwaarde van de aanwezigheid van NLiB vaak niet.351 Dat er weinig ruimte is voor een rol van NLiB bij de 
uitvoering van missies wordt ook erkend door verscheidene stakeholders, en daar is om die reden ook 
beperkt uitvoering aan gegeven. Daarom is, naast digitalisering, de nadruk op het hubnetwerk gelegd.352 

348	 Interviews 3, 6, 11, 16, 26, 29.
349	 Interviews 10, 12, 17, 19, 26, 27.
350	 Interviews 5, 26, 28, 29, 37, 41.
351	 Interviews 28, 32.
352	 Interview 8.
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Ook ten aanzien van de business hubs is de rol van de business hubs ten opzichte van het postennet 
onvoldoende helder. Hieruit blijkt dat er door het beleid onvoldoende is nagedacht over de vraag of er ruimte 
is voor een aanvullende rol van NLiB. Dit betekent echter ook dat de mogelijkheid niet is overwogen om op een 
van deze terreinen een rol toe te bedelen aan NLiB, waarbij andere actoren een stapje terug zouden kunnen 
doen. Hierdoor is de positie van NLiB vanaf het begin erg lastig geweest.

Wat betreft TINL kan worden gesteld dat deze organisatie aan een duidelijke behoefte voldoet.  
Het bestaande Invest in Holland-netwerk wordt genoemd als voorbeeld van iets dat ook aan de handelskant van 
meerwaarde zou kunnen zijn. Daarom was voor TINL van begin af aan de invulling en afbakening duidelijker.353

Het bestaan van het netwerk maakt het ook makkelijker instrumenten als het TRP uit te voeren.  
Echter, een bredere zorg aan private kant, is het feit dat de TINL-partners activiteiten zijn gaan uitvoeren 
waarvan wordt gezegd dat deze ook privaat uitgevoerd hadden kunnen worden. Dit geldt met name ook voor 
het TRP.354 De aanwezigheid van het TINL-netwerk en inhuizing bij RVO kan het voor beleidsmakers 
aantrekkelijker maken dergelijke activiteiten bij hen TINL te beleggen, die privaat mogelijk ook uitgevoerd 
hadden kunnen worden.

Dit sluit aan bij de bredere zorgen die er leven over de dominante rol die de overheid is gaan spelen op het 
gebied van handelsbevordering. Daarbij wordt het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) 
genoemd als voorbeeld van een organisatie die het niet heeft gered en gelijkenissen vertoont met de wijze 
waarop NLiB werd opgezet.355 Deze zorg leeft echter breder dan specifiek met betrekking tot de organisaties. 
Het geldt ook voor de organisatie van verschillende typen missies (die veelal door publieke partijen als RVO, 
ROM’s en steden worden georganiseerd) en de dominante rol van RVO waar private partijen zich toe hebben te 
verhouden; om aanspraak te kunnen maken op RVO-middelen en het aanpassen van eigen dienstverlening 
vanwege de dominante rol van RVO. Dit gaat ten koste van het verdienvermogen en uiteindelijk organiserend 
vermogen van private spelers. Deze zorg wordt breed gedeeld aan private kant.356

353	 Interviews 9, 14.
354	 Interview 34.
355	 Interviews 6, 17, 18, 19, 24, 26.
356	 Interviews 10, 13, 17, 18 19, 23, 24, 26.
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lingen vertaald 
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uitvoering? 
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Bureau-onderzoek Een beschrijving 
van het beleid en 
uitvoering in de 
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jaarplannen, 
jaarverslagen, 
opdrachtverstrek-
kingen/ subsidie-
verstrekkingen
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beleidsmakers, 
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andere partijen in 
het ecosysteem
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VNO-NCW, 
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NLWorks en TINL, 
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verenigingen, 
topsectoren, 
commerciële 
dienstverleners, 
ambassades/ 
consulaten

In hoeverre is het 
beleid en de 
strategie van de 
drie organisaties 
in lijn met het 
rapport-Buijink en 
het daarop 
gebaseerde 
beleid? 

NLiB, TINL, 
NLWorks

Netwerk-analyse Een overzicht en 
beschrijving van 
(een selectie) van 
de belangrijkste 
spelers in het 
PPS-ecosysteem; 
hun rol, relatie tot 
NLiB, TINL, 
NLWorks en 
oordeel over het 
ecosysteem

Interviews met 
DIO, EZK, 
VNO-NCW, 
uitvoerders NLiB, 
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saties en waarom? 
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hun rol, relatie tot 
NLiB, TINL, 
NLWorks en 
oordeel over het 
ecosysteem
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DIO, EZK, 
VNO-NCW, 
uitvoerders NLiB, 
NLWorks en TINL, 
ROM’s, branche-
verenigingen, 
topsectoren, 
commerciële 
dienstverleners, 
ambassades/
consulaten
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verenigingen, 
topsectoren, 
commerciële 
dienstverleners, 
ambassades/
consulaten

Enquêtes, 
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discussies

Gespreksverslagen 
en enquête 
resultaten van 
commerciële 
dienstverleners en 
bedrijven

NLWorks Casestudy’s Beoordeling van 
een selectie van 
projecten op basis 
van een aantal 
kenmerken, in 
ieder geval: 
instigator, vraag, 
financiering, 
publiek-privaat 
karakter, 
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maatschappelijke 
meerwaarde
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deelnemers 
projecten, 
NLWorks en nader 
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NLiB, TINL Data-analyse Middels een 
CBS-studie kaart 
brengen hoeverre 
bedrijven al 
internationaal 
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Overzichten 
gebruikers portaal 
NLiB, deelnemers 
TINL, CBS ABR

Wordt het 
beschikbare 
instrumentarium 
beter ontsloten en 
efficiënter ingezet 
via gezamenlijke 
activiteiten en 
doorverwijzen?

NLiB, TINL Data-analyse Een CBS-studie 
brengt in kaart in 
hoeverre bedrijven 
al internationaal 
actief waren en 
gebruik maakten 
van publieke 
instrumenten.

Overzichten 
gebruikers portaal 
NLiB, deelnemers 
TINL, CBS ABR
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Organisatie Methode Beschrijving Bronnen
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ik NLiB Enquêtes, 
focusgroep 
discussies

Enquêtes onder en 
focusgroep discus-
sies met bedrijven 
uit de bestanden 
van NLiB voor 
aanvullend inzicht 
in gebruik van 
private diensten, 
de kwaliteit en 
additionaliteit van 
de diensten van 
NLiB en de mate 
waarin wordt 
doorverwezen 
tussen aanbieders

Overzichten 
gebruikers portaal 
NLiB, Gespreks-
verslagen en 
enquête 
resultaten van 
commerciële 
dienstverleners en 
bedrijven

NLiB, TINL, 
NLWorks

Netwerk-analyse Het in kaart 
brengen van de 
internationale 
activiteiten van de 
actoren in het 
netwerk voor 
specifieke 
doellanden/
thema’s om de 
mate van 
gezamenlijkheid 
en doorverwijzen 
te onderzoeken

Interviews met in 
ieder geval ROM’s, 
brancheverenigin-
gen, topsectoren, 
private aanbie-
ders, ambassades/
consulaten/
NBSO’s

Gebruik interviews
Op basis van de onderzoeksvragen en evaluatiecriteria zijn onderwerpen en deelonderwerpen 
geïdentificeerd op basis waarvan stukjes tekst uit de interviewverslagen zijn gecodeerd in het programma 
MaxQDA357.Dit heeft geleid tot ongeveer 750 gecodeerde stukjes tekst die vervolgens per codering zijn 
gecombineerd en samengevat. Deze analyse onderbouwt voor een groot deel de bevindingen in het 
hoofdstuk relevantie en additionaliteit.

Beschrijving populatie CBS-analyse
Voor beantwoording van de additionaliteitsvragen is een overzicht gemaakt van bedrijven die ‘gebruik 
hebben gemaakt’ van de diensten van NLiB of TINL. Voor NLiB betekent dat het achterlaten van gegevens 
vanwege een vraag, registratie voor een evenement, downloaden van een rapport, etc. op de NLiB website. 
Voor NLiB zijn ongeveer 9000 bedrijven achterhaald. Van deze 9000 zijn er ongeveer 2500 gevestigd in 
Nederland en met een bedrijfsnaam. Deze 2500 zijn door de KvK gematcht met hun bestand, en voor 
ongeveer 1000 was het mogelijk met enige zekerheid een link naar KvK-nummer te maken. 

357	 MAXQDA is een softwareprogramma dat is ontworpen voor computergestuurde kwalitatieve en gemengde methoden 
voor gegevens-, tekst- en multimedia-analyse
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Omdat het moment van registratie niet is vastgelegd, is voor NLiB 2020 aangehouden als het jaar van registratie.
Voor TINL geldt dat zodra een ROM toetreedt tot het netwerk, activiteiten van deze ROM open staan voor 
bedrijven uit andere regio’s en vice versa. Voor TINL is inzage in bedrijven die deelnemen aan activiteiten die 
onder de vlag van TINL worden georganiseerd en uitgevoerd door de partners (de ROM’s en RVO).  
Voor TINL leverde dat ongeveer 8000 observaties op (inclusief het TRP). Na verwijderen van bedrijven zonder 
KvK-nummer en bedrijven die vaker gebruik hebben gemaakt van een instrument blijven er ongeveer 3500 over.

Uiteindelijk zijn er in totaal (NLiB en TINL) 4305 unieke KVK-nummers geïdentificeerd door het CBS. 
Daarvan koppelt iets meer dan 80 procent met een bedrijf (dit is gemiddeld, in de latere jaren is dit 
percentage hoger, in de eerdere jaren lager; per jaar is er een koppeling gemaakt). Het kan voorkomen dat 
twee KvK’s naar een enkel bedrijf koppelen (meerdere bedrijven uit één ondernemingsgroep kunnen elk 
een eigen KvK hebben, maar alleen de ondernemingsgroep rapporteert aan het CBS). Dus het aantal 
gekoppelde bedrijven is lager dan 80 procent van 4305: 818 voor NLiB en 2568 voor TINL.

Dat laatste verklaart het verschil tussen tabel 1 en tabel 6 in de CBS-resultaten:358 in tabel 6-8 zijn unieke KvK 
nummers geteld. Dit staat niet zo vastgelegd in het projectvoorstel, daar staat namelijk nog in dat de data 
uit een eerder project zouden gebruiken (welke maar tot 2019 ging) – deze data was al gekoppeld (en daar 
zouden dus bedrijven in plaats van KvK’s geteld worden).
Als controlegroep zijn voor NLiB en TINL verschillende groepen aangehouden. Voor NLiB is de doelgroep 
specifieker gedefinieerd dan voor TINL. Waar voor NLiB ter vergelijking daarom deze doelgroep wordt 
aangehouden als controlegroep is dat voor TINL een veel bredere groep van de volledige business economy 
plus de landbouwsector.359 In deze groep zitten ook bedrijven zonder internationale ambities (of latent 
aanwezig en daarom niet direct meetbaar) waardoor de vergelijking niet helemaal zuiver is maar wel 
indicaties geeft van relevante ontwikkelingen.

358	 CBS. (2022). Relevantie PPS in internationale handelsbevordering (cbs.nl).
359	 Business economy plus de landbouw: SBI A-N, minus K plus 95.

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/19/relevantie-pps-in-internationale-handelsbevordering
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Annex 2	 Lijst met geïnterviewden

Lijst met geïnterviewden IOB

Naam Functie Organisatie Type stakeholder

Hans Biesheuvel Co-founder en dagelijks 
bestuur

ONL voor ondernemers Brancheorganisatie 

Cordula van Klink Manager innovatie & 
internationaal

FME Brancheorganisatie 

Bart Jan Koopman Plv. Algemeen directeur Evofenedex Brancheorganisatie 

Eveline Smith Beleidsmedewerker ONL voor ondernemers Brancheorganisatie 

Danielle Veldman CRM manager NWEA Brancheorganisatie 

Paul Verlinden Beleidssecretaris Metaalunie Brancheorganisatie 

Gerald Baal Eigenaar Transfer LBC Commerciële 
dienstverlener

Aylin Aksu Beleidsmedewerker; BZ/DIO Min. BZ

Lucille Merks Beleidscoördinerend 
medewerker

BZ/DIO Min. BZ

Koen Sizoo Cluster coördinator (IOB); 
voormalig Consul-
Generaal

IOB; CG Chongqing, China Min. BZ

Michiel Bierkens Consul-Generaal CG Guangzhou, China Min. BZ

Marjo Crompvoets Consul-Generaal CG Shanghai (voorheen 
CG Guangzhou), China

Min. BZ

Joeri Deelstra Sr. medewerker EA 
München (PPS-coördina-
tor Duitsland)

CG München, Duitsland Min. BZ

Linda Mieden-Appel-
boom

HEA CG München, Duitsland Min. BZ

Vincent Storimans Plv. Consul-Generaal CG San Francisco Min. BZ

Bert de Wilde Voormalig plv. HEA Ambassade Berlijn, 
Duitsland

Min. BZ

Michael Dooijes Sr. beleidsmedewerker EA Business Hub San 
Francisco, VS

Min. BZ/NLiB Business 
Hub

Jaap Broersen Sr. beleidsmedewerker Directie Kennis en 
Innovatie

Min. EZK

Petra Smits Sr. beleidsadviseur Directie Kennis en 
Innovatie

Min. EZK

Maurits van Os Voormalig beleidscoördi-
nerend medewerker (Min 
BZ); voormalig manager/
waarnemend directeur 
(NLWorks); huidige 
functie: coördinerend 
beleidsmedewerker direc-
tie Topsectoren en 
Industriebeleid (Min EZK)

BZ/DIO; NLWorks; 
momenteel EZK

Min. EZK/voormalig 
NLWorks/voormalig  
Min. BZ 

Micha van Lin Managing director Taskforce health care Netwerkorganisatie
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Naam Functie Organisatie Type stakeholder

Marijke van Liemt International business 
manager

NLiB NLiB

Daan Marks Manager projects & 
programs

NLiB NLiB

Ian Bennink General manager NL Business Hub 
Shanghai (Benelux 
Chamber of Commerce of 
East China)

NLiB Business Hub

Jan Willem van Bokhoven Directeur Holland House Colombia NLiB Business Hub

Roel Westra Community manager NL Business Hub 
München (Business Hub 
Munich)

NLiB Business Hub

Karin Bax Directeur NLWorks NLWorks

Eelko Brinkhoff Director foreign 
investments & internatio-
nal trade

BOM ROM

Mark Koppers International trade 
project manager

BOM ROM

Remco Lucassen Teammanager inter
nationaal

OostNL ROM

Albert Meiresonne Manager foreign direct 
investments & inter
national trade

Invest in Zeeland ROM

Anne Verhaag – van 
Nuland

Strategy advisor and 
manager international 
affairs

Brainport ROM

Chris van Voorden Director Foreign 
Investments & Inter
nationalization 

IQ ROM

Bert de Wit Manager business 
development

LIOF ROM

Fons de Zeeuw Directeur internationaal OostNL ROM

Bettina Denker-Gosch BDC Duitsland RVO RVO

Emiel Mulder BDC China RVO RVO

Menno Schrok BDC VS RVO RVO

Maikel Walker BDC Canada RVO RVO

Annette Wijering Voorzitter (TINL); 
Directeur internationaal 
ondernemen (RVO)

TINL/RVO TINL/RVO

Emar Gemmeke Algemeen secretaris TINL TINL

Kim Romeijn Netwerk coördinator TINL TINL

Willemien van Asselt Director for International 
Relations and 
Cooperation

Topsectoren 
Internationaal 
Agro&Food

Topsector

Gerbrand Bas Secretaris Topsector Creatieve 
industrie

Topsector



101

Evaluatie van het beleid voor publiek-private samenwerking op het gebied van internationaal ondernemen 2017-2022

Naam Functie Organisatie Type stakeholder

Martin Bloem Vicevoorzitter Kernteam 
Internationaal

Topsector Water & 
Maritime

Topsector

Ernst Nagel Ex. director & secretary Topsector LSH Topsector

Carina Weijma Plv. trekker Internationaal Topsector HTSM Topsector

Louise Beduwé Dep. director 
International Affairs

VNO-NCW VNO-NCW/MKB-
Nederland

Thomas Grosfeld Teammanager 
International Affairs; 

VNO-NCW VNO-NCW/MKB-
Nederland

Marhijn Visser Dep. director 
International Affairs

VNO-NCW VNO-NCW/MKB-
Nederland

Interviews focusgroepdiscussies

Geert Cox Directeur Bouwen aan Betere 
Bedrijven

Commerciële 
dienstverlener

Edith Nordmann Managing partner ACG International Commerciële 
dienstverlener

Geddy van Elburg Directeur Global Topology Commerciële 
dienstverlener

Linda van den Broek Directeur Xportwise Commerciële 
dienstverlener

Monika Sanders Managing partner PSPS Business Abroad Commerciële 
dienstverlener

Pieter Helfferich Expert agribusiness 
development

Agriprogress Commerciële 
dienstverlener

Remco Buurman Directeur Nederland Distributie 
Land

Ondernemer

Lijst met geïnterviewden Ecorys – NLWorks casestudy’s

Naam Functie Organisatie Type Stakeholder

Karin Bax Directeur NLWorks NLWorks

Geert Klein Wolterink Programma manager NLWorks NLWorks

Daniel da Costa Programma manager NLWorks NLWorks

Jelle Nijdam Programma manager NLWorks NLWorks

Koos van Eyk Programma manager NLWorks NLWorks

Frank Eyssen Programma manager NLWorks NLWorks

Caroline Feitel Sr. agrarisch adviseur LAN Ambassade Washington Min. LNV

Kim Tran Landbouwraad Ambassade Washington Min. LNV

Marianne Vaes Landbouwraad Ambassade Washington Min. LNV

Jeroen Beekman Plv. CG CG Chicago Min. BZ

Tyrone Pater Medewerker EA CG Chicago Min. BZ

Joost Geijer Handelsraad Ambassade New Delhi Min. BZ

Laurent Umans Sr. beleidsmedewerker Ambassade Hanoi Min. BZ

Robbert Moree Coördinerend beleids
medewerker

Departement Min. I&W

Sarah Vissers Sr. beleidsmedewerker Departement Min. LNV

Rianne Perry Programma manager WSDA Amerikaanse overheid
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Naam Functie Organisatie Type Stakeholder

Cordula van Klink Manager innovatie & 
internationaal

FME Brancheorganisatie

Maureen de Haan Business development 
manager internationaal 

FME Brancheorganisatie

Ties Kroezen Venture supervisor Philips Nederlandse 
onderneming 

Michael Ploeg Export area manager Dalsem Nederlandse 
onderneming 

Neil Coppinger Key accountmanager Signify Nederlandse 
onderneming 

Bram Lansink Global Marketing and 
Strategy Director

Signify Nederlandse 
onderneming 

Frank Bouland Accountmanager 
horticultural projects 

Rijkzwaan Nederlandse 
onderneming 

Shuang Fan Accountmanager 
horticultural projects 

Rijkzwaan Nederlandse 
onderneming 

Amy Samples Vice president Appharvest Buitenlandse 
onderneming 

Bianca Oudshoff Head European Business 
Development 

Appharvest Buitenlandse 
onderneming 

Annelieke Laninga Water-governance 
consultant en facilitator 
multi-stakeholder 
processes

Externe consultant Consultant

Ken Hollen CEO HumanKind Group Consultant

Peter Hollen Director of programs HumanKind Group Consultant

Arthur van Leeuwen Gesproken in rol van 
project coördinator PPS 
‘Werkplaats’ bij BZ 
(2017-2018) en manager 
projectenportfolio en 
operatie bij NLWorks 
(2018-2020). 

BZ; NLWorks Coördinator PPS 
‘Werkplaats’ (Min. BZ); 
manager projecten
portfolio en operatie 
(NLWorks)

Rohit Bahadur MD; CEO Prowess Advisors Consultant
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Annex 3	 Cases NLWorks

Beschrijving van het project

Titel van het project Vietnam Hoi An 2.0 – Coastal Protection

Land Vietnam

Sector/thema Watermanagement en klimaatbescherming

Fase van het project Strategie en design fase

Tijd wanneer project werd 
geïnitieerd

Februari 2018

Belangrijkste initiator(s) Netherlands Water Partnership (NWP)

Wat is het probleem dat met 
het project wordt aangepakt

Bestrijding van kusterosie en bescherming tegen stormen en een stijgende 
zeespiegel in de Hoi An regio door het creëren van kunstmatige (opgespoten) 
eilanden voor de kust. Deze eilanden kunnen tevens commercieel ontwikkeld 
worden, en worden voor enkele decennia onderhouden door Nederlandse 
waterbedrijven.

Bijdrage aan SDG’s/
maatschappelijke 
meerwaarde

Het project draagt bij aan de volgende SDG’s:
#8: Economische ontwikkeling in Hoi An en op de ontwikkelde kusteilanden
#9: Positieve impact op lokale industrie, innovatie en infrastructuur
#11: Vergroten van de duurzaamheid van stad Hoi An en haar lokale community
#13: Bijdragen aan de klimaatadaptie van de stad Hoi An
#14 & #15 Toezien op biodiversiteit en gezondheid van de lokale natuur op land 
en in de zee
#17: Versterken van lokale partnerschappen

Consortium en ontwikkeling 
daarvan (verdeeld naar 
bedrijfsleven, kennis
instellingen, overheid)

Het consortium bestaat in de kern uit vijf partijen die in een juridische entiteit 
betrokken zijn. Hierbij is de helft van de aandelen in handen van Nederlandse 
partijen en is de andere helft Vietnamees.
Gieling Consultancy, Nijhuis Industries, IHC en AB Consult hebben allen een vierde 
van het Nederlandse aandeel (elk 12.5 procent van het totaal), en T&T Group 
heeft de overige 50 procent.
De Nederlandse partijen zijn in de lead, met Gieling als coördinerende partij.

Betrokkenheid andere 
stakeholders

Bij de instigatie heeft Netherlands Water Partnership een grote rol gespeeld in het 
bij elkaar brengen. Ook FME was betrokken.
I&W is betrokken geweest vanuit hun rol als Deltacoördinator en de potentie 
voor het Nederlands bedrijfsleven om daar aan de slag te gaan.
De Nederlandse Ambassade is betrokken, omdat het project tot stand is 
gekomen door direct contact op het niveau van de premier en relevante 
ministeries. Ze overzien de voortgang en zijn zijdelings betrokken omdat het als 
onderdeel van de bilaterale handelsagenda een potentieel afbreukrisico is voor 
onze belangen aldaar.
Als het project gaat lopen, is de verwachting dat gegeven de omvang en breedte 
van het project vrijwel alle Vietnamese ministeries betrokken zullen zijn.
Deltares heeft als onafhankelijke partij een adviesrapport geschreven over het 
voorstel. Daaruit blijkt dat de impact van het voorgestelde plan niet bijdraagt aan 
de lokale biodiversiteit en het oplossen van de kusterosie. In dat geval zal de 
voornaamste SDG liggen in lokale economische ontwikkeling.

Welke financiering is 
geïdentificeerd en gebruikt

Er is vanuit NLWorks geen financiering geleverd. De partijen hebben zelf 
geïnvesteerd in de pre-feasibility fase. Hiervoor is geen gebruik gemaakt van 
externe financieringsbronnen.

Welke instrumentarium (niet 
financieel) is geïdentificeerd 
en gebruikt

NLWorks heeft tot dusver ondersteuning verleend in de vorm van projectmanagement 
en het bewaken van de continuïteit. Ze hebben tijdlijnen, taken en verantwoordelijk-
heden uiteengezet en trachten de partners tot voortgang te activeren.
Er zijn derde partijen, zoals Deltares en lokale onderzoekers, betrokken geweest bij het 
onderzoeken van de haalbaarheid van de pilot. Dit is gefinancierd met eigen middelen.

Aard van initiatief: schaal-
baar/groot project/innovatief 
project

Het betreft om een groot project, van aanzienlijke financiële omvang (schattingen 
tot wel 5 miljard euro). Het project heeft ook een grote impact op de regio, en is 
in de regionale context een innovatief project. De schaalbaarheid is beperkt.
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Titel van het project Vietnam Hoi An 2.0 – Coastal Protection

Voortgang en resultaten Er is een eerste pre-feasibility uitgevoerd en zijn stappen gezet in de strategie en 
het design van de pilot.
Het grootste obstakel lijkt op dit moment echter het definitief binnenhalen van 
financiering. Er wordt al drie jaar doorlopend gewerkt aan het rondkrijgen van de 
benodigde middelen, maar dit is (ook voor NLWorks) een ondoorzichtig proces. 
Eén consortiumpartner heeft aangegeven dat een deel van de benodigde 
middelen (ca. 1 miljard euro) is toegezegd door een financieringspartij uit 
Londen, maar dit geld is ondanks het commitment nog niet op tafel gekomen. 
Verschillende betrokken partijen wachten nu af tot dit rond komt.

Belangrijkste uitdagingen/ 
problemen

Het adviesrapport van Deltares laat zien dat het voorstel niet onomstotelijk de 
beste uitkomst biedt voor de kustproblematiek van de Hoi An regio. Ook is er een 
gebrek aan bereidheid waargenomen onder consortiumpartners om dit 
programma tot een succes te maken en is de benodigde financiering (ondanks 
vermeende toezegging) nog altijd niet op tafel.

Beoordeling van rol NLWorks in het project

Rol van NLWorks in Score

Instigatie van het project 1=project is door andere partijen geïnitieerd, NLWorks heeft 
hier geen aandeel in gehad.

Toelichting Het idee bestond al toen NLWorks werd benaderd door de 
Ambassade/I&W om betrokken de pilot. Het plan was in grote 
lijnen al uitgewerkt, en er was geen rol voor NLWorks in de 
verdere uitwerking

Probleemanalyse 1= probleemanalyse was al helder voordat NLWorks betrokken 
raakte.

Toelichting Het project was zoals hierboven beschreven al in ontwikkeling. 
De probleemanalyse was toen ook al duidelijk 

Haalbaarheidsanalyse 2= er lag al een analyse over de haalbaarheid maar NLWorks 
heeft geholpen deze aan te scherpen.

Toelichting Er lag nog geen analyse op de haalbaarheid, maar NLWorks 
heeft wel bijgedragen om hier duidelijkheid in te krijgen.  
Ze zijn daarbij met name belangrijk geweest in het ontwerpen 
en doorlopen van het proces om te komen tot heldere inzichten 
over de haalbaarheid.

De inhoudelijke analyse benodigd voor het trekken van een 
conclusie over haalbaarheid vereist technische en culturele 
kennis. Hieraan heeft NLWorks niet bijgedragen.

Innovatieve karakter 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks te 
zorgen dat innovatieve technologieën werden voorgesteld in de 
probleemoplossing.

Toelichting Het is niet zozeer de technologie die innovatief is, maar de 
geografische context en de wijze waarop binnen een PPP wordt 
getracht dit te realiseren. Hier heeft NLWorks geen aandeel in gehad. 

Samenwerking partijen  
(PP karakter)

Identificatie 1= een goed consortium was al gevormd, NLWorks hoefde hier 
verder geen rol in te spelen.

Bepaling 1= de bestaande consortiumpartners hebben onderling bepaald 
wie er wel of niet in het consortium kwam.

Bewaking 2 = de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk in 
de gaten of er verandering van het consortium nodig was.
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Rol van NLWorks in Score

Toelichting Het consortium was al bij elkaar toen NLWorks betrokken 
raakte, en was redelijk breed en compleet.
Gedurende de loop van de pilot ontstond enige discrepantie in 
verwachtingen en ambities tussen verschillende consortium
leden. NLWorks heeft daarop ingegrepen door het project 
strakker te coördineren, zich te richten op project en 
relatiemanagement, en duidelijkheid te scheppen over de 
tijdlijn en de taken en verantwoordelijkheden van elke partner.  
Partners geven aan dat NLWorks hierin een actieve bijdrage 
heeft geleverd.
Op dit moment is NLWorks wat minder proactief betrokken 
omdat gewacht wordt op het rondkrijgen van de financiering.

Aantrekken financiering en 
gebruik instrumentarium

Identificatie 2= het consortium wist de meeste financiering en 
ondersteuning zelf te identificeren, maar NLWorks heeft ze op 
een aantal andere mogelijkheden gewezen.

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf van welke financiering en 
ondersteuning het gebruik wilde maken.

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf of er (meer) 
financiering of ondersteuning nodig was.

Toelichting NLWorks heeft met betrekking tot de financiering in het begin 
actief meegeholpen met het identificeren en binnenhalen van 
financiering, en is daarvoor o.a. samen met de leidende 
consortiumpartner naar Londen geweest om met een financier 
te praten.
Na de overstap van de vorige NLWorks projectleider naar een 
van de consortiumpartners is deze rol volledig bij die partner 
belegd. NLWorks geeft aan dat het zicht op de voortgang in het 
binnenhalen van financiering beperkt is.

Wijzigingen instrumenta-
rium (incl. financiering)

1= NLWorks heeft adviezen gegeven omtrent bestaand 
instrumentarium maar dat niet verder opgevolgd.

Toelichting NLWorks lijkt hier geen aanvullende waarde te hebben kunnen 
toevoegen aan de kennis en contacten van het consortium.  
Tot dusver hebben ze geen actieve rol kunnen spelen in de 
financiering, en er zijn dus ook nog geen verzoeken geweest 
aanpassingen te maken in het instrumentarium. 

Links naar SDG/maatschap-
pelijke meerwaarde

Identificatie 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks links 
naar SDG’s/ maatschappelijke meerwaarde te creëren. 

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf hoe belangrijk ze links naar 
SDG’s/maatschappelijke meerwaarde in het project maakte.

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf in welke mate links 
naar SDG’s/maatschappelijke meerwaarde van het project zich 
ontwikkelde als voorzien.

Toelichting De link met de SDG’s was van het begin af aan duidelijk.  
De consortiumpartners hebben zelf een duidelijke propositie 
ontwikkeld met maatschappelijke meerwaarde. Hier was 
daarom geen actieve inbreng van NLWorks noodzakelijk.  
Wel is uit de externe onderzoeksrapporten gebleken dat de pilot 
voor SDG’s op het vlak van biodiversiteit en duurzaamheid van 
de kustregio wellicht minder effectief is dan vooraf werd 
aangenomen. In dat geval zal de voornaamste SDG liggen in 
lokale economische ontwikkeling.

Opschaalbaarheid (naar 
regio’s, sectoren, andere 
partners, etc.)

Identificatie 1= het consortium had vanaf het begin en zonder hulp van 
NLWorks aandacht voor opschaalbaarheid van de oplossing. 

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf in welke mate en richting de 
oplossing opschaalbaar werd gemaakt.
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Rol van NLWorks in Score

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf of er (meer) 
aandacht voor opschaalbaarheid nodig was.

Toelichting Schaalbaarheid is in deze fase van het project niet aan de orde. 
Het realiseren van een project van deze omvang is een opgave 
op zich, en het projectplan is zeer specifiek toegesneden op de 
lokale context van Hoi An. Het realiseren van deze pilot is de 
eerste en voornaamste stap en daarom ligt er nu geen rol voor 
NLWorks in het bewerkstelligen van mogelijke schaalbaarheid.

Voortgang Identificatie 3= het consortium had problemen met de voortgang en 
NLWorks heeft een belangrijke rol gespeeld in de voortgang van 
het project.

Bepaling 3= NLWorks heeft (mede) bepaald welke acties nodig waren om 
voortgang te bereiken.

Bewaking 3= NLWorks was de partij die het voldoen aan de planning op de 
agenda bleef zetten.

Toelichting Vanaf de eerste bijeenkomst is NLWorks nauw betrokken 
geweest bij de voortgang van het proces. Vanuit partners komt 
naar voren dat NLWorks gedurende het project nadrukkelijk 
heeft bijgedragen aan het coördineren van het project – met 
name nadat enige verschillen van inzicht ontstonden tussen de 
consortiumpartners. Na vervanging van de projectleiders vanuit 
NLWorks is strakker gecoördineerd en ingezet op relatie
management binnen de PPP en met belangrijke derde partijen. 
Hierbij is getracht een tijdlijn met bijbehorende taken en 
verantwoordelijkheden voor de partners op te stellen.
De pre-feasibility fase is mede door deze inspanningen 
doorlopen, maar verdere voortgang van het project is 
afhankelijk van het realiseren van voldoende externe financie-
ring en steun van lokale autoriteiten. NLWorks heeft met name 
met betrekking tot de financiering in het begin actief mee
geholpen met het identificeren en binnenhalen van financiering. 
Na de overstap van de vorige NLWorks projectleider naar een 
van de consortiumpartners is deze rol volledig bij die partner 
belegd. NLWorks geeft aan dat het zicht op de voortgang in het 
binnenhalen van financiering beperkt is en heeft daarom ook 
gas teruggenomen in de andere activiteiten voor dit project 
– tot dat de leidende consortiumpartner erin slaagt de 
financiering binnen te halen.
Naar aanleiding van het besluit wat meer afstand te nemen, 
heeft NLWorks ook opties voor het vervolg van de pilot 
geïnventariseerd voor het geval geen voortgang wordt geboekt 
met de financiering. Grofweg bestaat dat uit de mogelijkheid 
om door te gaan, de propositie voor de PPP grondig herzien of 
in gezamenlijk overleg stoppen met PPP.

Conclusie over toegevoegde waarde NLWorks

Het consortium voor deze pilot was reeds gevormd voordat NLWorks werd betrokken. Het bestaat uit een mix van 
grote en kleinere partijen, die zelf veel kennis en contacten hebben in de sector en in de regio. Daar had NLWorks 
weinig toegevoegde waarde te bieden. De meest concrete en gewaardeerde bijdrage is de ondersteuning in het 
projectmanagement. NLWorks heeft gedurende het project nadrukkelijk bijgedragen aan de coördinatie en aan 
relatiemanagement tussen de partners. Hierbij hebben ze orde en structuur aangebracht in de activiteiten, tijdlijn 
en doelen van het project, en geprobeerd de partners te bewegen tot voortgang. Het succesvolle vervolg van de 
pilot hangt in grote mate af van het realiseren van financiering, wat in deze fase bij een van de consortiumpartners 
ligt. NLWorks heeft daartoe besloten wat meer afstand te nemen en heroverweegt zelf de opties voor het geval 
geen voortgang wordt geboekt met de financiering – doorgaan, aanpassen of stoppen van de PPP.
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Bronnen:
•	 Flood and coastal protection in the Hoi An region: Integral Dutch delta technology and engineering for 

people’s safety and economic development, De Werkplaats, Oktober 2018.
•	 Vietnam Hoi An 2.0: Action plan Q3-4 2021, NLWorks and Gieling Consulting, September2021.
•	 Brief over Hoi An Coastal Program, NLWorks, Maurits van Os en Koos van Eyk, Februari 2021.
•	 Memo Hoi An 2.0 First Pre-Feasibility, NLWorks, Maurits van Os en Koos van Eyk, Februari 2021.
•	 Presentatie over Hoi An 2.0, NLWorks, Koos van Eyk en Karin Bax, Maart 2021.

Beschrijving van het project

Titel van het project Partners for Primary Care (P4PC), Makueni county, Kenya

Land Kenia

Sector/thema Gezondheidszorg

Fase van het project Strategy and design

Tijd wanneer project werd 
geïnitieerd

Het partnerschap tussen Philips en AMREF bestaat sinds 2013. Na een aantal jaar 
is er de gedachte gekomen over een shared value proposition, waarna eind 2017 een 
overeenkomst is gesloten waaruit het huidige project is voortgekomen. 

Belangrijkste initiator(s) Philips en AMREF

Wat is het probleem dat met 
het project wordt aangepakt

Er is nog geen algemeen toegankelijke gezondheidszorg (universal health care) in 
Kenia. In de Kenya Vision 2030 is toegang tot gezondheidszorg een van de 
prioriteiten van de nationale overheid. Het project richt zich op Makueni county, 
maar het idee is dat het bij succes verder wordt uitgerold in het land. 

Bijdrage aan SDG’s/
maatschappelijke meerwaar-
de

Het project draagt bij aan de volgende SDG’s:
1. Toegang tot zorg: verbeterde toegang tot primaire gezondheidszorg in  
Kenia (SDG 3).
2. Verbeterde kwaliteit van primaire zorg door training en verbetering van 
infrastructuur en apparatuur (SDG 3).
3.Preventie: basis dienstverlening, inclusief op gebied van water, sanitatie en 
hygiëne (WASH) (SDG 6).
Crosscutting: financiële volhoudbaarheid, partnerschappen (SDG 17),  
gender (SDG 5).

Consortium en ontwikkeling 
daarvan (verdeeld naar 
bedrijfsleven, kennisinstel-
lingen, overheid)

Philips en AMREF zijn de belangrijkste partijen in het consortium. Zij werken 
samen de overheid van Makueni county om het project tot stand te brengen. 
Verder zijn er niet direct andere partijen bij betrokken, m.u.v. (indirect) 
toeleveranciers van Philips, voor bepaalde apparatuur. 

Betrokkenheid andere 
stakeholders

FMO – gefinancierde pilotproject in Makueni county
NL Ambassade Kenia – algemene ondersteuning aan het project
RVO/Invest International – betrokken bij de mogelijk toekomstige  
financiering via DRIVE.
PPP Unit van de centrale overheid in Kenia – spelen een rol bij de goedkeuring, en 
mogelijk deel financiering aan de overheid van Makueni county.
Rebel Group – heeft in opdracht van NLWorks rapport over mogelijkheden voor 
opschaling gemaakt in mei 2019.
Daarnaast heeft het consortium zelf nog consultants ingebracht (met meer 
ervaring in de specifieke PPP-context van Kenia). 

Welke financiering is 
geïdentificeerd en gebruikt

In de pilot fase is er gebruik gemaakt van financiering van FMO (Development 
Accelerator). Ook de Philips Foundation heeft aan pilot fase bijgedragen.
In de laatste documentatie wordt financiering van RVO genoemd (DRIVE, nu 
ondergebracht bij Invest International). Er wordt momenteel gewerkt aan het 
binnenhalen van deze financiering. NLWorks heeft in 2019 de studie van Rebel 
Group gefinancierd. 

Welke instrumentarium (niet 
financieel) is geïdentificeerd 
en gebruikt

Op enig moment is vanuit NLWorks de suggestie gedaan om te kijken of er ook 
trainingsondersteuning via Nuffic zou kunnen komen. Hiertoe is gereageerd op 
een Call for Proposals van Nuffic, maar zijn ze niet geselecteerd. Hierna is geen 
contact meer met Nuffic geweest.
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Titel van het project Partners for Primary Care (P4PC), Makueni county, Kenya

Aard van initiatief: schaal-
baar/groot project/innovatief 
project

Het betreft een schaalbaar project – de bedoeling na de eerste pilots is het 
gefaseerd uit te rollen in Makueni county en daarna eventueel nog verder.
Het gaat ook om een innovatieve manier van het aanbieden van primary health 
care middels een PPP-constructie, al is dat niet helemaal uniek (in het rapport van 
Rebel Group worden daar ook andere voorbeelden van gegeven), maar wel nieuw 
voor Kenia. 

Voortgang en resultaten Het programma bestaat uit 3 tracks:
1.	Partners for Primary Care
2.	Training
3.	Upscaling
De pilot fase van track 1 begon halverwege 2018 met 3 faciliteiten in Makueni 
county – Emali, Matiku en Tutini. Vervolgens was het plan het in andere delen van 
de county te testen voordat het door het hele gebied wordt geïmplementeerd.
Volgens de projectdocumenten waren de pilot succesvol en zijn er ook verschil-
lende lessen uit geleerd. In April 2020 heeft het consortium op basis hiervan een 
Privately Initiated Investment Proposal (PIIP) ingediend bij de Makueni county 
overheid. De reactie van de overheid hierop duurde erg lang vanwege de 
corona-crisis en werd uiteindelijk in mei 2021 ontvangen. Hoewel de overheid 
positief is over het plan, zijn er nog wel zorgen over de betaalbaarheid. In juli 2021 
geeft het consortium hierop een reactie, waarin ze aanpassingen naar aanleiding 
van commentaar laten zien en een aangepaste scope voorstellen. Daarin worden 
ook belangrijke voorstellen aan overheid gedaan: dat mensen verwijzingen nodig 
hebben om naar hogere lijn ziekenhuizen te gaan en dat capitation fees (betaling 
per patiënt) vanuit verzekering (NHIF) volledig naar de eerste lijn zorg gaan 
(primaire zorg). Ook wordt de scope naar beneden bijgesteld.
Volgens de consortiumpartners is er begin dit jaar een herzien voorstel gedaan. 
De PPP-unit van de centrale overheid kijkt er nu naar, en kan mogelijk de zorgen 
over betaalbaarheid bij de overheid van Makueni county wegnemen. Ten tijde 
van deze evaluatie werd er een oordeel van de PPP-unit verwacht. Goedkeuring 
van de PPP unit zou een grote stap zijn op weg naar de uitrol naar 150 units voor 
een periode van 12 jaar.
Track 2 is besproken in combinatie met de mogelijke betrokkenheid van Nuffic. 
Toen hun deelname niet door is gegaan is dit verder niet meer uitgewerkt. Track 3 
was een idee van NLWorks en een van de consortiumpartners om de samenwer-
king breder uit te rollen na de pilotfase. Dit is nooit tot stand gekomen.

Belangrijkste uitdagingen/ 
problemen

De grootste uitdaging lijkt te liggen in het rondkrijgen van de financiering. 
Makueni county heeft zorgen over de betaalbaarheid – dat lijkt het belangrijkste 
struikelblok. Hoewel met een mogelijke DRIVE-toekenning de investeringskosten 
vrijwel wegvallen, zal er wel jaarlijkse een kleine stijging in de uitgaven nodig zijn. 
Er zijn al verschillende aanpassingen gemaakt om die zorgen weg te nemen. 
Volgens de consortiumpartners is het ook een kwestie van wil (als je meer 
uitgeeft aan primaire gezondheidszorg, nemen de kosten op intensievere vormen 
van zorg af) dus je moeten meer willen investeren in primaire zorg. 

Beoordeling van rol NLWorks in het project

Rol van NLWorks in Score

Instigatie van het project 1=project is door andere partijen geïnitieerd, NLWorks 
heeft hier geen aandeel in gehad.

Toelichting NLWorks (destijds de Werkplaats) heeft bij de oprichting 
geïnventariseerd bij verschillende partijen of ze pilot
projecten hadden waar ze een rol konden spelen.  
Philips was een van partijen en heeft dit project 
voorgesteld. Het project idee lag toen dus al klaar. 

Probleemanalyse 1= probleemanalyse was al helder voordat NLWorks 
betrokken raakte.

Toelichting Het project was zoals hierboven beschreven al in 
ontwikkeling. De probleemanalyse was toen ook al duidelijk 
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Rol van NLWorks in Score

Haalbaarheidsanalyse 2= er lag al een analyse over de haalbaarheid maar 
NLWorks heeft geholpen deze aan te scherpen.

Toelichting Het consortium had al uitgewerkte plannen. NLWorks 
heeft een studie van de Rebel Group gefinancierd, waarin 
de mogelijke PPP- constructie verder werd uitgewerkt.  
De contactpersoon van NLWorks van destijds had veel 
financiële kennis, en heeft wel meegedacht over een 
financieringsmodel. In de latere haalbaarheidsanalyse 
(bestaande uit een technisch en financieel voorstel) heeft 
NLWorks geen concrete bijdrage geleverd. 

Innovatieve karakter 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks 
te zorgen dat innovatieve technologieën werden 
voorgesteld in de probleemoplossing.

Toelichting Het is niet zozeer de technologie die innovatief is, maar de 
context en de wijze waarop er binnen een PPP primaire zorg 
wordt verleend. Hier heeft NLWorks geen aandeel in gehad. 

Samenwerking partijen (PP 
karakter)

Identificatie 1=een goed consortium was al gevormd, NLWorks hoefde 
hier verder geen rol in te spelen.

Bepaling 1= de bestaande consortiumpartners hebben onderling 
bepaald wie er wel of niet in het consortium kwam.

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf of er 
verandering nodig was in de samenstelling van het 
consortium.

Toelichting Het consortium was al bij elkaar toen NLWorks betrokken 
raakte. Zij hebben nog wel een poging gedaan om meer 
Nederlandse (MKB-)partijen aan te haken. In de praktijk is 
hier echter niets uit voort gekomen. Het consortium had 
al leveranciers op het oog die ze kenden, en de Neder-
landse partijen waren vaak klein en daardoor niet in staat 
de investeringen te doen (bezoeken aan Kenia, gesprek-
ken met verschillende partijen) die nodig zijn bij dit soort 
projecten. Een van de consortiumpartners gaf ook aan dat 
ze aanzienlijk hadden geïnvesteerd in de opzet van de 
pilot en niet wilde dat Nederlandse bedrijven “gratis” met 
hen mee zouden liften. 

Aantrekken financiering en 
gebruik instrumentarium

Identificatie 2= het consortium wist de meeste financiering en 
ondersteuning zelf te identificeren, maar NLWorks heeft 
ze op een aantal andere mogelijkheden gewezen.

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf van welke financiering en 
ondersteuning het gebruik wilde maken.

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf of er (meer) 
financiering of ondersteuning nodig was.

Toelichting NLWorks lijkt geen actieve rol te hebben gespeeld bij de 
financiering van de pilots. Wel heeft NLWorks de 
financiering geleverd voor de opschaling studie door 
Rebel Group in 2019. Dit was een belangrijke bijdrage in 
de ogen van de consortiumpartners. Hoewel NLWorks de 
eerste studie heeft gefinancierd, heeft het consortium zelf 
een vervolgopdracht geregeld en gefinancierd. Voor 
andere vormen van financiering leken de consortiumpart-
ners zelf voldoende op de hoogte van de mogelijkheden, 
en hadden ze zelf bijvoorbeeld al de contacten met FMO. 

Wijzigingen instrumenta-
rium (incl. financiering)

1= NLWorks heeft adviezen gegeven omtrent bestaand 
instrumentarium maar dat niet verder opgevolgd.
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Toelichting NLWorks lijkt hier geen aanvullende waarde te hebben 
kunnen toevoegen aan de kennis en contacten van het 
consortium. Tot dusver hebben ze geen actieve rol kunnen 
spelen in de financiering, en er zijn dus ook nog geen 
verzoeken geweest aanpassingen te maken in het 
instrumentarium. 

Links naar SDG/
maatschappelijke 
meerwaarde

Identificatie 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks 
links naar SDG’s/ maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf hoe belangrijk ze links 
naar SDG’s/maatschappelijke meerwaarde in het 
 project maakte. 

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf in welke mate 
links naar SDG’s/maatschappelijke meerwaarde van het 
project zich ontwikkelde als voorzien.

Toelichting De link met de SDG’s was van het begin af aan duidelijk. 
De consortiumpartners hebben zelfs een rol gespeeld bij 
het opzetten van het SDG-platform in Kenia, en hebben 
daar in het eerste jaar ook financiering aangegeven.  
Hier was daarom geen actieve inbreng van  
NLWorks noodzakelijk.

Opschaalbaarheid (naar 
regio’s, sectoren, andere 
partners, etc.)

Identificatie 1= het consortium had vanaf het begin en zonder hulp 
van NLWorks aandacht voor opschaalbaarheid 
 van de oplossing. 

Bepaling 2= het consortium bepaalde zelf in welke mate en richting 
de oplossing opschaalbaar werd gemaakt, maar nam 
hierbij wel de adviezen van NLWorks mee.

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf of er (meer) 
aandacht voor opschaalbaarheid nodig was.

Toelichting Opschaalbaarheid was vanaf het begin af aan het uitgangs-
punt bij dit project. Het is juist de opschaalbaarheid die het 
project commercieel aantrekkelijk maakt.  
De commerciële kansen zijn voor AMREF niet relevant, het 
maatschappelijke doel staat voor hen als enige centraal.  
Wel willen ze uiteraard besteedde dollars terugverdienen om 
dit en andere programma’s duurzaam te kunnen uitrollen.
Wel heeft NLWorks meegedacht met mogelijkheden tot 
verbreding van het programma, bijvoorbeeld door het 
meedenken over twee tracks naast Partners for Primary 
Care, en het aandragen van concrete suggesties voor een van 
die twee tracks (Training). Voor die track heeft het ook 
suggesties gedaan voor hoe deze geconcretiseerd zou 
kunnen worden, namelijk door samenwerking met Nuffic. 
Dit is uiteindelijk niet van de grond gekomen.

Voortgang Identificatie 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks 
voortgang te bereiken.

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf of de voortgang 
voldoende was of dat er additionele acties nodig waren.

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf of het project 
volgens planning verliep.
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Toelichting De consortiumpartners waren zelf verantwoordelijk voor 
de voortgang. Het consortium is overzichtelijk 
georganiseerd en bestaat uit volwassen organisaties met 
expertise in de markt en het land. NLWorks hield de vinger 
aan de pols, maar het consortium was grotendeels 
zelfstandig in staat de voortgang te bewaken. Hoewel het 
project nog niet volledig van de grond is gekomen, lijkt dit 
vooral te liggen aan de overheid van Makueni county, niet 
aan het gebrek aan ondernemerschap van de partners.
Een van de consortiumpartners heeft een duidelijke wens 
om het programma uit te rollen, mits financieel haalbaar. 
Hiervoor is de instemming van de Keniaanse overheid 
cruciaal. Als er op korte termijn echter geen positieve 
signalen komen vanuit de Keniaanse overheid, kan dat 
voor leden van het consortium reden zijn voortzetting van 
het project te heroverwegen. 

Conclusie over toegevoegde waarde NLWorks

Voor NLWorks en de consortiumpartners is er vanaf het begin gezocht naar de toegevoegde aarde van NLWorks, en 
dat is gedurende de looptijd niet echt veranderd. Het consortium bestaat uit grote partijen, die zelf veel kennis en 
contacten hebben. Daar had NLWorks weinig toegevoegde waarde te bieden. Hoewel ze zich op sommige 
momenten wel als sparringpartner hebben aangeboden, gaven de partners aan dat de toegevoegde waarde ten 
opzichte van bestaande kennis beperkt was – het heeft nauwelijks tot nieuwe inzichten geleid. De meest concrete 
en gewaardeerde bijdrage is de financiering van de studie van de Rebel Group. Hoewel er bij de partners wel 
behoefte bestond aan bepaalde kennis, zoals op financiering en juridisch, is dit vaak complex en context specifiek, 
en daar heb je dus gespecialiseerde partijen voor nodig. NLWorks toont wel voortdurend een open houding en is 
altijd bereidheid om te helpen.

Bronnen:
•	 A programmatic approach to strengthening primary care in Kenya- From Health to Wealth, Daan Marks, 

De Werkplaats, March 2019
•	 SDG Partnership platform Kenia- Input voor De Werkplaats, september 2017
•	 Scaling up Partnership for Primary Care in Makueni, Rebel Group May 2019
•	 Privately Initiated Investment Proposal (PIIP) for the Partnership for Primary Care (P4PC) project to the 

Makueni County Government, May 2020
•	 Executive Summary PIIP revised proposal P4PC Makueni County, July 2021
•	 Cover letter PIIP Partnership for Primary care, 14-07-2021, ondertekend door Caroline Mbindyo
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Beschrijving van het project

Titel van het project Waste-to-Wealth Program

Land India

Sector/thema Watermanagement, ecosysteem

Fase van het project Strategy en Design (Track 1);
Pre-feasibility (tracks 2-4)

Tijd wanneer project werd 
geïnitieerd

Nadat in 2016 een brede Memorandum of Understanding (MoU) tussen India en 
Nederland was getekend voor samenwerking op diverse domeinen, waaronder 
water- en afvalmanagement, is er in 2017 een tweede MoU getekend tussen 
Nederland en India. Ditmaal met betrekking tot specifieke verdieping en 
verbreding van de samenwerking op watertechnologie en water- en 
deltamanagement, met als een van de doelen het aanpakken van de vervuiling 
van de Ganges.
In 2018 werd tot slot een Partnership Declaration getekend die specifiek de 
oprichting van een PPP voor Waste-to-Wealth (W2W) tot doel had.

Belangrijkste initiator(s) Er was een reeds bestaand idee, waar een van de consortiumpartners al enige tijd 
een business case voor probeerde van de grond te krijgen met consortium
partners. De getekende overeenkomsten tussen India en Nederland boden een 
kans deze te concretiseren, en hier is NLWorks toen naar voren geschoven vanuit 
de overheid om de PPP te begeleiden en ontwikkelen.

Wat is het probleem dat met 
het project wordt aangepakt

Het aanpakken van de vervuiling van het water- en ecosysteem van de Ganges.

Bijdrage aan SDG’s/
maatschappelijke meerwaar-
de

Het project draagt bij aan de volgende SDG’s:
#6: Bijdragen aan schoon en duurzaam water
#8: Economische ontwikkeling in het stroomgebied van de Ganges en op de 
ontwikkelde kusteilanden
#9: Positieve impact op lokale industrie, innovatie en infrastructuur
#14 & #15 Toezien op biodiversiteit en gezondheid van de lokale natuur op land 
en in de zee
#17: Versterken van lokale partnerschappen

Consortium en ontwikkeling 
daarvan (verdeeld naar 
bedrijfsleven, kennisinstel-
lingen, overheid)

Het programma bestaat uit vier projectlijnen.
•	 Waste2Energy (W2E) 

Gieling Consulting (GC; lead), Nijhuis Industries, Ingenieursbureau Land
•	 Waste2Goods (W2G) 

Biosfera
•	 Waste2Food (W2F) 

Stichting Dutch Greenhouse Delta
•	 Waste2Water (W2Water) 

TU Delft
Op programmaniveau zijn nog enkele andere partijen betrokken:
•	 RVO PSD/BDC India
•	 Ministerie van I&W, via de coördinator India Deltaland
•	 NL Ambassade Delhi
•	 NLWorks, via een (ingehuurde onafhankelijk consultant)

Betrokkenheid andere 
stakeholders

Andere actoren van belang zijn Netherlands Water Partnership, FMO, 2030 Water 
Resources Group, Siemens, Bindlas Duplex, Nirmal Hindon Abhuyan en India 
Water Partnership.

Welke financiering is 
geïdentificeerd en gebruikt

Het programma is tot dusver gefinancierd door de betrokken consortium
partners. NLWorks heeft via contracten voor een externe consultant wel een 
bijdrage geleverd.

Welke instrumentarium (niet 
financieel) is geïdentificeerd 
en gebruikt

NLWorks heeft een lokale liaison ingehuurd die op drie verschillende contracten 
werk heeft uitgevoerd voor W2W in de haalbaarheidsfase. Ook is intensief 
projectmanagement geleverd, en na de COVID-pandemie ingezet op her
overweging van de voortgang van het programma (continueren, afschalen of 
stopzetten).

Aard van initiatief: schaal-
baar/groot project/innovatief 
project

Het project is schaalbaar. Het bestaat uit vier verschillende tracks, allemaal in 
zekere mate innovatief (met name de implementatie in de specifieke context).  
Elk van de tracks heeft op zichzelf de mogelijkheid tot verdere uitrol in verschil-
lende sub-basins van de Ganges.
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Titel van het project Waste-to-Wealth Program

Voortgang en resultaten Elk van de vier tracks volgt een eigen ontwikkelpad. W2G, W2F en W2Water 
zitten nog in een vroeg stadium, en zij nog niet voldoende ontwikkeld om als 
volwaardig programma te worden beoordeeld.
W2E is verder in de ontwikkeling, en heeft reeds overeenkomsten afgesloten 
voor gebruik van stukken grond in Ghaziabad en Muzaffarnagar. Hierop mogen 
energiecentrales ontwikkeld worden waarin afval verwerkt wordt. De belangrijk-
ste voorwaarde voor voortgang van de bouw van de twee centrales, is het 
beschikbaar komen van privaat (durf)kapitaal. De verantwoordelijke consortium-
partner heeft meerdere malen aangegeven het geld bijna binnen te hebben, maar 
tot op heden blijft de definitieve bevestiging hiervan uit.

Belangrijkste uitdagingen/ 
problemen

Zonder de financiering voor de ontwikkeling van de centrales van W2E, is er geen 
kritische massa om het programma in de huidige vorm voort te zetten.  
Daarom staat het programma momenteel in de wachtstand voor NLWorks. 
Ook de lokale context is uitdagend voor het realiseren van gemaakte plannen en 
afspraken. Dit betreft met name de relatie met lokale overheden.

Beoordeling van rol NLWorks in het project

Rol van NLWorks in Score

Instigatie van het project 2=project is door andere partijen geïnitieerd maar NLWorks is 
in vroeg stadium betrokken geweest en heeft idee mede 
vormgegeven.

Toelichting Er was reeds een bestaand idee, waar een van de consortium-
partners al enige tijd een business case voor probeerde van de 
grond te krijgen met andere partijen. De getekende overeen-
komsten tussen India en Nederland boden een kans deze te 
concretiseren, en hier is NLWorks toen naar voren geschoven 
vanuit de overheid om de PPP te begeleiden en ontwikkelen.

Probleemanalyse 1= probleemanalyse was al helder voordat NLWorks betrokken 
raakte.

Toelichting De probleemanalyse was van het begin af aan duidelijk, omdat 
het programma direct raakt aan de getekende MoU’s, die 
duidelijke problemen en samenwerkingsdoelen stelt.  
De consortiumpartners hebben zelf een duidelijke propositie 
ontwikkeld die raakt aan dit probleem. Hier was daarom geen 
actieve inbreng van NLWorks noodzakelijk.

Haalbaarheidsanalyse 3= NLWorks heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
totstandkoming van een heldere analyse m.b.t. haalbaarheid.

Toelichting Het consortium had plannen, maar de haalbaarheid moest 
nog in kaart gebracht worden. Met name na de vertraging op 
W2E heeft NLWorks continu gestuurd op het in kaart brengen 
en bestuderen van alternatieve projecten onder de PPP. 
NLWorks heeft hier ook concreet aan meegewerkt tussen 2018 
en 2021 met de inhuur van een externe consultant voor het 
bestuderen van opties.

Innovatieve karakter 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks te 
zorgen dat innovatieve technologieën werden voorgesteld in 
de probleemoplossing.

Toelichting De te gebruiken technologie is modern, maar het is niet zozeer 
de technologie die in deze pilot innovatief is. Met name de 
geografische context en de wijze waarop binnen een PPP 
wordt getracht de pilot te realiseren is innovatief. In de 
bepaling van innovatieve technologieën heeft NLWorks geen 
aandeel in gehad. 

Samenwerking partijen (PP 
karakter)

Identificatie 2= belangrijke consortiumpartijen waren al bij elkaar, maar 
NLWorks heeft andere mogelijk interessante partijen 
aangedragen.
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Bepaling 3= NLWorks bepaalde (mede) welke partijen er in het 
consortium kwamen.

Bewaking 3= NLWorks was de partij die het punt van samenstelling 
consortium op de agenda bleef zetten.

Toelichting Initieel was het consortium van private partijen reeds gevormd 
toen NLWorks betrokken raakte. Met ondersteuning van de 
Ambassade heeft NLWorks wel bijdrage gehad in het tot stand 
komen en bestendigen van de contacten met  
lokale autoriteiten.

Nadat er vertragingen ontstonden in de voortgang van W2E 
heeft NLWorks actief en voortdurend ingezet op verbreding 
van het programma. Daarbij heeft NLWorks in Nederland 
gezocht naar (MKB-)partners die geïnteresseerd zouden zijn 
om de aanvullende tracks actief te worden – ook om de 
afhankelijkheid van één track (en één leidende partij binnen 
die track) te verminderen.

Aantrekken financiering en 
gebruik instrumentarium

Identificatie 2= het consortium wist de meeste financiering en onder
steuning zelf te identificeren, maar NLWorks heeft ze op een 
aantal andere mogelijkheden gewezen.

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf van welke financiering en 
ondersteuning het gebruik wilde maken.

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf of er (meer) 
financiering of ondersteuning nodig was.

Toelichting NLWorks heeft met betrekking tot de financiering zelf 
investeringen gedaan in de pre-feasibility fase door het inhuren 
van een externe consultant.
Het binnenhalen van projectfinanciering voor de 
implementatie en ontwikkeling van de projecten is volledig bij 
één consortiumpartner belegd. NLWorks checkt wel regel
`matig de voortgang bij één consortiumpartner, maar heeft 
geen actieve rol in het realiseren ervan.

Wijzigingen instrumen
tarium (incl. financiering)

1= NLWorks heeft adviezen gegeven omtrent bestaand 
instrumentarium maar dat niet verder opgevolgd.

Toelichting Tot dusver hebben ze geen actieve rol kunnen spelen in de 
financiering, en er zijn ook nog geen verzoeken geweest 
aanpassingen te maken in het instrumentarium.

Links naar SDG/
maatschappelijke 
meerwaarde

Identificatie 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks links 
naar SDG’s/ maatschappelijke meerwaarde te creëren. 

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf hoe belangrijk ze links naar 
SDG’s/maatschappelijke meerwaarde in het project maakte.

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf in welke mate 
links naar SDG’s/maatschappelijke meerwaarde van het 
project zich ontwikkelde als voorzien.

Toelichting De SDG’s waren van het begin af aan duidelijk, omdat het 
programma direct raakt aan de getekende MoU’s, die 
duidelijke doelen stelt. De consortiumpartners hebben zelf een 
duidelijke propositie ontwikkeld met maatschappelijke 
meerwaarde. Hier was daarom geen actieve inbreng van 
NLWorks noodzakelijk.

Opschaalbaarheid (naar 
regio’s, sectoren, andere 
partners, etc.)

Identificatie 3= het consortium had initieel geen aandacht voor de 
opschaalbaarheid van de oplossing, NLWorks heeft gezorgd 
dat dit alsnog gebeurde. 

Bepaling 3=NLWorks heeft mede bepaald in welke mate en richting de 
oplossing opschaalbaar werd gemaakt.
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Bewaking 3= NLWorks was de partij die het punt van opschaalbaarheid 
op de agenda bleef zetten.

Toelichting Na vertragingen in de voortgang van W2E heeft NLWorks 
actief en voortdurend ingezet op verbreding van het 
programma. Hiertoe hebben ze een program re-design 
uitgevoerd om mogelijkheden te verkennen voor verbreding 
van zowel scope als deelnemende partners van het 
programma. Hiermee trachten ze de afhankelijkheid van één 
project (en met name van één consortium artner) voor het 
slagen van het project te verkleinen.

Voortgang Identificatie 3=het consortium had problemen met de voortgang en 
NLWorks heeft een belangrijke rol gespeeld in de voortgang 
van het project.

Bepaling 3= NLWorks heeft (mede) bepaald welke acties nodig waren 
om voortgang te bereiken.

Bewaking 2= de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk in 
de gaten of het project volgens planning verliep.

Toelichting NLWorks heeft 3,5 jaar bijgedragen aan de voortgang van dit 
project. Dit deed het door bij te dragen in de feasibility fase 
door financiering van haalbaarheidsstudies en project
management gedurende alle fases van het project.
Na de feasibility fase kwam het programma door COVID en 
persoonlijke problemen stil te liggen tot en met 2021.  
Om voortgang te initiëren heeft NLWorks toen actief gewerkt 
aan verbreding van het project, om de afhankelijkheid van de 
leidende partij in W2E te verkleinen. De drie aanvullende 
projecten zijn nog in de pre-feasibility fase, terwijl het voor W2E 
wachten is op definitieve financiële toezegging en op 
commitment van lokale autoriteiten voor ontwikkeling 
energiecentrales. Eén consortiumpartner is hiervoor in de lead, 
en NLWorks heeft besloten in afwachting daarvan een wat 
reactievere rol aan te nemen.

Conclusie over toegevoegde waarde NLWorks

W2W heeft een relatief complexe organisatiestructuur en een ambitieus toepassingsgebied. Het consortium 
bestaat uit grote partijen, die zelf veel sectorale en technologische expertise hebben. Op dit vlak had NLWorks 
weinig toegevoegde waarde te bieden.

Daarnaast vereist het project veel kennis van en expertise met de lokale context van zaken doen. Partners hebben 
behoefte aan capaciteit op dit vlak, maar bijvoorbeeld ook voor financiering en juridische kennis. Hoewel NLWorks 
dit niet met interne capaciteit kan leveren, hebben ze een externe consultant met regionale en sectorale kennis 
ingehuurd om de pilot te ondersteunen. Via deze consultant heeft NLWorks ook meermaals bijgedragen aan de 
haalbaarheidsstudies in de eerste fase van het onderzoek.

Tot slot heeft NLWorks gedurende het project bijgedragen aan de coördinatie van de projectactiviteiten. Met name 
toen de voortgang bij W2E terugviel door een combinatie van externe factoren, heeft NLWorks getracht orde en 
structuur te scheppen in de activiteiten, tijdlijn en doelen van het project, en geprobeerd de partners te bewegen 
tot voortgang. Ze hebben actief ingezet op het verkennen van mogelijkheden voor verbreding van zowel scope als 
deelnemende partners van het programma. Het succesvolle vervolg van de pilot hangt in grote mate af van het 
realiseren van financiering en lokale commitment, wat in deze fase bij de lead consortiumpartners ligt. 

Bronnen:
•	 Memorandum of Understanding between State Government of Uttar Pradesh and  

Government of the Netherlands, Juli 2016.
•	 Memorandum of Understanding between the Ministry of Infrastructure and the Environment of  

the Netherlands and the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation of  
the Republic of India, Juni 2017.
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•	 Partnership Declaration between State Government of Uttar Pradesh and Government of  
the Netherlands, Mei 2018.

•	 Study on SWM System in Hindon Basin Focusing on the Districts of Muzaffarnagar, Shamli & Saharanpur, 
UP, India, ICUC Consultants, Mei 2020.

•	 Memo Waste to Wealth Programma India – Scenario’s Go-No Go, NLWorks, februari 2021.
•	 Presentatie Indo-Dutch Public-Private Waste-to-Wealth Program for a cleaner Ganga River basin, 

NLWorks, June 2021.
•	 Memo Waste to Wealth Programma India – Scenario’s vervolg programma, NLWorks, Februari 2022.

Beschrijving van het project

Titel van het project AgTech Kentucky

Land Verenigde Staten

Sector/thema Landbouw met gecontroleerde omgeving

Fase van het project Strategy & design fase

Tijd wanneer project werd 
geïnitieerd

Belangrijkste initiator(s) De belangrijkste initiatiefnemer was AppHarvest, een beursgenoteerd AgTech-bedrijf 
dat zich richt op het bouwen van kassen en het combineren van conventionele 
landbouwtechnieken met moderne technologie.
Founding CEO Jonathan Webb was op zoek naar zakelijke kansen in Nederland en 
benaderde meerdere partijen. Het Nederlandse consulaat-generaal (CG) ging in 
gesprek met de gouverneur van Kentucky om de Nederlandse aanpak te presenteren.
Het CG presenteerde het initiatief aan NLWorks zodat ze het konden opschalen.

Wat is het probleem dat met 
het project wordt aangepakt

Probleem: Kentucky, een staat die van oudsher afhankelijk is van de kolenindustrie, 
worstelt met armoede en banenverlies omdat de industrie is gestagneerd. De staat 
heeft ook geen grootschalige duurzame landbouwprojecten, waardoor de toegang 
van de bevolking tot verse, duurzame producten wordt beperkt.
Oplossing: Er is een commerciële kans voor Nederlandse bedrijven om oplossingen 
te bieden door hun techniek, technologie en hardware te verkopen. Om schaalbare 
groei van agtech-activiteiten te bereiken moet een heel ecosysteem worden 
gecreëerd, waarvoor een publiek-private samenwerking nodig is.

Bijdrage aan SDG’s/
maatschappelijke 
meerwaarde

Het project draagt bij aan de volgende SDG’s:
1. Voedselveiligheid en toegang tot vers en gezond voedsel (SDG 2, SDG 3)
2. Duurzame voedselproductie (SDG 13, SDG 15)
3. Waardig werk en economische groei (SDG 8)
4. Partnerschap om de doelen te bereiken (SDG 17)

Consortium en ontwikkeling 
daarvan (verdeeld naar 
bedrijfsleven, kennisinstel-
lingen, overheid)

Het consortium bestaat uit Nederlandse en Amerikaanse bedrijven en 
universiteiten en vertegenwoordiging van de publieke sector aan beide kanten.

US companies: Appharvest
NL companies: Dalsem, Signify, Certhon, Light4Food, Priva, RijkZwaan.
Amerikaanse universiteiten/kennisinstituten: Morehead State Government, 
Berea College, Eastern Kentucky University, University of Kentucky, Upike 
University, Fontys.
Overheid: Kentucky government, RVO, CG Chicago, Nederlandse Ambassade 
Washington, OostNL (Oost-Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij), topsector 
Agri&Food.

NLWorks erfde het programma van het CG en bouwde het consortium verder op 
door partijen te benaderen. 

Betrokkenheid andere 
stakeholders

17 partijen in consortium via samenwerkingsovereenkomsten.

Welke financiering is 
geïdentificeerd en gebruikt

Het belangrijkste financieringsinstrument tot nu toe was het BBB Regional 
Challenge-fonds van de regering Biden, dat de financiering zorgde voor het 
opzetten van het Horticenter.
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Titel van het project AgTech Kentucky

Welke instrumentarium (niet 
financieel) is geïdentificeerd 
en gebruikt

N/a

Aard van initiatief: schaal-
baar/groot project/innovatief 
project

Het project is innovatief voor de context waarin het zich afspeelt: een 
Amerikaanse staat zonder een bloeiende landbouwsector die nog steeds sterk 
afhankelijk is van meer traditionele landbouwmethoden. Het initiatief om een 
ecosysteem te creëren op basis van het Nederlandse model is schaalbaar en heeft 
tot doel een volwaardige industrie te creëren, inclusief het ontwikkelen van het 
benodigde menselijk kapitaal.

Voortgang en resultaten De eerste kassen zijn operationeel. Voor Nederlandse bedrijven is winst gemaakt 
naar schatting 200 miljoen euro. Appharvest werkt samen met Nederlandse 
bedrijven binnen en buiten het consortium.
Een tweede site wordt ontwikkeld met Nederlandse kassen en PRIVA-
klimaatcomputers.
Voor het opzetten van een Horticenter is een grote subsidie binnengehaald.

Belangrijkste uitdagingen/ 
problemen

Er lijkt veel druk te zijn om snel te groeien, zoals vaker voorkomt in de context 
van de Amerikaanse private sector. De grootste uitdaging is het gebrek aan lokale 
technische expertise en arbeidskrachten. Op het gebied van onderwijs wordt op 
dit moment samengewerkt, met ondertekening van intentieverklaringen om 
studenten uit te wisselen.
Sommige geïnterviewden wezen op de noodzaak om meerdere bedrijven aan de 
kant van de VS erbij te betrekken. Appharvest als groot bedrijf heeft concurrentie 
en partners nodig voor een duurzaam ecosysteem. Er is ook een inherent risico 
om één grote speler te hebben (bijv. Appharvest-aandelen crash in 2021).
Subsidievoorstel HortiCenter is ingediend en goedgekeurd. Het opzetten ervan 
wordt de volgende grootschalige uitdaging.

Beoordeling van rol NLWorks in het project

Rol van NLWorks in Score

Instigatie van het project 2=project is door andere partijen geïnitieerd maar NLWorks 
is in vroeg stadium betrokken geweest en heeft idee mede 
vormgegeven.

Toelichting Het programma is geïnitieerd door Appharvest, die de 
Nederlandse regering en de regering van Kentucky om 
steun heeft gevraagd. Het Nederlandse Consulaat heeft het 
project uiteindelijk overgedragen aan NLWorks om het 
verder vorm te geven. 

Probleemanalyse 1= probleemanalyse was al helder voordat NLWorks 
betrokken raakte.

Toelichting Het probleem werd geïdentificeerd door een lokale 
ondernemer, die ook een mogelijke oplossing zag in 
Nederlandse technologieën en proactief op zoek ging naar 
samenwerkingen, voorafgaand aan de betrokkenheid van 
NLWorks.

Haalbaarheidsanalyse 3= NLWorks heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
totstandkoming van een heldere analyse m.b.t. haalbaarheid.

Toelichting NLWorks heeft samen met de Nederlandse Ambassade in 
Washington, het Nederlandse Consulaat in Chicago en RVO 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in 2020 opdracht 
gegeven en gefinancierd voor het Wageningse onderzoek 
Market potential and investment opportunities of high-tech 
greenhouse vegetable production in the USA.

NLWorks heeft in 2021 samen met RVO het Wageningse 
onderzoek ‘AgTech Ecosystem Kentucky’ laten uitvoeren.
In 2021 heeft NLWorks de ‘Kentucky HortiCenter Case Study’ 
laten uitvoeren.
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Innovatieve karakter 2= het consortium stelde zelf al innovatieve technologieën 
voor, maar NLWorks heeft dit helpen aan te scherpen. 

Toelichting Voorafgaand aan de betrokkenheid van NLWorks waren 
Nederlandse technologieën al door de initiatiefnemer in 
kaart gebracht.
NLWorks heeft ondersteuning geboden bij het verder 
versterken van de betrokkenheid van Nederlandse 
innovatieve technologieën, onder meer door het aan boord 
brengen van Priva (hightech consortiumpartner voor 
klimaatbeheersing).

Samenwerking partijen (PP 
karakter)

Identificatie 2= belangrijke consortiumpartijen waren al bij elkaar, maar 
NLWorks heeft andere mogelijk interessante partijen 
aangedragen.

Bepaling 3= NLWorks bepaalde (mede) welke partijen er in het 
consortium kwamen.

Bewaking 2= de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk 
in de gaten of er verandering van het consortium nodig was.

Toelichting Consortium: De programmamanager van NLWorks heeft 
enkele stakeholders (zoals Priva) binnengehaald en hun 
bezoek gefaciliteerd, die vervolgens meer Nederlandse 
stakeholders hebben aangetrokken. NLWorks droeg bij aan 
matching met educatieve partijen. (University of Kentucky 
MoU met WUR kan worden toegeschreven aan NLWorks). 
NLWorks speelt een grotere rol bij het aan boord brengen 
van en hun deelname aan concrete afspraken vast te leggen 
dan bij het identificeren van nieuwe partijen. Dit is vooral het 
geval bij Nederlandse partijen die ze direct in Nederland 
kunnen ontmoeten om hun aan boord halen.

Bepaling/Bewaking: Er is een duidelijk proces voor de 
toelating van nieuwe leden van het consortium, inclusief 
gedetailleerde criteria om in aanmerking te komen. NLWorks 
heeft een duidelijke rol in dit proces. NLWorks bepaalt in 
hoeverre de toelating van een organisatie verenigbaar is met 
de publieke doelen van de samenwerkingsovereenkomst en 
faciliteert het contact tussen de organisatie en het ‘Program 
Leadership Team’ en het Consortium. (NLWorks is ook 
onderdeel van de PLT).
Wanneer stakeholders worden geïdentificeerd door andere 
consortiumleden, neemt NLWorks vaak nog de onboarding op 
zich. NLWorks heeft in ieder geval één keer bemiddeld toen 
een consortiumlid bij gebrek aan resultaat wilde aftreden.

Aantrekken financiering en 
gebruik instrumentarium

Identificatie 3=het consortium had problemen met mogelijke 
financiering en ondersteuning te vinden en NLWorks heeft 
de mogelijkheden hiervoor in kaart gebracht.

Bepaling 2= het consortium bepaalde zelf van welke financiering en 
ondersteuning het gebruik wilde maken, maar wel op basis 
van de adviezen van NLWorks.

Bewaking 2= de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk in 
de gaten of (meer) financiering of ondersteuning nodig was.
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Toelichting NLWorks heeft meerdere keren een overzicht gegeven van 
de meest geschikte en relevante subsidies en financierings-
mogelijkheden die Nederlandse bedrijven kunnen gebruiken 
om hun (internationale bilaterale agri-food) samenwer-
kingsprojecten te financieren, inclusief instrumenttype, 
ontwikkelingsfase, budget en steunintensiteit.
Stakeholders bevestigen dat NLWorks heeft bijgedragen aan 
het opstellen van de subsidie voor de Building Back Better 
Regional Challenge. Voor de onderbouwing van de grant 
proposal zijn de door NLWorks gefinancierde onderzoeken 
gebruikt. De vooraf vastgestelde samenwerking met de 
Nederlandse overheid werd omschreven als een ‘ace up their 
sleeves’ voor de subsidieaanvraag. NLWorks heeft hard 
gewerkt aan het binnenhalen van Letters of Support van de 
Nederlandse overheid.
Verschillende geïnterviewden gaven aan dat de financiering 
nog steeds een knelpunt is. NLWorks spant zich sterk in om 
bronnen te identificeren, maar verliest veel tijd door het 
ontbreken van een betrouwbare financieringsbron  
of eigen budget.

Wijzigingen instrumenta-
rium (incl. financiering)

2= NLWorks heeft adviezen gegeven omtrent bestaand 
instrumentarium en is daarop actief blijven lobbyen, 
resultaat nog onbekend.

Toelichting NLWorks is actief geweest in het identificeren van 
instrumenten aan de Nederlandse publieke sector. 

Links naar SDG/maatschap-
pelijke meerwaarde

Identificatie 2= het consortium wist zelf links naar SDG’s/maatschappe-
lijke meerwaarde te creëren, maar NLWorks heeft dit helpen 
aan te scherpen. 

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf hoe belangrijk ze links naar 
SDG’s/maatschappelijke meerwaarde in het project maakte. 

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf in welke mate 
links naar SDG’s/maatschappelijke meerwaarde van het 
project zich ontwikkelde als voorzien.

Toelichting De koppeling met de SDG’s was een kern van het initiatief 
en daarmee al onderdeel van het door AppHarvest 
gesignaleerde probleem en de voorgestelde oplossing.
Aangezien SDG 17 verwijst naar Partnerships for Goals, kan 
worden gesteld dat NLWorks dit element heeft aangescherpt 
door hun rol in het stimuleren van nieuwe partners.

Opschaalbaarheid (naar 
regio’s, sectoren, andere 
partners, etc.)

Identificatie 2= het consortium had zelf al aandacht voor opschaal
baarheid van de oplossing maar NLWorks heeft geholpen 
dit aan te scherpen.

Bepaling 2= het consortium bepaalde zelf in welke mate en richting 
de oplossing opschaalbaar werd gemaakt, maar nam hierbij 
wel de adviezen van NLWorks mee.

Bewaking 3= NLWorks was de partij die het punt van opschaal
baarheid op de agenda bleef zetten.

Toelichting Het initiatief heeft vanaf het begin een grootschalige visie 
(op het creëren van een groot ecosysteem). NLWorks heeft 
het consortium geholpen om op koers te blijven om de visie 
te realiseren door de groei van het consortium te onder-
steunen en de aanvraag voor een grootschalige subsidie te 
ondersteunen.

Voortgang Identificatie 3=het consortium had problemen met de voortgang en 
NLWorks heeft een belangrijke rol gespeeld in de voortgang 
van het project.

Bepaling 3= NLWorks heeft (mede) bepaald welke acties nodig waren 
om voortgang te bereiken.
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Bewaking 3= NLWorks was de partij die het voldoen aan de planning 
op de agenda bleef zetten.

Toelichting NLWorks wordt door consortiumleden erkend als een sterke 
accelerator en facilitator.
NLWorks ontwikkelde het bestuursmodel dat voor het 
consortium werd gebruikt.
De geïnterviewde consortiumleden waren het er groten-
deels over eens dat het initiatief zonder de deelname van 
NLWorks niet zover was gekomen. Hun “day jobs” houden 
hen te druk om te volgen en vooruitgang te boeken.

Conclusie over toegevoegde waarde NLWorks

De geïnterviewde consortiumleden zijn het erover eens dat er een duidelijke meerwaarde is vanuit NLWorks in dit 
programma. NLWorks leidt het programma, is actief op zoek naar aanvullingen voor het consortium en doet 
onderzoek. NLWorks heeft soms moeite om financieringsbronnen aan Nederlandse kant te vinden, maar 
geïnterviewde partners merkten op dat dit vaker kwam door een gebrek aan geschikte opties. Zonder NLWorks zou 
het programma niet zijn waar het nu is.

Bronnen:
•	 Market potential and investment opportunities of high-tech greenhouse vegetable production in the USA
•	 KENTUCKY AGRITECH INITIATIVE – Financial Incentiv es & Support Programmes
•	 AgTech Ecosystem Kentucky: Inception study
•	 Case study Kentucky Horti Center
•	 Governance Kentucky Consortiumand decisions to make
•	 Admission process
•	 Collaboration agreement
•	 Memorandum of Understanding

Beschrijving van het project

Titel van het project AgTech CAWADU

Land Verenigde Staten

Sector/thema Onderdeel van een grotere publiek-private AgFoodTech-samenwerking 
gelanceerd door Californië, de staat Washington en Nederland, gericht op vijf 
innovatiethema’s. Uiteindelijk werd dit:

Washington: robotica/fruitteelt (Orchards of the Future)
California: landbouw met gecontroleerde omgeving (Controlled Environment)

Fase van het project PPP Opportunity

Tijd wanneer project werd 
geïnitieerd

Begonnen met een intentieverklaring in 2015 nadat het California Department of 
Food and Agriculture een bezoek bracht aan Nederland. In 2018 kreeg het meer 
vorm met een Nederlandse innovatiemissie.

Belangrijkste initiator(s) Na een Innovatiemissie wordt doorgaans verwacht dat de marktkansen aangrijpt. 
In dit geval was het FME, die met Californië begon te werken voor landbouw met 
gecontroleerde omgeving. Ze hadden een sterke en interessante markt 
geïdentificeerd met innovatiecapaciteit aan de kant van de VS. Vervolgens werd 
het Consulaat in San Francisco betrokken, die hun rol overdroeg aan NLWorks.

Wat is het probleem dat met 
het project wordt aangepakt

Nederland en de VS, beide grote voedselexporteurs, staan ook voor dezelfde 
uitdagingen bij het in stand houden van een duurzaam en toekomstbestendig 
voedselsysteem.
Het doel is om een langdurige (10 jaar+) publiek-private AgFoodTech-samenwerking 
te ontwikkelen met een geïntegreerde en structurele aanpak voor innovatie
samenwerking en business development.
Let op: het einddoel (“oplossing”) van de projecten is nog niet helemaal gedefinieerd.
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Titel van het project AgTech CAWADU

Bijdrage aan SDG’s/
maatschappelijke meerwaar-
de

Het project draagt bij aan de volgende SDG’s:
1. Voedselveiligheid en toegang tot vers en gezond voedsel (SDG 2, SDG 3).
2. Duurzame voedselproductie (SDG 3, SDG 15)
3. Partnerschap om de doelen te bereiken (SDG 17).

Consortium en ontwikkeling 
daarvan (verdeeld naar 
bedrijfsleven, kennisinstel-
lingen, overheid)

NLinBusiness zag de economische potentie en het innovatief vermogen en stelde 
ook vast dat de markt dit niet alleen zou doen. NLiB zorgde voor enige voor
financiering en schakelde NLWorks in.
Het huidige projectteam bestaat uit een adviesraad (Directeur NLWorks en 
Manager Innovatie FME) en een projectteam, eveneens met 2 FME en 2 NLWorks-
personen.

Betrokkenheid andere 
stakeholders

Het consortium is samengesteld uit publieke, private en academische actoren uit 
zowel Nederland als de VS.

Aan de Nederlandse kant: FME (Ondernemersorganisatie voor de technologische 
industrie), NLWorks, LNV, Wageningen University

Aan de Amerikaanse kant: CDFA (California Department of Food and Agriculture)
The VINE (Community of innovators), WTFRC (Washington Tree Fruit Research 
Commission), Western Growers, UC Davis, University of California,  
California Polytechnic State University 

Welke financiering is 
geïdentificeerd en gebruikt

In de opzet van het pilotproject is gebruik gemaakt van publieke financiering (via 
NLiB). Financiering voor programmabeheer is verzekerd via SMM/BIS voor zowel 
Orchards of the Future als Controlled Environment. Aangezien de financiering uit 
de publieke sector komt, is NLWorks actief, maar blijft FME verantwoordelijk voor 
de subsidie. De rol van programmamanager is tussen beide verdeeld.

Welke instrumentarium (niet 
financieel) is geïdentificeerd 
en gebruikt

NLiB

Aard van initiatief: schaal-
baar/groot project/innovatief 
project

De projecten zijn gebaseerd op het uitwisselen van innovatieve technologieën op 
het gebied van agtech. Met name Orchards of the Future (Washington) heeft een 
sterk technologisch innovatieve component.

Voortgang en resultaten De belangrijkste resultaten zijn het faciliteren van nieuwe relaties tussen telers en 
bedrijven (NL en USA) door de activiteiten en uitwisselingen die zij hebben gehad. 
Ook zijn er nieuwe concrete samenwerkingen tussen onderzoekers gestart.  
Er zijn voorstellen ingediend om verdere fasen te financieren (WSDA-financiering, 
ag-food-health center in CA).

Belangrijkste uitdagingen/ 
problemen

Geïnterviewde consortiumleden gaven aan dat het vinden van meer financie-
ringsstromen de volgende uitdaging is en dat financiering meer structureel moet 
worden. Innovatiesamenwerking moet ook daadwerkelijk tot handel leiden en 
dit is nog ver verwijderd van de huidige opzet. Ook is er behoefte aan een 
duidelijker doel/doelstelling van de samenwerkingen. Consortiumleden gaven 
ook aan dat ze een website en social media-kanaal nodig hebben om de 
betrokkenheid te vergroten, maar geen capaciteit of budget om dit te doen.
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Beoordeling van rol NLWorks in het project

Rol van NLWorks in Score

Instigatie van het project 2=project is door andere partijen geïnitieerd maar NLWorks is 
in vroeg stadium betrokken geweest en heeft idee mede 
vormgegeven.

Toelichting FME heeft het idee aangedragen en een Memorandum of 
Understanding opgezet voordat NLWorks bij het consortium 
betrokken werd. Ook de topsectoren waren betrokken bij het 
initiatief. Procesmatig heeft NLWorks een rol op zich genomen 
om de samenwerkingen concreter te maken, namelijk door het 
MoU tot een consortiumovereenkomst te krijgen.

Probleemanalyse 1= probleemanalyse was al helder voordat NLWorks  
betrokken raakte.

Toelichting Beide initiatieven hadden al een geïdentificeerd gebied voor 
samenwerking voorafgaand aan de inzet van NLWorks.  
Het probleem dat wordt opgelost en de voorgestelde 
oplossing zijn nog niet helemaal duidelijk.

Haalbaarheidsanalyse 1= haalbaarheid (financieel, organisatie, etc.) was al helder 
voordat NLWorks betrokken raakte.

Toelichting Er is geen concrete haalbaarheidsanalyse uitgevoerd.

Innovatieve karakter 2= het consortium stelde zelf al innovatieve technologieën 
voor, maar NLWorks heeft dit helpen aan te scherpen.

Toelichting Het initiatief, ontwikkeld vanuit een innovatiemissie, draaide 
om het delen van innovatieve technologieën.
De rol van NLWorks als co-manager bij FME was niet gericht 
op het binnenhalen van nieuwe innovatieve technologieën of 
op het veranderen van het innovatieve karakter van het 
project. Wel heeft NLWorks ondersteund bij het binnenhalen 
van de academische partijen uit Nederland.

Samenwerking partijen (PP 
karakter)

Identificatie 2= belangrijke consortiumpartijen waren al bij elkaar, maar 
NLWorks heeft andere mogelijk interessante partijen aangedragen

Bepaling 2= de bestaande consortiumpartners hebben de uiteindelijke 
beslissing genomen wie er wel of niet in consortium kwam, maar 
het advies van NLWorks heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld

Bewaking 2= de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk in 
de gaten of er verandering van het consortium nodig was

Toelichting NLWorks kwam met concrete voorstellen voor processen en 
procedures (bijvoorbeeld over hoe de betrokken partijen naar 
een consortiumovereenkomst zouden kunnen werken.
In het consortium komen de meeste Nederlandse private 
sector partners uit het netwerk van FME. FME had verder ook 
bestaande relaties met ambassades en met LNV. NLWorks 
haalde Nederlandse kennisinstituten als Wageningen 
Universiteit aan boord.
FME en NLWorks werken nauw samen om te bepalen welk 
type consortiumleden interessant zijn om op te nemen.
Het consortium in Californië bevindt zich nog in de beginfase.

Aantrekken financiering en 
gebruik instrumentarium

Identificatie 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks 
financiering en andere ondersteuning te identificeren
2= het consortium wist de meeste financiering en onder
steuning zelf te identificeren, maar NLWorks heeft ze op een 
aantal andere mogelijkheden gewezen
3=het consortium had problemen met mogelijke financiering 
en ondersteuning te vinden en NLWorks heeft de mogelijk
heden hiervoor in kaart gebracht

Bepaling 2= het consortium bepaalde zelf van welke financiering en 
ondersteuning het gebruik wilde maken, maar wel op basis 
van de adviezen van NLWorks



123

Evaluatie van het beleid voor publiek-private samenwerking op het gebied van internationaal ondernemen 2017-2022

Rol van NLWorks in Score

Bewaking 2= de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk in 
de gaten of (meer) financiering of ondersteuning nodig was

Toelichting NLWorks maakt deel uit van het publiek-private netwerk en 
kent de mogelijkheden door o.a. RVO.  
Geïnterviewde stakeholders waren het erover eens dat een 
deel van de toegevoegde waarde van NLWorks hun kennis is 
van het ecosysteem van instrumentarium die aan Nederlandse 
kant beschikbaar zijn.
NLWorks heeft de beschikbare financieringsstructuren aan de 
consortiumleden gepresenteerd, waarbij de meest geschikte 
en relevante subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart 
zijn gebracht die door (veelal) Nederlandse bedrijven kunnen 
worden gebruikt om hun (internationale bilaterale agri-food) 
samenwerkingsprojecten te financieren. Deze werd samen 
met CG San Francisco gepresenteerd.
Binnen het consortiumteam onderzoekt elke deelnemer 
potentiële financieringsbronnen op basis van hun eigen 
inspanningen (bijvoorbeeld nationale financierings
programma’s in de VS, financieringsmogelijkheden voor de 
industrie of fondsen aan de Nederlandse kant van de publieke 
sector). Deze worden doorgaans samen besproken om te zien 
wie het meest geschikt is om subsidievoorstellen te schrijven, 
en hoe die complementair kunnen zijn.
FME en NLWorks hebben samen gewerkt aan het binnenhalen 
van financieringsmechanismen om een ​​missie van Nederland-
se bedrijfsvertegenwoordigers te ondersteunen.

Wijzigingen instrumenta-
rium (incl. financiering)

2= NLWorks heeft adviezen gegeven omtrent bestaand 
instrumentarium en is daarop actief blijven lobbyen, resultaat 
nog onbekend

Toelichting NLWorks identificeerde actief potentiële bronnen en werkt 
samen met consortiumpartners om voorstellen voor te 
bereiden en in te dienen.

Links naar SDG/maatschap-
pelijke meerwaarde

Identificatie 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks links 
naar SDG’s/ maatschappelijke meerwaarde te creëren

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf hoe belangrijk ze links naar 
SDG’s/maatschappelijke meerwaarde in het project maakte.

Bewaking 1= de consortiumpartners signaleerden zelf in welke mate 
links naar SDG’s/maatschappelijke meerwaarde van het 
project zich ontwikkelde als voorzien en de meerwaarde van 
het project op de agenda bleef zetten.

Toelichting De projecten zijn opgebouwd rond afspraken om samen te 
werken aan slimme technologische innovatie om bij te dragen 
aan duurzame landbouw. De deelname van NLWorks heeft 
deze focus niet veranderd, noch heeft het geleid tot een 
concretere geplande uitkomst die aansluit bij de SDG.

Opschaalbaarheid (naar 
regio’s, sectoren, andere 
partners, etc.)

Identificatie 2= het consortium had zelf al aandacht voor opschaalbaar-
heid van de oplossing maar NLWorks heeft geholpen dit aan 
te scherpen

Bepaling 2= het consortium bepaalde zelf in welke mate en richting de 
oplossing opschaalbaar werd gemaakt, maar nam hierbij wel 
de adviezen van NLWorks mee

Bewaking 2= de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk in 
de gaten of (meer) aandacht voor opschaalbaarheid nodig was
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Rol van NLWorks in Score

Toelichting FME blijft de thought leader van het project. Binnen het 
consortium is sprake van een gezamenlijke aanpak, waarbij elk 
lid vanuit zijn of haar expertisegebied meedenkt met de 
toekomst van het initiatief. NLWorks doet mee en wordt 
erkend als een goede sparringpartner om de toekomst van 
CAWADU te bespreken, maar wordt niet gezien als koploper 
op dit gebied.

Voortgang Identificatie 2= het consortium boekte de meeste vooruitgang zelf, met af 
en toe aansporing/ondersteuning van NLWorks.

Bepaling 3= NLWorks heeft (mede) bepaald welke acties nodig waren 
om voortgang te bereiken.

Bewaking 2= de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk in 
de gaten of het project volgens planning verliep.

Toelichting NLWorks is samen met FME de drijvende kracht achter de 
projecten geweest. NLWorks ontwierp concrete projectstruc
turen rond de twee projecten, identificeerde welke bedrijven 
mogelijk bereid waren om deel uit het consortium te nemen 
en echt te investeren, en bracht deze in kaart. Ze stellen doelen 
en subdoelen en coördineren processen.
FME richt zich meer op de private sector en NLWorks op de 
publieke sector.
Voor consortiumleden is de rolverdeling tussen de twee niet 
altijd duidelijk. Het lijkt erop dat er bij bijna alle activiteiten 
een 50-50 samenwerking is. Dus hoewel NLWorks er een groot 
deel van uitmaakt, heeft FME evenveel energie gestoken in de 
voortgang van het programma.

Conclusie over toegevoegde waarde NLWorks

NLWorks heeft een sterke bijdrage geleverd aan de voortgang van het initiatief, hoewel het belangrijk is op te 
merken dat zij deze rol met FME in alle categorieën lijken te hebben gedeeld – in programmabeheer, consortium-
ontwikkeling en het identificeren van financieringsstromen. Dit betekent dat hun rol enigszins gedegradeerd is 
naar de publieke sector van het initiatief, waarbij FME de connecties met de private sector overneemt. Verder is er 
nogal wat betrokkenheid van de Nederlandse publieke sector in verschillende vormen, waardoor het enigszins 
onduidelijk is wie van de vele spelers de vertegenwoordiger van Nederland is.

Bronnen:
•	 Controlled environment agriculture Collaboration Agreement
•	 Global Controlled Environment Agriculture Consortium(GCEAC) Team Workshop
•	 FME Offerte NLWorks
•	 Presentation NLWorks to Members of the California/Washington State
•	 Contract FME NL in Business
•	 Letter of intent
•	 Orchards of the Future

Beschrijving van het project

Titel van het project Biomass India

Land India

Sector/thema Verwerking van rijststro tot biobased producten.

Fase van het project Strategy and design / implementation
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Titel van het project Biomass India

Tijd wanneer project werd 
geïnitieerd

2017: Een consortium van bedrijven is in samenwerking met MVO Nederland en 
de Koninklijke Nederlandse Ambassade in New Delhi begonnen met het 
identificeren van circulaire zakelijke kansen voor Nederlandse en Indiase 
ondernemingen.
2020: MoU (tripartite agreement) ondertekend tussen het regionaal bestuur van 
Andhra Pradesh, de nederlandse regering en GVK Society. 

Belangrijkste initiator(s) 2017: Nederlandse ambassade in India en MVO Nederland hebben zakelijke 
kansen voor Nederlandse en Indiase ondernemingen in circulaire thema’s in kaart 
gebracht, in de context van het INDUS Forum.
2019: Partnership ondertekend door een groep Nederlandse en Indiase 
bedrijven/organisaties.
2019: NLWorks ingeschakeld om project management van MVO over te nemen.

Wat is het probleem dat met 
het project wordt aangepakt

Indiase boeren verbranden ongeveer 36 miljoen ton rijststro per jaar, waarbij  
54 miljoen ton CO2 in de atmosfeer terechtkomt. Gelijk aan 30 procent van de 
CO2-uitstoot van Nederland.
Oprichting van op biomassa gebaseerde landbouwindustrieën om a) inkomen te 
genereren voor boeren en landbouwarbeiders en de allerarmsten in Andhra 
Pradesh, b) industriële ontwikkeling te ondersteunen, en c) milieuvervuiling 
veroorzaakt door verbranding van landbouwbiomassa te verminderen.

Bijdrage aan SDG’s/
maatschappelijke meerwaar-
de

Het project draagt bij aan de volgende SDG’s: 
SDG 1: Geen armoede – hoger inkomen voor boeren.
SDG 11: Duurzame gemeenschappen – minder CO2

-uitstoot. 
SDG 13: Klimaatactie – minder milieuvervuiling.
SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Consortium en ontwikkeling 
daarvan (verdeeld naar 
bedrijfsleven, kennisinstel-
lingen, overheid)

Project opgestart door Nederlandse Ambassade, RVO en MVO-Nederland. Groep 
NL-India bedrijven heeft partnership agreement getekend. Rond september 2019 
is NLWorks benaderd om daarin een rol te spelen.

Betrokkenheid andere 
stakeholders

Regionale regering van Andhra Pradesh: initiële overeenkomst en  
regulatory framework.
Aadya Farmer Producers Company: implementatie project.
ECOR: Industriële verwerking.
GVK: ondersteuning van Farmer Producers Company.

Welke financiering is 
geïdentificeerd en gebruikt

Gecombineerde budgetten van NLWorks en de Nederlandse ambassade ter 
ondersteuning van de haalbaarheidsstudies.

Welke instrumentarium (niet 
financieel) is geïdentificeerd 
en gebruikt

Het consortium werd in 2021 omgevormd tot een Private Limited Company als 
resultaat van de in opdracht gegeven onderzoeken om de beste praktische en 
juridische vehikel voor het initiatief te identificeren. BMI Ltd. heeft een eigen 
bestuur en verdienmodel en functioneert als een sociale onderneming.

Aard van initiatief: schaal-
baar/groot project/innovatief 
project

Het is geen innovatieprogramma. De technologieën zijn in principe bewezen, 
maar zijn wel innovatief in de specifieke context. 

Door BMI als platformorganisatie te gebruiken om het lokale ecosysteem te 
beheren kan het initiatief worden opgeschaald naar een nationaal, 
multisectorieel project.

Voortgang en resultaten Opgericht als een besloten vennootschap in 2021. Eerste pilot uitgevoerd voor 
verwerking van paddystro in Andhra Pradesh.

Belangrijkste uitdagingen/ 
problemen

De eerste commerciële successen moeten nog worden aangetoond.  
Er lijkt belangstelling te zijn aan de kant van impact capital, maar het 
concurrentievermogen van de onderneming moet nog worden vastgesteld.
Nu BMI is vastgesteld moet het gaan werken volgens de ontworpen 
governance-structuur.
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Beoordeling van rol NLWorks in het project

Rol van NLWorks in Score

Instigatie van het project 1=project is door andere partijen geïnitieerd, NLWorks heeft 
hier geen aandeel in gehad

Toelichting BMI (oorspronkelijk Burning to Buying) werd al voor de 
betrokkenheid van NLWorks geïnitieerd.

Probleemanalyse 2= er lag al een probleemanalyse maar NLWorks heeft 
geholpen deze aan te scherpen

Toelichting Het probleem was al gesignaleerd. De bijdrage van NLWorks 
was het opschalen van het initiatief door een groep 
stakeholders om te vormen tot een consortium met een 
platformopstelling.

Haalbaarheidsanalyse 3= NLWorks heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
totstandkoming van een heldere analyse m.b.t. haalbaarheid

Toelichting NLWorks en de Nederlandse ambassade hebben twee 
accountants-/adviesbureaus benaderd met een opdracht om 
de meest geschikte structuren te identificeren voor het 
formaliseren van BMI.
Hun diensten werden ingehuurd door de Nederlandse 
ambassade. EUR 50.000 werd verdeeld tussen Prowess 
Advisors en ASA om een bedrijfsmodelstudie en haalbaarheids-
studie uit te voeren. Ze bleven binnen het consortium door 
interesse in het initiatief en professionele verantwoordelijkheid.
NLWorks was onderdeel van de uitgebreide discussies die 
tussen mei – december 2020 zijn gehouden en als input 
dienden voor de studies. NLWorks heeft input geleverd.

Innovatieve karakter 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks te 
zorgen dat innovatieve technologieën werden voorgesteld 
in de probleemoplossing

Toelichting De technologieën maakten deel uit van de discussie 
voorafgaand aan de betrokkenheid van NLWorks. Het 
innovatieve karakter van het ontwikkelen van een BV als 
platform kan wel worden gekoppeld aan de betrokkenheid 
van NLWorks, door hun rol in de onderzoeken in opdracht.

Samenwerking partijen (PP 
karakter)

Identificatie 2= belangrijke consortiumpartijen waren al bij elkaar, maar 
NLWorks heeft andere mogelijk interessante partijen 
aangedragen.

Bepaling 3= NLWorks bepaalde (mede) welke partijen er in het 
consortium kwamen.

Bewaking 2= de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk 
in de gaten of er verandering van het consortium nodig was.

Toelichting NLWorks heeft het consortium structuur gegeven en 
opgedeeld in co-groepen, met b.v. een groep die investeer-
ders afhandelt, een groep voor marketing, een groep voor 
financiering, etc. De co-groepen zijn samengesteld uit 
verschillende consortiumleden.
Geïnterviewde partijen waren het erover eens dat de betrok-
kenheid van NLWorks, hun presentaties en bereidheid om 
gesprekken met nieuwe partijen te leiden investeerders veel 
vertrouwen geeft en het initiatief erkenning geeft.
De toegevoegde waarde van NLWorks ligt in hun rol als 
verbinder, het introduceren van partijen en het verminderen 
van wrijvingen tussen consortiumleden. Een concreet 
voorbeeld werd genoemd waar NLWorks via de Nederlandse 
Ambassade een diner organiseerde met CEO’s.

Aantrekken financiering en 
gebruik instrumentarium

Identificatie 2= het consortium wist de meeste financiering en onder-
steuning zelf te identificeren, maar NLWorks heeft ze op een 
aantal andere mogelijkheden gewezen.
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Rol van NLWorks in Score

Bepaling 2= het consortium bepaalde zelf van welke financiering en 
ondersteuning het gebruik wilde maken, maar wel op basis 
van de adviezen van NLWorks.

Bewaking 3= NLWorks was de partij die het punt van financiering en 
ondersteuning op de agenda bleef zetten.

Toelichting NLWorks steekt veel energie in het identificeren van 
financieringsbronnen. In een concreet voorbeeld onder-
steunde NLWorks HKG bij het verkrijgen van het FMO-fonds 
met WWF – DFCD.
Ook is NLWorks proactief geweest in het identificeren van 
potentiële inkomstenbronnen voor de langere termijn. bijv. 
door CO2-kredietexperts uit Nederland in te schakelen om 
het potentieel hiervan als inkomstenstroom te begrijpen.

Wijzigingen instrumen
tarium (incl. financiering)

3= Instrumentarium is aangepast in laatste jaren, (mede) op 
basis van adviezen NLWorks.

Toelichting NLWorks en de Nederlandse Ambassade schakelden de 
adviseurs (ASA en Prowess) in die de studies hebben gedaan 
naar het structuur van BMI.

Links naar SDG/maatschap-
pelijke meerwaarde

Identificatie 1= het consortium was in staat zonder hulp van NLWorks 
links naar SDG’s/ maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Bepaling 1= het consortium bepaalde zelf hoe belangrijk ze links naar 
SDG’s/maatschappelijke meerwaarde in het project maakte.

Bewaking 2= de consortiumpartners en NLWorks hielden gezamenlijk 
in de gaten in welke mate links naar SDG’s/maatschappelijke 
meerwaarde van het project zich ontwikkelde als voorzien.

Toelichting De link met SDG’s is duidelijk, het project ondersteunt het 
levensonderhoud van boeren en pakt tegelijkertijd de 
CO2-uitstoot aan. Dit was al het probleem dat vanaf de 
initiële opzet van het initiatief werd aangepakt en is niet 
door NLWorks verder ontwikkeld.

Opschaalbaarheid (naar 
regio’s, sectoren, andere 
partners, etc.)

Identificatie 2= het consortium had zelf al aandacht voor opschaalbaar-
heid van de oplossing maar NLWorks heeft geholpen dit aan 
te scherpen.

Bepaling 2= het consortium bepaalde zelf in welke mate en richting 
de oplossing opschaalbaar werd gemaakt, maar nam hierbij 
wel de adviezen van NLWorks mee.

Bewaking 3= NLWorks was de partij die het punt van opschaalbaarheid 
op de agenda bleef zetten.

Toelichting Het BMI-platform is schaalbaar ontworpen en er zijn 
overeenkomsten getekend om de scope uit te breiden naar 
andere sectoren (bijvoorbeeld textiel), met ondersteuning 
van NLWorks.

Voortgang Identificatie 3=het consortium had problemen met de voortgang en 
NLWorks heeft een belangrijke rol gespeeld in de voortgang 
van het project.

Bepaling 3= NLWorks heeft (mede) bepaald welke acties nodig waren 
om voortgang te bereiken

Bewaking 3= NLWorks was de partij die het voldoen aan de planning 
op de agenda bleef zetten

Toelichting NLWorks trad up als venture builder, door een implementatie-
schema op te stellen, mijlpalen te stellen, en het initiatief een 
logo en een marketingidentiteit te geven. NLWorks heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de voortgang van het project
NLWorks wordt ook gezien als een onafhankelijke partij 
binnen het consortium die de ambities op één lijn houdt en 
omzet in haalbare doelen.
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Conclusie over toegevoegde waarde NLWorks

NLWorks werd betrokken bij een bestaand commitment tussen Indiase en Nederlandse partijen om een platform 
voor samenwerking te creëren. Ze stapten in om dit commitment om te zetten in een concreet consortium en 
financierden en leidden (gedeeltelijk) de opdracht voor onderzoek naar manieren om dit platform te ontwerpen. 
Geïnterviewde stakeholders van het consortium waren het erover eens dat het programmamanagement van 
NLWorks de belangrijkste reden was het initiatief niet bij een MoU is gebleven en dat het resulteerde in een 
concrete oprichting van een bedrijf, met een adviesraad en bestuur die momenteel mensen aan het rekruteren zijn. 

Het platform zelf moet zijn commerciële haalbaarheid nog verder onderzoeken en zijn reikwijdte aanscherpen, die 
in dit stadium nieuwe sectoren aantrekt zonder meer dan één pilootproject te hebben voltooid.

Bronnen:
•	 Memorandum of Understanding (Sept. 2020)
•	 Waste to Worth proposal
•	 Towards a Circular Economy: From Burning to Buying India (2020) 
•	 Status Update Biomass India Programme (Jan. 2021)
•	 BMI Brochure (Sept. 2021)
•	 Join Biomass India to Invest in a Sustainable Future! (Jan. 2022)
•	 Prowess Advisors - NL India Biomass Project 
•	 Legal entity Memorandum of Association 
•	 Certificate of Incorporation October 2021
•	 List of Advisory Board Members of BMI
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Annex 4	 Interventielogica Fase 3 Opdrachtformulering

* In toenemende mate samenwerking op andere landen/thema’s 
** Tekst in paars wijkt af van voorgaande fase
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Annex 5	 Financieel overzicht

NLiB – Uitgaven per pilaar
Op basis van de financiële gegevens is een weergave geconstrueerd van hoe financiering is ingezet per pilaar: 1. 
krachtenbundeling; 2. Next Level Business (eerder bekend als International Business); 3. projectenbureau  
(incl. NLWorks); 4. digitalisering/platform. Echter is enige voorzichtigheid geboden bij de analyse van deze 
resultaten omdat de informatie niet altijd voldoende toereikend is om in detail inzage te bieden. Wat volgt is een 
meer globale toelichting van de inzet van mankracht en middelen per pilaar, en de ontwikkeling over tijd.

Figuur A toont de financiële inzet van NLiB per pilaar.360 Dit zijn gemaakte kosten exclusief de kosten voor vast 
personeel.361 Het zijn de kosten die direct zijn toe te schrijven aan de specifieke pilaar van activiteiten.

Figuur A	 Realisatie financiële uitgaven per pilaar
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Inhuur personeel Advieskosten DUK van activiteiten

*Projectenbureau is per 2020 enkel nog de kosten voor ‘programma uitgaven’ voor NLWorks (dit is exclusief de kosten aan personele 
inzet voor NLWorks).

**Advieskosten in 2017-2018 en 2019 zijn niet gespecificeerd per pilaar (alleen als totaal gepresenteerd) en daarom niet meegenomen 
in de figuur.

360	 De som der lasten/de totale inzet per jaar (zoals gepresenteerd in Figuur 10) van NLiB bestaat uit activiteiten die kunnen 
worden toegeschreven aan een van de vier pilaren (de data zoals gepresenteerd in Figuur A), de personeelskosten van 
het vaste personeel (welke niet kan worden toegeschreven aan de specifieke pilaren) en overige lasten (zoals overhead 
en andere soorten advieskosten, welke niet kunnen worden toegeschreven aan de 4 specifieke pilaren).

361	 Aangezien deze geen inzage geven in Fte en personeelskosten per pilaar.
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Het digitale platform vormt de belangrijkste kostenpost in uitgaven per pilaar
In acht nemend dat er enige afwijking en nuancering in totalen mogelijk is voor de vier pilaren,362 toont de 
financiële data – in lijn met bevindingen uit interviews en kwalitatieve data – het belang van het digitale platform 
als onderdeel van de activiteiten van NLiB. Voor de periode 2017-2021 kan EUR 4 miljoen van NLiB’s uitgaven direct 
worden toegeschreven aan de ontwikkeling en operationalisering van het digitale platform. De grootste 
kostenpost hierbij is de inhuur van personeel voor het digitale platform. Ook voor 2022 geldt dat het platform een 
groot aandeel in de totale kosten zal zijn; EUR 1,2 miljoen is begroot voor 2022 (bijna 40 procent van de totale 
begrote uitgaven voor de 4 pilaren). Kosten besteed aan het platform bevatten onder meer de inhuur van 
personeel, IT-support, licenties, de VR bril, informatiebeveiliging en advieskosten voor de infrastructuur en het 
bereik van het platform.

Totale, direct toe te schrijven kosten voor de andere drie pilaren waren aanmerkelijk lager voor 2017-2021.  
De direct toe te schrijven kosten voor krachtenbundeling betrof EUR 1,4 miljoen (en bijna EUR 1 miljoen begroot 
voor 2022). Een belangrijke kostenpost onder krachtenbundeling-activiteiten (ook voor de andere twee pilaren) is 
communicatie en pr (waaronder bijvoorbeeld events en online, ter vergroting van het bereik). Direct toe te 
schrijven kosten voor Next Level Business waren EUR 900.000 (en EUR 300.000 begroot voor 2022). 
De belangrijke kostenpost hierbinnen waren kosten gerelateerd aan de Cities of opportunity, inclusief het 
aansluiten van de Business Hubs.363 Direct toe te schrijven kosten voor het projectenbureau betrof  
EUR 1,2 miljoen. De kosten van ‘programma uitgaven’ voor NLWorks364 vormde de belangrijkste (en per 2020 de 
enige gerapporteerde) kostenpost van de pilaar. Tussen 2017-2019 waren dit kosten als onderdeel van het 
projectenbureau. In deze eerdere jaren werd de uitwerking van projecten uitbesteed, bijvoorbeeld aan de 
topsectoren en ondernemersorganisaties.365 Voor 2022 is EUR 700.000 begroot als bijdrage aan NLWorks.

Publieke inzet in PPS
Opdrachtformuleringen366, jaarrapportages367 en data van gerealiseerde publieke uitgaven368 geven inzage in 
de beoogde en gerealiseerde publieke personele- en financiële inzet voor TINL en NLWorks (Figuur B, 
inclusief private inzet). De jaarlijkse opdrachtverstrekkingen voor de publieke inzet in PPS tonen een 
toezegging voor de periode 2018-2022 van in totaal circa EUR 14,8 miljoen. Tot en met 2021 betrof deze 
toezegging circa EUR 12,0 miljoen. In de periode 2018-2021 is circa EUR 8,3 miljoen van deze toegezegde 
inzet daadwerkelijk gerealiseerd.

362	 Bijvoorbeeld extra gemaakte kosten die niet (voor elk jaar) konden worden toegeschreven aan één specifieke pilaar.  
Dit was bijvoorbeeld het geval voor bepaalde advieskosten. Zo zijn de advieskosten voor 2017-2018 en 2019 niet 
gespecificeerd, terwijl dat wel gebeurde in latere jaren (inclusief de specificering voor ‘advieskosten krachtenbundeling’, 
‘advieskosten platform partners’, ‘advieskosten platform infrastructuur’ en ‘advieskosten platform bereik’). Een ander 
voorbeeld zijn kosten die in een bepaald jaar wel expliciet werden benoemd en in een als onderdeel van een meer 
algemene kostenpost. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten voor extern advies voor diverse projecten van het projectenbureau 
(pilaar 3: projectenbureau/inzet NLWorks) in 2017-2018 en 2019 niet gespecificeerd, maar – zoals in het financieel 
jaarverslag van 2019 beschreven – wel gemaakt. In 2020 worden projectkosten allemaal binnen de inzet aan NLWorks 
ondergebracht, waardoor deze data een betere weergave van kosten voor pilaar 3 weergeven.

363	 Hieronder vallen kosten voor: events, onderzoek bijdragen, marktkansstudies, onderzoekskosten van de business
plannen van de hubs en de daadwerkelijke oprichting van de hubs.

364	 Deze kosten bevatten personeelskosten en overige kosten. De kosten waren beraamd op EUR 700.000 per jaar, maar zijn 
door minder advieskosten lager dan geraamd (NLiB (2021b). ‘Financieel jaarverslag 2020’ (intern document)). In 2020 
betrof de inzet in NLWorks circa EUR 532.000 (bestaande uit circa EUR 244.000 voor personeelskosten en circa EUR 
288.000 voor overige kosten). In 2021 betrof de inzet in NLWorks circa EUR 539.000 (bestaande uit circa EUR 150.000 
voor personeelskosten en circa EUR 389.000 voor overige kosten).

365	 NLiB (2020a). 
366	 RVO (2017); RVO (2018); RVO (2019b); RVO (2020b). 
367	 RVO (2019a); RVO (2020a); RVO (2021); RVO (2022a).
368	 RVO (2022b).
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NLWorks
Figuur B	 Totale (publieke en private) personele inzet (in EUR en fte) en financiële middelen voor NLWorks
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Figuur geconstrueerd op basis van RVO (2022b), RVO jaarrapportages (2018-2022) en NLWorks Dashboard (2022).

Financiële data NLiB (2017-2022*)

Pilaar
Specificatie 
kostenpost

2017-18 2019 2020 2021 2022* 

Krachten-
bundeling

Inhuur 
personeel: 
krachten-
bundeling & 
business 
development

€ 0 € 81.211 € 88.337 € 67.850 € 120.000

Communica-
tie & pr

€ 179.759 € 66.712 € 89.465 € 153.791 € 150.000

Advieskos-
ten: 
krachten-
bundeling 

* * €136.119 € 55.064 € 493.000

Events (pr & 
communica-
tie)

€ 70.900 € 141.631 € 63.864 € 52.302 € 163.000

Next Level 
Business

Inhuur 
personeel: 
Next Level 
Business

€ 20.720 € 50.021 € 0 € 0 €0

Communica-
tie: Inclusief 
Cities of 
Opportunity 
en business 
hubs

€ 3.976 € 215.100 € 352.697 € 233.742 € 232.000

Advieskos-
ten: platform 
partners

** ** € 11.817 € 36.929 € 60.000
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Pilaar
Specificatie 
kostenpost

2017-18 2019 2020 2021 2022* 

Projectenbu-
reau/ inzet in 
NLWorks

Inhuur 
personeel: 
projectenbu-
reau

€ 103.573 € 67.387 € 0 € 0 € 0

Bijdrage 
NLWorks

€ 0 € 0 € 531.542 € 538.778 € 700.000

Advieskos-
ten: 
projectenbu-
reau

** ** € 0 € 0 € 0

Digitaal 
platform

Inhuur 
personeel: 
digitalisering

€ 340.584 € 780.572 € 677.891 € 706.074 € 595.000

Overige 
lasten 
platform

€ 107.782 € 272.754 € 265.621 € 502.177 € 517.000

Advieskos-
ten: platform 
infrastruc-
tuur

** ** € 194.855 € 121.387 € 50.000

Advieskos-
ten: platform 
bereik 

** ** € 0 € 36.119 € 30.000

*2022: kosten begroot

**Advieskosten niet gespecificeerd per pilaar
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Annex 6	 Toelichting stakeholders in het PPS-ecosysteem

Deze annex biedt een korte toelichting van de verschillende (categorieën van) stakeholders en overlegorganen in 
het PPS-ecosysteem.369 Daarbij worden de stakeholders toegelicht met betrekking tot, onder andere, hun 
organisatievorm, onderliggende actoren en rol in het ecosysteem. Een visueel overzicht van de stakeholders en 
hun positionering binnen het ecosysteem is terug te vinden in Figuur 5 in het hoofdrapport.

Actoren in het PPS-ecosysteem

Trade and Innovate NL (TINL)

Type actor Publieke pijler in het PPS ecosysteem

Opgericht per Januari 2018

Rol in ecosysteem Bewerkstelligen van de krachtenbundeling van internationaliseringsactiviteiten aan 
publieke kant. Publieke krachtenbundeling betreft onder andere gezamenlijk 
programmeren, kennisdelen en afstemming van- en gezamenlijke activiteiten.  
Tevens ondersteund TINL NLWorks met personele en financiële middelen en heeft het 
de taak bij te dragen aan het functioneren van het PPS-systeem in zijn geheel. 

Organisatievorm Publiek: Rijk, regio’s, provincies en steden

Bevat de volgende 
stakeholders 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Amsterdam Trade&Innovate, 
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Brainport Eindhoven, Horizon 
Flevoland, Impuls Zeeland, InnovationQuarter (IQ), LIOF, NOM, Oost NL, ROM Regio 
Utrecht en Rotterdam Partners

Deelname in overlegfora O.a. in de stuurgroep PPS, werkgroep meerjarig programmeren, WER, NIO, 
afstemmingsoverleg TINL/NLiB/NLWorks, en op uitnodiging ISO-C. 

NLinBusiness (NLiB)

Type actor Private pijler in het PPS ecosysteem

Opgericht per Oktober 2017

Rol in ecosysteem Bewerkstelligen van de krachtenbundeling (waaronder brancheverenigingen, 
topsectoren, banken, business councils, etc.) voor internationaliseringsactiviteiten aan de 
private kant Dit betreft onder andere het bundelen, ontsluiten en optimaliseren van 
bestaande kennis en dienstverlening. Tevens ondersteund NLiB NLWorks met de 
gecoördineerde inzet van personele en financiële middelen uit de private sector en 
heeft het de taak de strategische inzet te leveren voor missies en bij te dragen aan het 
functioneren van het PPS-systeem in zijn geheel. 

Organisatievorm Privaat 

Initiatiefnemers VNO-NCW, MKB-Nederland, Evofenedex, FME en Metaalunie (ook vertegenwoordigd 
in de klankbordgroep NLiB)

Deelname in overlegfora O.a. stuurgroep PPS, werkgroep meerjarig programmeren, NIO, WTIT, 
afstemmingsoverleg TINL/NLiB/NLWorks, en op uitnodiging ISO-C, 

369	 De selectie van toegelichte stakeholders en overlegorganen is gemaakt op basis van de afbakening van de evaluatie 
(paragraaf 1.2 ‘Afbakening’ van het hoofdrapport).
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NLWorks

Type actor Publiek-private pijler in het PPS ecosysteem

Opgericht per September 2017

Rol in ecosysteem Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en facilitering van Impact Programma’s en een 
coördinerende taak in meerjarig programmeren. Tevens heeft NLWorks de taak bij te 
dragen aan het functioneren van het PPS-systeem in zijn geheel. 

Organisatievorm Publiek-privaat 

Bevat de volgende 
stakeholders 

Vast team NLWorks, publieke en private personele inzet via NLiB en TINL/RVO, en 
ingehuurde experts

Deelname in overlegfora Onder andere stuurgroep PPS, werkgroep meerjarig programmeren, NIO, 
afstemmingsoverleg TINL/NLiB/NLWorks, en op uitnodiging ISO-C

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Type actor Rijksoverheid. 

Rol in ecosysteem Beleidsvorming. Dossierverantwoordelijk en budgethouder.

Organisatievorm Publiek

Deelname in overlegfora o.a. stuurgroep PPS, werkgroep meerjarig programmeren, WER, NIO, ISO NL,  
ISO-C, WTIT

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Type actor Rijksoverheid

Rol in ecosysteem Beleidsvorming. Mede-dossierverantwoordelijk.

Organisatievorm Publiek 

Deelname in overlegfora O.a. stuurgroep PPS, werkgroep meerjarig programmeren, WER, NIO, ISO NL, ISO-C, 
WTIT 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Type actor Rijksoverheid

Rol in ecosysteem Beleidsuitvoerder. Uitvoerende, faciliterende en coördinerende rol aan publieke kant. 
Onder andere als partner in het TINL-netwerk; budgethouder TINL/NLWorks; 
coördinator TINL-werkgroepen; rol in missies

Organisatievorm Publiek

Deelname in overlegfora O.a. stuurgroep PPS, werkgroep meerjarig programmeren, NIO, WER, WTIT, ISO-C 
(door dir. IP).

Regionale en stedelijke ontwikkelingsorganisaties (ROM’s)

Type actor
Publiek (regionaal en stedelijk) samenwerkingsverband. Voor het gemak 
tezamen benoemd als ‘ROM’s’ in deze evaluatie. 

Bevat de volgende 
stakeholders 

Amsterdam Trade&Innovate, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Brainport 
Eindhoven, Horizon Flevoland, Impuls Zeeland, InnovationQuarter (IQ), LIOF, NOM, 
Oost NL, ROM Regio Utrecht en Rotterdam Partners

Rol in ecosysteem Onderdeel van het TINL-netwerk en vertegenwoordiger van de eigen regionale en 
lokale achterban en economie. 

Organisatievorm Publiek 

Deelname in overlegfora O.a. de vier TINL-werkgroepen 
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Consulaten-Generaal (CG)

Type actor Rijksoverheid

Rol in ecosysteem Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland

Organisatievorm Publiek

Deelname in overlegfora O.a. (op uitnodiging) in TINL-werkgroepen

Netherlands Business Support Office (NBSO)

Type actor Rijksoverheid

Rol in ecosysteem Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland

Organisatievorm Publiek 

Deelname in overlegfora O.a. (op uitnodiging) in TINL-werkgroepen

Nederlandse ambassades

Type actor Rijksoverheid

Rol in ecosysteem Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland

Organisatievorm Publiek 

Deelname in overlegfora O.a. (op uitnodiging) in TINL-werkgroepen

Kamer van Koophandel (Nederland)

Type actor Rijksoverheid

Rol in ecosysteem De KvK (Nederland) biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan bedrijven en 
organisaties en neemt binnen het PPS ecosysteem deel aan verscheidene overleggen 
(zoals NIO)

Opgericht per Lang-bestaand. Sinds 2014 gefuseerd tot één organisatie.

Organisatievorm Zelfstandig bestuursorgaan 

Deelname in overlegfora NIO

NL Business Hubs

Type actor Bilaterale kamers van koophandel 

Opgericht per Als onderdeel van oprichting van NLiB. Eerste hub opgericht in november 2018.

Rol in ecosysteem Doorverwijzing naar dienstverleners, gevestigd in één van de 40 geïdentificeerde 
‘Cities of Opportunity’

Organisatievorm Privaat 

Bevat de volgende 
stakeholders 

Netwerk van private dienstverleners

VNO-NCW

Type actor Werkgeversorganisatie

Opgericht per Opgericht per 1996, als fusie van het verbond van Nederlandse Ondernemingen 
(VNO), opgericht per 1968, en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), 
opgericht per 1970. 

Rol in ecosysteem Onderdeel van de private pilaar van PPS. Mede-initiatiefnemer van NLiB. 

Organisatievorm Privaat 

Deelname in overlegfora O.a. stuurgroep PPS, NIO, WER, WTIT, ISO NL en ISO-C (vaak in combinatie met 
MKB-Nederland). 
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MKB-Nederland

Type actor Ondernemersorganisatie

Opgericht per 1995, als fusie van het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) en het 
Nederlands Christelijk Ondernemersverbond (NCOV).

Rol in ecosysteem Onderdeel van de private pilaar van PPS. Mede-initiatiefnemer van NLiB. 

Organisatievorm Privaat 

Deelname in overlegfora O.a. stuurgroep PPS, NIO, WTIT, ISO NL en ISO-C (vaak in combinatie met VNO-NCW).

Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie (FME)

Type actor Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie

Opgericht per 1995

Rol in ecosysteem Onderdeel van de private pilaar van PPS. Mede-initiatiefnemer van NLiB.

Organisatievorm Privaat 

Deelname in overlegfora O.a. NIO.

Evofenedex

Type actor Ondernemersorganisatie

Opgericht per Opgericht per 2017, als fusie van de Eigen Vervoerders Organisatie (EVO), opgericht in 
1940, en de Federatie van Nederlandse exporteurs (Fenedex), opgericht in 1954.

Rol in ecosysteem Onderdeel van private pilaar van PPS. Mede-initiatiefnemer van NLiB. 

Organisatievorm Privaat 

Deelname in overlegfora O.a. NIO.

Metaalunie

Type actor Ondernemersorganisatie

Opgericht per 1903

Rol in ecosysteem Onderdeel van private pilaar van PPS. Mede-initiatiefnemer van NLiB.

Organisatievorm Privaat 

Deelname in overlegfora O.a. NIO.

Commerciële dienstverleners

Type actor Commerciële dienstverleners 

Rol in ecosysteem Commerciële dienstverleners (o.a. middels het NLiB-platform)

Organisatievorm Privaat 

Topsectoren 

Type actor
Agri & Food; Chemie; Creatieve industrie; Dutch digital delta; Energie; 
Health Holland; Holland high-tech; Logistiek; Tuinbouw & uitgangsmate­
rialen; Water & maritiem. 

Opgericht per Sinds 2011 (Topsectorenbeleid)

Rol in ecosysteem Ondersteuning en belangenbehartiging van bedrijven in de topsectoren, ter stimulatie 
van innovatie en investeringen.

Organisatievorm Privaat 

Deelname in overlegfora O.a. WTIT.
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Bedrijven

Type actor
Bedrijven die (beogen te gaan) ondernemen op internationale markten, 
m.n. MKB. 

Rol in ecosysteem Eindbegunstigde, m.n. MKB

Organisatievorm Privaat 

Overlegfora

Internationaal Strategisch Overleg (ISO NL)

Samenwerkings­
vorm

Coördinerend orgaan van het PPS ecosysteem

Opgericht per December 2018

Frequentie van overleg 3 maal per jaar

Rol in ecosysteem Hoog strategisch adviesorgaan richting het kabinet dat op strategisch niveau werkt 
aan het versterken van de Nederlandse internationale concurrentiepositie en het 
vergroten van het Nederlands verdienvermogen. 

Organisatievorm Publiek-privaat

Bevat de stakeholders Een voorzitter (uit de private sector), secretarissen (publiek: BZ, privaat: VNO-NCW/
MKB-Nederland), de ministers van BHOS en EZK. 

ISO-commissie (ISO-C)

Type actor/ 
werkvorm

Operationeel-strategisch schakelpunt van strategie, beleid en uitvoering, 
middels bestuurlijk afstemmingsoverleg.

Opgericht per December 2018

Rol in ecosysteem Verantwoordelijke voor de vertaling van strategische keuzes en de bestuurlijke 
afstemming van activiteiten betreft internationaal ondernemen richting de 
uitvoerende organisaties (incl. toezicht op het functioneren van het PPS-ecosysteem 
en meerjarenprogramma’s). Tevens de opdrachtgever van NLWorks. 

Organisatievorm Publiek-privaat 

Overlegfrequentie Vier maal per jaar

Bevat de volgende 
stakeholders 

BZ (DGBEB), (SG)EZK, VNO-NCW/MKB Nederland (VZ), Voorzitter ISO en ISO-
secretaris. De directeuren van de bovengenoemde partijen en van RVO Internationale 
Programma’s nemen hieraan ook deel. Directeuren NLiB, TINL en NLWorks nemen 
deel op uitnodiging, om de samenwerking te versterken. 

Stuurgroep PPS 

Werkvorm Stuurgroep (publiek-privaat)

Opgericht per Van ‘Buijink overleg’ (publiek), naar ‘PPS-light’, naar ‘Stuurgroep PPS’ en ten slotte 
recentelijk omgevormd tot de ‘Stuurgroep Internationaal Ondernemen (SIO).

Rol in ecosysteem De stuurgroep heeft als doel de afstemming en sturing aan publiek-private samen
werking te geven in de volle breedte (dus meer dan alleen meerjarig programmeren). 
Het richt zich op de uitvoering van het beleid en de samenwerking tussen beleid en 
uitvoering. De Stuurgroep rapporteert aan de ISO-C. 

Overlegfrequentie Eens per 6 weken

Bevat de volgende 
stakeholders 

BZ, EZK, RVO, NLiB, TINL, NLWorks en VNO-NCW.
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Werkgroep meerjarig programmeren (MJP)

Werkvorm Werkgroep (publiek-privaat)

Opgericht per 2019

Rol in ecosysteem De Werkgroep Meerjarig Programmeren (WG MJP) ontwikkelt het framework voor 
meerjarig programmeren, brengt de stakeholders in kaart, wijst het startteam aan, 
bewaakt de algehele voortgang op de gekozen 15 markt-themacombinaties en 
coördineert het passend inzetten van het RVO instrumentarium, en de inzet BZ en EZK 
en NLiB, TINL en NLWorks.

De Werkgroep werd tot mei 2020 voorgezeten door BZ/DIO. Daarna is voorzitterschap 
overgedragen aan NLWorks. De voorzitter coördineert de rapportage naar de 
ISO-commissie. 

Overlegfrequentie Eens per 3 weken

Bevat de volgende 
stakeholders 

BZ, EZK, RVO, NLWorks, TINL en NLiB.

Werkgroep Economische Reisagenda (WER)

Type actor/
werkvorm

Werkgroep

Rol in ecosysteem Werkgroep ter coördinatie en afstemming van de economische reisagenda (delen 
werkkalender, informeren provincies, grote steden en ministeries)

Overlegfrequentie 4 maal per jaar

Organisatievorm Publiek-privaat

Bevat de stakeholders Decentrale overheid en departementen (incl. BZ en EZK), RVO, VNO-NCW en TINL

Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO) (overleg)

Werkvorm Afstemmingsoverleg (publiek-privaat)

Opgericht per Lang-bestaand

Rol in ecosysteem Zelfstandig breed publiek-privaat afstemmingsoverleg met focus op handelsbevorde-
ring en internationaal ondernemen. Betreft de afstemming, synergie en verbinding 
tussen handelsbevorderende organisaties en BZ. Initiatiefnemer van NL Exporteert 
App en website internationaalondernemen.nl.  
De website internationaalondernemen.nl wordt beheerd door NLiB.
Tevens samen met NLiB het secretariaat van de NIO-werkgroep communicatie. 

Overlegfrequentie 4-6 maal per jaar formele overleggen. Eventueel aangevuld met informele, 
thema-gebonden overleggen.

Bevat de stakeholders BZ, RVO, VNO-NCW/MKB-Nederland, NLiB, Evofenedex, Metaalunie, FME, ING en 
Rabobank, KvK, TINL en NLWorks

http://internationaalondernemen.nl


Werkgroep Trekkers Internationaal van de Topsectoren (WTIT)

Werkvorm Werkgroep

Opgericht per 2012

Rol in ecosysteem Het WTIT-overleg betreft de operationalisering van internationale agenda’s en de 
afstemming van de economische reisagenda.

Overlegfrequentie 4 keer per jaar

Organisatievorm Publiek-privaat

Bevat de stakeholders VNO-NCW (initiatiefnemer)/MKB-Nederland, vertegenwoordigers van de topsectoren 
(zowel publiek als privaat), EZK, BZ, RVO, NLiB. 

TINL-werkgroep China, Duitsland, VS en Smart Cities

Werkvorm
TINL-Werkgroep met focus op specifieke land-thema combinaties 
(Publiek; bemenst door TINL-partners)

Opgericht per 2018

Rol in ecosysteem Vier trade teams werkend aan een meerjarig pakket van activiteiten 

Overlegfrequentie 4-10 keer per jaar

Organisatievorm Publiek

Bevat de stakeholders- RVO coördineert de trade teams en levert vanuit de BDC’s de voorzitters van de 
werkgroep. Ook de TINL-partners nemen zitting aan deze overleggen, alsook 
vertegenwoordigers van het postennet van het desbetreffende land (in het geval van 
de landenteams), soms structureel, soms op uitnodiging. 
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